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前言

本项目位于北京市丰台区南苑乡，项目建设内容主要为西铁营村回迁房、幼

儿园、养老院及市政配套基础设施。根据《北京市丰台区十二五规划》中提出的

以坚持保障民生与产业发展相结合的要求，本项目将立足区域城市发展空间战略

和功能优化配置，坚持产业集聚、布局集中、资源集中、功能集成，加强土地资

源的合理利用与审批管理，以改善居民住房条件、推动城市开发建设、遏制人口

过快聚集、促进区域经济发展，集中建设具有核心竞争力的重点功能区。

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和《<中华人民共和国水土保持

法>实施条例》，有效地控制和减轻项目建设中造成的新增水土流失，保护水土

资源，改善生态环境，同时也是为了保证项目本身的安全性，建设单位积极编报

水影响评价报告书，并开展水土保持监理、监测工作。2015 年 10 月 22 日，北

京市水务局以“京水评审[2015]136 号”对本项目水影响评价报告书进行了批复。

工程开工前委托北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司承担本项目监理工作，含水土

保持监理；委托北京清大绿源科技有限公司开展水土保持监测工作。2015 年 10

月，水土保持监测单位入场开展背景调查；主体工程于 2015 年 11 月开工建设，

监理单位同步进场开展相关工作。2019 年 6 月完成绿化施工，随即开始水土保

持设施自主验收准备工作。

在施工过程中，建设单位依据《北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、

614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住

房”）项目水影响评价报告书》（报批稿），落实施工期间临时排水沟、临时沉

沙池、临时洗车池、临时覆盖、洒水降尘等水土保持防护措施；同步实施透水铺

装、节水灌溉、集雨池、停车场入口排水沟、下凹式绿地等工程植物措施。

截至 2019 年 6 月，完成各项水土保持设施施工。

按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的相关要求，在正式验收

前，编制完成《水土保持监测总结报告》及《水土保持验收报告》。北京亚林西

房地产开发有限公司在积极开展水土保持设施验收准备工作的基础上，依据批复

的水影响评价报告书及分部验收报告等设计文件，对各项水土保持设施开展了自

查工作，于 2019 年 6 月，组织设计单位、施工单位、水土保持监测单位、监理

单位及水土保持验收单位开展的本项目水土保持工程的自查初验工作。经自查初
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验认为：北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、

其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目水土保持工程措施

单元工程合格率为 100%，本项目水土保持工程质量总体评价为合格工程。

综上所述，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关

规定和要求，水土保持工程质量合格，达到了水影响评价报告书及批复的要求，

水土保持设施具备验收条件。现编制完成《北京市丰台区亚林西居住区一期

（0501-613、614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限

价商品住房”）项目水土保持设施验收报告》，进行水土保持设施自主验收。
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其

它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目位于北京市丰台区南

苑乡西铁营村，其四至范围为：东至现状医院，南至规划亚林西中路（已建成），

西至京开高速（大广高速）路，北至规划凉水河南侧路。

1.1.2 主要技术指标

北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其

它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目总占地 10.59hm2，其

中建设用地 6.32hm2，代征用地 4.27hm2（代征绿地 3.37hm2，代征道路 0.90hm2），

代征用地为代征不代建。容积率 0.8-3.5（613 住宅地块 2.8，614 幼儿园地块 0.8，

660 养老院、公交办公地块 3.5），建筑物控制高度为 80m，建筑密度为 30%，

绿地率不小于 30%。建设内容包括限价商品住房、商业附属用房、养老院、幼儿

园、办公楼、地下车库、道路工程及绿化工程等。

本项目代征绿地已移交至北京市丰台区园林绿化局，代征道路为代征不代

建。本次验收范围为建设用地 6.32hm2。

1.1.3 项目投资

项目总投资 52.02 亿元，其中土建工程投资 4.65 亿元，全部由北京亚林西房

地产开发有限公司出资。

1.1.4 项目组成及布置

（1）建筑物工程区

水影响评价报告确定的建筑物工程防治区面积为 1.69hm2，实际实施的工程

面积为 1.85hm2。建筑面积 25.70 万 m2，其中地上 17.86 万 m2，地下 7.84 万 m2。

钢筋：采用热扎钢筋(HPB 235、HRB 335、HRB 400)；

混凝土：地下室底板垫层采用 C15；地下室底板、地下室外墙为 C30；主楼

混凝土剪力墙为 C40，其他为 C30。
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内外隔墙砌体：砌块重度不大于 9KN/m3，强度等级不小于 MU5 级，砌筑

砂浆为 M5 混合砂浆。

（2）道路

本项目布设道路 2.36hm2，其中机动车道 1.18hm2，宽 5m，采用硬化路面，

路面向两侧坡降为 2%，便于雨水汇集。

非机动车道 1.18hm2，部分铺设透水砖、透水塑胶、透水沥青等材料。

（3）管线工程

雨水管道：本工程建筑屋面雨水采用外排方式，经雨落管排入项目区下凹式

绿地进行入渗，无法入渗的部分通过下凹式绿地内的雨水口进入小市政，通过雨

水管网汇集入集雨池内贮存，通过取水口用于绿化灌溉。超过收集能力的雨水流

入市政雨水管网。

给水管道：本工程用水从首都医科大学西侧路及亚林西中路 DN300 供水管

线接入项目区，在红线内形成环状管网布置，作为生活及消防用水的水源。

污水管道：项目区污水经化粪池处理后排入首都医科大学西侧路及亚林西中

路 DN400 污水管线接入市政污水管网，最终排入小红门再生水厂。

中水管道：本工程从首都医科大学西侧路 DN200 中水管线接入项目区，项

目区内环状布设中水回用管线。

（4）绿化工程

项目区绿化面积 2.11hm2，绿地主要栽植白皮松、油松、元宝枫、国槐等乔

木，大叶黄杨、小叶黄杨、紫叶小檗等灌木。

1.1.5 施工组织及工期

（1）施工组织

土方倒运：项目挖方主要为基坑挖方，填方主要为基坑填方和项目区的填方，

通过合理地调配利用，部分可用于项目区回填的土方临时堆放在项目区内，不能

在本项目回填的土方及建筑垃圾由中天建设集团有限公司负责调运至北京大灰

厂渣土消纳场及其他项目进行综合利用。根据水土保持监测结果，实际土石方开

挖 40.54 万 m3，填方 6.73 万 m3，借方 0.69 万 m3，综合利用 34.45 万 m3，弃方

0.05 万 m3。

施工场地：本项目布设 3 处临时生产生活区，总占地 0.25hm2；布设表土堆
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土场 2 处，占地面积为 0.19hm2，堆放表土 0.69 万 m3；表土堆土场 3 处，占地

面积为 0.25hm2，堆土量 0.29 万 m3。

（2）工期

计划工期为 2015 年 10 月至 2017 年 12 月，实际工期为 2015 年 11 月至 2019

年 6 月，总工期 44 个月。

1.1.6 土石方情况

本项目施工阶段同步开展水土保持监理、监测工作。建设单位于 2015 年 11

月委托北京清大绿源科技有限公司承担本项目的水土保持监测工作，监测单位成

立项目组，入场监测，并提交土石方月报。根据监测结果本项目实际发生的土石

方填挖方总量 47.27 万 m3，其中挖方 40.54 万 m3，借方 0.69 万 m3，填方 6.73

万 m3，综合利用 34.45 万 m3，弃方 0.05 万 m3 为建筑垃圾。本项目实际产生土

石方工程量见表 1-1。

表 1-1 土石方工程量及流向表 单位 万 m3（自然方）

分区或
分段

挖方 填方
调入 调出 外借 弃方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

基坑 40.14 2.15 0.00 3.54

整体回填、
地下室覆

土、微地形
景观

34.45 ①

管线挖方 0.24 0.17 0.00 0.07 微地形景观 0.00

集雨池挖
方

0.11 0.02 0.00 0.09 0.00

实土道路
填方

0.00 0.08 0.08 基坑挖方 0.00 0.00

实土绿地
填方

0.00 0.32 0.32 基坑挖方 0.00 0.00

覆土绿化
区回填

0.00 1.27 1.27 基坑挖方 0.00 0.00

覆土道路
区回填

0.00 1.82 1.82 基坑挖方 0.00 0.00

表土回填 0.00 0.69 0.00 ② 0.00 0.69 ② 0.00

微地形景
观

0.00 0.21 0.21
管线、集雨
池等挖方

0.00 0.00

建筑垃圾 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 ①

合计 40.54 6.73 3.70 3.70 0.69 34.50

说明
①北京大灰厂渣土消纳场及其他项目综合利用；
②为北京市丰台区花乡白盆窑村 1516-0665（丰台城乡一体化白盆窑村旧村改造

一期二期）二类居住及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目表土剥离。
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填方6.73挖方40.54

基坑40.14

基坑2.15

表土回覆
0.69

管线0.24

弃方34.50

建筑垃圾
0.05

0.05

管线0.17

1.82

覆土绿化区

回填1.27

1.27

大灰厂渣土
消纳场及其

他项目

综合利用
34.45

建设垃圾
0.05

34.45

微地形景观
0.21

2.15

0.17

借方0.69

白盆窑项目
表土剥离

0.69

集雨池0.11

0.05

0.09

集雨池0.020.02

实土道路

回填0.08

覆土道路区

回填1.82

实土绿地

回填0.32
0.32

0.08

0.07

图 1-1 土石方平衡及流向框图 单位： 万 m3

1.1.7 征占地情况

本项目占地面积 6.32hm2，均为永久占地。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及移民安置及专项设施改移建工作。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

丰台区地势西北高、东南低，呈阶梯下降，西部为山区；东部为平原，平原

占丰台区面积的四分之三，按地形分为三个地貌区：①低山与丘陵，低山分布在

后甫营以北，面积为 800hm2，其中石灰岩占三分之二。丘陵分布于梨园村、大

沟村以北的为碎屑沉积丘陵，以南的为石灰岩质丘陵。②台地，位于永定河以西，

八宝山断裂和良乡-前门断裂之间。③平原：在永定河以西王佐乡东部和长辛店

乡东部的东河沿、张郭庄、长辛店、赵辛店村，土地面积 2800hm2。东部凉水河
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以北与城区接壤地带，海拔 40m 属古永定河冲积扇，面积 1400hm2。低位平原：

分布于永定河以东，面积为 1.57hm2，海拔从 60m 向东南降到 35m，平均坡降

1%。

（2）气象水文

本区气候属暖温带大陆性半干旱、半湿润季风气候，风向有明显的季节变化，

属于半湿润地区，年平均温度 11.7℃，年无霜期平均 203 天，年平均日照 2712.5

小时。1956 年到 2009 年各站（12 个测站）多年平均降雨量为 580.6mm，降雨年

内和年际分布极不均匀，汛期（6—9 月）降水量占全年降水量的 82.9%。

（3）土壤与植被

①土壤

丰台区土壤类型以褐土和潮土为主，面积分别占到全区土壤的 67%和 29%，

风砂土和水稻土各占 2%。其中，褐土主要分布在西部、北部和东南部，潮土主

要分布在中部和南部，水稻土主要分布在南苑一带，风砂土主要分布在永定河沿

岸。丰台区土壤以轻壤质为主，其次为砂壤质和砂质土。轻壤质土面积占到全区

土壤面积的 59%，砂壤质和砂质土面积分别占 26%和 15%，其余质地土壤面积

较小。

②植被

丰台区森林覆盖率达到 23.56%。平原面积有 25343.5hm2，林木覆盖率为

22%。主要树种有侧柏、油松、刺槐、杨树等。主要植被有杨、柳、榆、国槐、

臭椿、洋槐、油松、侧柏、白皮松、桧柏、合欢、白腊、杏、核桃、梨、苹果、

桃、柿子、山楂、酸枣、山荆子、胡枝子、白草、菅草、羊胡子草等。

项目区原有植被以杂草为主，有少量乔灌木生长。

1.2.2 水土流失及防治情况

项目区属于北京市水土流失重点预防区。水土流失以水力侵蚀为主，根据实

地调查，项目区裸露地表地，侵蚀程度以微度为主，土壤侵蚀背景值为 190t/km2•a，

土壤容许流失量为 200t/km2•a。
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2 水影响评价报告书和设计情况

2.1 主体工程设计

建设单位北京亚林西房地产开发有限公司于 2014 年 4 月 15 日取得《北京市

规划委员会建设项目规划条件》2014 规条供字 0015 号；2015 年 6 月 29 日《北

京市发展和改革委员会 北京市住房和城乡建设委员会 关于北京市丰台区亚林

西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育

用地（配建“限价商品住房”）项目核准的批复》（京发改[2015]1422 号）。

2.2 水影响评价报告书

建设单位于 2015 年 7 月份委托北京清大绿源科技有限公司承担该项目的水

影响评价报告水土保持部分编制工作。2015 年 10 月 22 日，北京市水务局以“京

水评审[2015]136 号”对本项目水影响评价报告书进行了批复。

2.3 水影响评价报告书变更

依据水利部办公厅印发《水利部生产建设项目水土保持方案报告书变更管理

规定（试行）》的通知（办水保[2016]65 号）及北京市水务局关于印发《北京市

建设项目水影响评价文件编制指南》的通知（京水务法[2016]120 号）建设项目

的要求，对工程可能涉及变更的环节进行了比对，本项目未达到水土保持变更条

件。工程设计变更条件对照见表 2-1。

表 2-1 工程设计变更条件对照表

条款 内容 项目情况
是否需

要变更

1、水利部生产建设项目水土保持方案报告书变更管理规定（试行）的通知（办水保[2016]65 号）

第三条

水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发

生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当

补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。

（一）
涉及国家级和省级水土流失终点预防保护区或者重

点治理区的；
与方案批复一致 否

（二） 水土保持防治责任范围增加 30%以上的； 较方案减少 5.68% 否

（三） 开挖填筑土石方总量增加 30%以上的； 较方案减少 4.47% 否

（四）
线性工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300 米的长

度累计达到该部分线路长度的 20%以上的。
不涉及 否

（五） 施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上的； 不涉及 否

（六） 桥梁改路堤或者隧道改路埑累计长度 20 公里以上的。 不涉及 否
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条款 内容 项目情况
是否需

要变更

第四条

水土保持方案实施工程中，水土保持措施发生下列重

大变更之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土

保持方案。

（一） 表土剥离量减少 30%以上的； 不涉及 否

（二） 植物措施总面积减少 30%以上的； 较方案减少 8.66% 否

（三）
水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致

水土保持功能显著降低或者丧失的。

水土保持重要单位

工程体系完善，未

造成水土保持功能

显著降低

否

第五条

在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、

废渣等专门存放地（以下简称“弃渣场”）外新设弃

渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到20%以上的，

生产建设单位应当在弃渣前编制水土保持方案（弃渣

场补充）报告书。

项目未设弃渣场 否

2、《北京市建设项目水影响评价文件编制指南》的通知（京水务法[2016]120 号）

四 项目文件变更

1 下凹式绿地面积减小 20%以上的 较方案增加 12.06% 否

2 透水铺装面积减小 20%以上的 较方案减少 9.68% 否

3 蓄水池容积减小 20%以上的 较方案增加 26.36% 否

2.4 水土保持后续设计

2016 年 1 月由北京弘石嘉业建筑设计有限公司完成初步设计及施工图设计；

2016 年 6 月由中设建科（北京）建筑工程咨询有限公司取得北京市建筑工程施

工图设计文件审查合格书；2017 年由里表都会（北京）规划设计咨询有限公司

完成园林初步设计及施工图设计。

根据批复的《水影响评价报告书》的基本要求，结合工程实际情况，本项目

将主要水土保持工程措施纳入了主体工程建设中，与主体工程同时设计、同时施

工。
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3 水影响评价报告书实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 水影响评价报告书批复的水土流失防治责任范围

根据北京市水务局批复的《北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、

660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）

项目水影响评价报告书（报批稿）》，本项目水土流失防治区域划分为建筑物工

程区、道路与管线工程区、绿化工程区及代征用地区等 4 个防治区。水土流失防

治责任范围面积为 11.23hm2，其中建设区为 10.59hm2，直接影响区为 0.64hm2。

本项目代征绿地已移交至北京市丰台区园林绿化局，代征道路为代征不代

建。本次验收范围不包含代征用地区，水土流失防治责任范围面积为 6.70hm2，

其中建设区 6.32hm2，直接影响区 0.38hm2。

水土流失防治责任范围详见表 3-1。

表 3-1 项目防治责任范围统计表 单位：hm2

地貌类型 工程项目 项目建设区 直接影响区 防治责任范围

平原区

建筑物工程区 1.69 0.10 1.79

道路与管线工程区 2.32 0.14 2.46

绿化工程区 2.31 0.14 2.45

合计 6.32 0.38 6.70

*注：本项目采用永临结合，施工便道工程区包括在道路管线工程区。

3.1.2 工程建设实际发生的防治责任范围

根据本项目监测报告，北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、

660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）

项目施工过程中建设实体围墙，对进出车辆进行清洗，土方运输采用封闭式运土

车等方式，实际发生的水土流失防治责任范围较方案范围发生了一些变化。根据

水土保持监测的实际量算，本项目直接影响区为 0hm2。因此本项目实际的水土

流失监测范围为 6.32hm2，包括项目建设区 6.32hm2，直接影响区 0hm2，详见表

3-2。
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表 3-2 项目建设实际扰动与方案设计对比分析表 单位：hm2

工程项目

方案确定的面积 实际发生的面积

变化值
占地

性质
建设区 直接影响区 小计 建设区 直接影响区 小计

建筑物工程区 1.69 0.10 1.79 1.85 0.00 1.85 +0.06 永久

道路管线工程区 2.32 0.14 2.46 2.36 0.00 2.36 -0.10 永久

绿化工程区 2.31 0.14 2.45 2.11 0.00 2.11 -0.34 永久

合计 6.32 0.38 6.70 6.32 0.00 6.32 -0.38

3.2 弃渣场设置

本项目未设置弃渣场。多余土方由中天建设集团有限公司调运至北京大灰厂

渣土消纳场。

3.3 取土场设置

本项目未设置取土场。

3.4 水土保持措施总体布局

3.4.1 水影响评价报告书设计水土流失防治措施

根据本项目水影响评价报告书（报批稿），主要的水土保持措施包括表土回

覆、透水铺设、集雨池、节水灌溉等工程措施；绿化工程、下凹式绿地等植物措

施；防尘网覆盖、洒水车洒水、临时沉沙池、临时洗车池及临时排水沟等临时措

施，方案设计的水土保持措施体系框图见图 3-1。
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建筑物工程防治区 临时措施 防尘网覆盖

道路与管线工程防治区

工程措施

临时措施

透水铺装

防尘网覆盖

洒水车洒水

绿化工程防治区

工程措施

表土回覆

临时措施

集雨池

防尘网覆盖

临时排水沟

沉沙池

节水灌溉

植物措施

绿化工程

袋装土拦挡

临时洗车池

下凹式绿地

撒草籽

停车场入口
排水沟

微地形景观

临时沉沙池

图 3-1 方案设计水土流失防治措施体系框图

3.4.2 实际完成的水土保持措施

根据监测报告以及实际完成的工程量核算，主要实施的水土保持措施包括表

土回覆、透水铺装、集雨池、节水灌溉等工程措施；绿化工程、下凹式绿地等植

物措施；防尘网覆盖、洒水车洒水、临时沉沙池、临时洗车池及临时排水沟等临

时措施，工程量见表 3-3。
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3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 实际完成的水土保持措施与方案设计情况对比

现场实际完成的水土保持措施工程量及方案设计情况对比，见表 3-3。

表 3-3 实际实施与方案设计水土保持措施工程量汇总表

序号 工程项目 单位 批复工程数量 实际工程数量 变化数量

一、工程措施

1 表土回覆 100m3 69 69 0

2 人行道透水砖铺装 hm2 0.91 0.05 -0.86

3 透水塑胶铺装 hm2 0.00 0.13 +0.13

4 透水木塑铺装 hm2 0.00 0.02 +0.02

5 透水沥青铺装 hm2 0.00 0.58 +0.58

6 停车场嵌草砖铺装 hm2 0.02 0.06 +0.04

7 停车场入口排水沟 m 20 35 +15

8 集雨池 座 2 3 +1

9 沉沙池 座 2 3 +1

10 节水灌溉 hm2 2.31 2.11 -0.20

二、植物措施

1 绿化面积 hm2 2.31 2.11 -0.20

2 下凹式绿地 hm2 1.41 1.58 +0.17

三、临时措施

1 防尘网覆盖 m2 82124 83274 +1150

2 临时排水沟 m 1613 1663 +50

3 塑料布 m2 2903 0 -2903

4 10t 洒水车洒水 台时 1928 2078 +150

5 临时沉沙池 座 3 3 0

6 临时洗车池 座 3 3 0

7 撒草籽 hm2 0.19 0.19 0.00

8 袋装土拦挡 m3 360 360 0

9 袋装土拦挡拆除 m3 360 360 0

3.5.2 水土保持措施变化分析

北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其

它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目于 2015 年 10 月 22

日，取得了北京市水务局对本项目水影响评价报告书进行了批复“京水评审
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[2015]136 号”。实施的水土保持措施较批复的工程量相比发生了一些变化。

（1）透水铺装

原方案设计人行道透水砖铺装 0.91hm2，停车场嵌草砖铺装 0.02hm2，主体

设计丰富了透水材质种类，新增透水塑胶铺装、透水木塑铺装及透水沥青铺装。

实际实施了人行道透水砖铺装 0.05hm2，停车场嵌草砖铺装 0.06hm2，透水塑胶

铺装 0.13hm2，透水木塑铺装 0.02hm2，透水沥青铺装 0.58hm2，共计透水铺装

0.84hm2，满足水土保持要求。

（2）集雨池

原方案设计集雨池 2 座，容积为 850m3，实际施工结合管线布置共建成集雨

池 3 座，总容积为 1074m3，提高了水土保持功能。

（3）绿化工程

项目区建筑物布局较原方案有较小的调整，室外设计也发生变化，根据园林

景观设计调整，减少绿化面积 0.20hm2，减少了微地形的布设，增加下凹式绿地

面积，增加乔木比例，减少耗水的草坪工程量，满足水土保持要求。

（4）下凹式绿地

方案设计下凹式绿地 1.41hm2，调蓄深度 1.5cm，实际建设下凹式绿地

1.58hm2，调蓄深度 2cm，新增调蓄容积 112m3。提高了水土保持功能。

（5）临时防护措施

结合工期调整及场地布设，防尘网覆盖、临时排水沟及洒水降尘等措施量相

应发生变化。

3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1 批准的水土保持投资

根据北京市水务局批复的《北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、

660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）

项目水影响评价报告书（报批稿）》，本项目水土保持估算总投资为总投资 881.91

万元，其中工程措施 242.21 万元，植物措施 290.18 万元，临时措施工程 107.58

万元，独立费用 192.02 万元（其中包括监测费 49.72 万元，监理费 37.50 万元），

基本预备费 49.92 万元。

不含代征用地总投资为 847.29 万元，其中工程措施 242.21 万元，植物措施
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290.18 元，临时措施工程 75.56 万元，独立费用 191.38 万元（其中包括监测费

49.72 万元，监理费 37.50 万元），基本预备费 47.96 万元。

表 3-4 水土保持投资估算总表 单位：万元

序号 工程或费用名称
建安

工程费

植物措施费

设备费
独立

费用
合计栽（种）

植费

苗木、

草、种

子费

第一部分 工程措施 242.21 242.21

第二部分 植物措施 87.06 203.13 290.18

第三部分 临时措施 75.56 75.56

一至三部分合计 317.77 87.06 203.13 607.95

第四部分 独立费用 1.08 191.38 191.38

1 建设管理费 12.16

2
水土保持工程勘测设计

及方案编制费
37.50

3 水土保持监理费 50.00

4 水土保持监测费 1.08 49.72

5
水土保施验收报告

编制费
42.00

一至四部分合计 317.77 87.06 203.13 1.08 191.38 799.33

基本预备费 47.96

水土保持工程总投资 847.29

3.6.2 实际完成工程量的价款结算

北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其

它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目随着主体工程设计的

深入及施工过程中实际情况的变化和需要，部分水保工程的工程量及投资有所增

减。

实际建设中，本项目实际完成的水土保持总投资为 956.61 万元。其中工程

措施 306.66 万元，植物措施 379.06 万元，临时措施工程 77.33 万元，独立费用

193.56 万元（其中包括监测费 49.72 万元，监理费 37.50 万元等）。

实际投资完成情况见表 3-5。
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表 3-5 水土保持工程实际投资总表 单位：万元

序

号
工程或费用名称

建安工

程费

植物措施费
设备

费

独立

费用
合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

第一部分 工程措施 306.66 306.66

第二部分 植物措施 113.72 265.34 379.06

第三部分 临时措施 77.33 77.33

一至三部分合计 383.99 113.72 265.34 763.05

第四部分 独立费用 1.08 192.48 193.56

1 建设管理费 15.26

2 水土保持监理费 37.50

3 水土保持方案编制费 50.00

4 水土保持监测费 1.08 49.72

5 水土保持验收费 40.00

一至四部分合计 383.99 113.72 265.34 1.08 192.48 956.61

基本预备费 0.00

水土保持工程总投资 956.61

表 3-6 水土保持工程措施实际投资明细表

序号 水土保持工程项目 单位 工程量 单价（元） 投资（元）

1 表土回覆 100m3 69 1800 124659

2 停车场入口排水沟 m 35 242 8470

3 人行道透水砖铺装 hm2 0.05 1210000 61226

4 透水塑胶铺装 hm2 0.13 1300000 171340

5 透水木塑铺装 hm2 0.02 1450000 29000

6 透水沥青铺装 hm2 0.58 2000000 1160000

7 停车场嵌草砖铺装 hm2 0.06 1200000 72000

8 集雨池-384 座 1 460800 460800

9 集雨池-400 座 1 480000 480000

10 集雨池-290 座 1 348000 348000

11 沉沙池 座 3 8656 25968

12 节水灌溉 hm2 2.11 59302 125127.22

合计 3066590.22
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表 3-7 水土保持植物措施实际投资明细表

序号 水土保持工程项目 单位 工程量 单价（元） 投资（元）

一 全面整地（机械） hm2 2.11 5141 10847.51

二 栽植苗木 3779711

1 白皮松 B 株 60 3918.5 235110

2 油松 株 4 1278.5 5114

3 白蜡 B 株 9 3575 32175

4 白蜡 株 31 2791 86521

5 孤赏丛生元宝枫 株 3 11028 33084

6 孤赏独干元宝枫 株 1 16280.5 16281

7 特选丛生元宝枫 株 8 2448.5 19588

8 丛生元宝枫 株 65 2213.5 143878

9 元宝枫 株 22 3548 78056

10 国槐 A 株 7 4343 30401

11 国槐 B 株 52 3080 160160

12 国槐 C 株 91 2735 248885

13 特选国槐 株 11 4919 54109

14 银杏 A 株 5 3248 16240

15 银杏 B 株 16 2637 42192

16 法桐 株 7 1794.5 12562

17 山杏 株 19 1991 37829

18 山楂 株 22 1471 32362

19 白玉兰 株 26 1003.5 26091

20 栾树 株 3 1648 4944

21 特选绚丽海棠 株 1 4400 4400

22 绚丽海棠 株 38 1798 68324

23 八棱海棠 B 株 19 1496 28424

24 八棱海棠 A 株 8 3099 24792

25 玉兰 A 株 106 3366 356796

26 玉兰 B 株 14 2007 28098

27 红叶李 A 株 14 2417 33838

28 鸡爪槭 株 25 4952 123800

29 独干卫矛 株 8 1352 10816

30 丛生黄栌 株 3 1907 5721

31 丛生石榴 株 2 1083 2166

32 金银木 A 株 13 517 6721

33 紫丁香 B 株 21 3972 83412

34 紫丁香 株 7 2630 18410

35 云杉 A 株 7 1953 13671

36 云杉 B 株 1 1633 1633
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序号 水土保持工程项目 单位 工程量 单价（元） 投资（元）

37 馒头柳 株 3 2796 8388

38 山桃 株 2 972 1944

39 日本晚樱 株 10 1638 16380

40 大叶黄杨球 株 57 462 26334

41 金叶女贞球 株 25 429 10725

42 大叶黄杨篱 m2 1132 200 226400

43 大叶黄杨篱 m2 359 180 64620

44 小叶黄杨篱 m2 1018 187 190366

45 金叶女贞篱 m2 1402 176 246752

46 紫叶小檗 m2 48 155 7440

47 北海道黄杨篱 m2 638 395 252010

48 北海道黄杨篱 m2 1425 245 349125

49 早园竹 m2 24 324 7776

50 假龙头 m2 26 300 7800

51 玉簪 m2 23 198 4554

52 鸢尾 m2 18 128 2304

53 冷季型草坪 m2 15346 15 230190

合计 3790558.51

表 3-8 水土保持临时措施实际投资明细表

序号 水土保持工程项目 单位 工程量 单价（元） 投资（元）

1 防尘网覆盖 m2 83274 5 416370

2 人工挖排水沟 m 1663 24 39912

3 洒水车洒水 台时 2078 50 103900

4 临时洗车池 座 3 3600 10800

5 临时沉沙池 座 3 25000 75000

6 撒草籽 hm2 0.19 3002 570

7 袋装土拦挡 m3 360 327 117720

8 袋装土拆除 m3 360 25 9000

合计 773272

表 3-9 水土保持独立费用

序号 费用名称 编制依据及计算公式 金额（万元）

一 建设管理费 按一至三部分之和的 2% 15.26

二 水土保持监理费 按照该工程实际情况计算 37.50

三 水土保持方案编制费 按照该工程实际情况计算 50.00

四 水土保持监测费 按照该工程实际情况计算 50.80

五 水土保持验收费 按照该工程实际情况计算 40.00

合 计 193.56
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3.6.3 实际投资增减分析

对比方案投资估算与工程结算，水土保持实际总投资 956.61 万元比水土保

持方案估算投资 847.29 万元增加 109.32 万元，投资变化主要有几个方面：

（1） 集雨池及沉沙池

集雨池数量、容积增加，导致集雨池投资发生变化，增加 26.88 万元；沉沙

池数量增加 1 座，单价也增加，投资增加 1.27 万元。

（2） 透水铺装

透水材质铺装种类及数量增加，尤其是透水沥青单价较原方案设计透水铺装

类型高，导致投资增加 37.75 万元。

（3） 节水灌溉

项目区园林绿化面积较方案减少，投资减少 1.82 万元。

（4） 植物配置及节水灌溉

绿化工程提高园林绿化规格，增加乔木种类及数量，丰富花卉品种，增加投

资 88.88 万元。

（5） 临时措施

临时措施工程量结合工期及现场施工需求进行调整，总投资增加 1.77 万元。

（6）独立费用

根据实际发生增加 2.18 万元。

表3-10 水土保持工程投资价款结算及增减情况 单位：万元

序号 项目 方案投资 实际投资 变更 备注

一 工程措施

1 表土回覆 12.47 12.47 0.00

2 停车场入口排沟 0.48 0.85 0.37 工程量增加

3 人行步道透水铺装 109.20 6.12 -103.08 工程量减少

4 透水塑胶铺装 0.00 17.13 17.13 新增措施

5 透水木塑铺装 0.00 2.90 2.90 新增措施

6 透水沥青铺装 0.00 116.00 116.00 新增措施

7 停车场透水铺装 2.40 7.20 4.80 工程量增加

8 集雨池 102.00 128.88 26.88
工程量增加

9 沉沙池 1.33 2.60 1.27

10 节水灌溉 14.33 12.51 -1.82 工程量减少

小计 242.21 306.66 64.45

二 植物措施
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序号 项目 方案投资 实际投资 变更 备注

1 绿化工程 290.18 379.06 88.88 植物种类及规格提高

小计 290.18 379.06 88.88

三 临时措施

1 防尘网覆盖 41.06 41.64 0.58 措施量增加

2 临时排水沟 3.55 3.99 0.44 措施量增加

3 塑料布 0.73 0 -0.73 措施取消

4 洒水车洒水 9.64 10.39 0.75 措施量增加

5 临时洗车池 1.08 1.08 0

6 临时沉沙池 7.5 7.5 0

7 撒草籽 0.06 0.06 0

8 袋装土拦挡及拆除 11.95 12.67 0.72 单价增加

小计 75.56 77.33 1.77

四 独立费用

1 建设管理费 12.16 15.26 3.10 实际发生

2 水土保持监理费 37.5 37.5 0.00 实际发生

3 水土保持方案编制费 50 50 0.00 实际发生

4 水土保持监测费 50.8 50.8 0.00 实际发生

5 水土保持验收费 42 40 -2.00 实际发生

小计 191.38 193.56 2.18

五 基本预备费 47.96 0 -47.96 实际纳入各项投资

小计 47.96 0 -47.96

总计 847.29 956.61 109.32
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4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

本项目把水土保持工程的建设与管理纳入了整个工程的建设管理体系中，工

程建设、设计、施工、监理、质量监督、监测单位具体名称如下：

建设单位：北京亚林西房地产开发有限公司

主体设计单位：北京弘石嘉业建筑设计有限公司

施工单位：中天建设集团有限公司

监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

质量监督单位：北京市丰台区建设工程质量监督站

监测单位：北京清大绿源科技有限公司

4.1.1 建设单位质量保证体系

为了确保北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类

居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目的施工质量，

建设单位始终把质量工作放在首位来抓。制定了《项目质量管理办法》，树立了

工程参建人员强烈的质量意识，建立了以施工单位为核心的施工单位保证、监理

单位控制、项目法人检查、主管部门监督的完善的质量管理体系。要求监理、施

工单位严格按照工程施工及验收规范、技术等规范、修建工程质量检验评定标准

等标准施工，明确责任，各尽其责，控制好施工质量。

为了做好水土保持工程质量、进度、投资控制，将水土保持工程措施的施工

材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目

法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建

设单位作为业主职能部门负责水土保持工程落实和完善，有关施工单位通过招

标、投标承担工程的施工，施工单位都是具有施工资源，具备一定技术、人才、

经济实力的较大型企业，质量保证体系完整。工程监理单位也是具有相当工程建

设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注

重施工成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量

和植物的成活率。
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4.1.2 设计单位质量保证体系

设计单位在各阶段设计中根据建设单位要求，完成了各个阶段的设计工作，

基本上满足了工程建设的要求。主要质量保证体系如下：

（1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，

为本项目的质量管理和质量监督提供技术支持。

（2）建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，

并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的

审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

（3）严格履行施工图设计合同，按批准的计划及工程进度要求提供合格的

设计文件和施工图纸。

（4）对施工过程中参建方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对

因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

（5）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评论。

（6）设计单位按设计监理需要，提出必要的技术材料，项目设计大纲等，

并对资料的准确性负责。

4.1.3 施工单位质量保证体系

施工单位进场后，按照施工合同的要求建立了质量管理、质量控制、质量保

证等在内的质量管理保证体系。施工单位的质量保证体系大体上包括如下内容：

（1）按照有关法律、法规等在设计、施工、监理有关合同中，明确了工程

建设的质量目标和各方应承担的质量责任。

（2）制定质量管理制度，建立专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，

成立质量安全部，做到措施到位，责任到人，负责到底，认真做好自检工作，坚

持质量一票否决制，确保工程质量。在组织机构、责任、程序、活动、能力和资

源方面形成了一个有机、完善、有序、高效的整体。

（3）健全各种质量管理制度，开展了全员质量教育和工程质量巡回检查工

作，及时发现工程建设在工程质量和工作质量上存在的问题，按照合同有关规定，

采取必要的措施及时进行处理。

（4）根据资质要求，建立和健全现场试验机构，充实试验人员，认真做好

原材料试验以及植物生长情况检验工作。
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（5）工程建设技术委员会通过现场考察、专题会议、人员培训、咨询报告

等方式、对设计、施工、监理中的重大技术问题、质量问题、合同问题提出咨询

意见，确保了高水平的工程建设质量。施工过程中，无条件服从和积极配合监理

工程师所进行的各项抽检，凡抽检不合格的原材料在工程师规定的时间内主动运

出现场。

4.1.4 监理单位质量管理体系

承担北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、

其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目的监理单位是北京

赛瑞斯国际工程咨询有限公司，该单位具有相应资质和经验。根据业主的授权合

同规定对承包商实施全过程监理，按照“三控制、三管理、一协调”的总目标，

抽调监理经验丰富的各专业技术骨干组成项目监理部，建立以总监理工程师为中

心、各工程师代表分工负责。对主体工程的施工建设及水土保持工程的质量、进

度、投资，按照业主的授权及合同规定，实施全面、全过程、全方位的质量监控

体系。

（1）监理单位严格执行国家法律、法规和技术标准，严格履行监理合同，

代表建设单位对施工质量实施监理，对施工质量负有监督、控制、检查责任，并

对施工质量承担监理责任。监理单位专门制定了监理规划、监理细则，制定了相

应的监理程序，运用高新监测技术和方法，严格施行各项监理制度，对包括植物

措施在内的整个水土保持工程实施了质量、进度、投资控制。经过建设监理，保

证了水土保持工程的施工质量、投资得到合理运用，并按计划进度组织实施。

（2）监理单位按技术规范、施工图纸及批准的施工方法和工艺施工，对施

工过程中的实际资源配置、工作情况和质量问题等进行核查，并进行详细记录。

监理单位从土地整治起至工程完工为止，从所用材料到工程质量进行全面监理，

同时还承担必要的工程技术管理、资料收集和资料整编等工作。

（3）监理人员按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时

跟班到位进行监督检查；审查施工单位的质量体系，督促施工单位进行全面质量

管理。对达不到质量要求的工程不签字，并责令返工，向建设单位报告。

（4）从保证工程质量及全面履行工程承建合同出发，对工程建设实施过程

中的设计质量负有核查、签发施工图纸及文件的责任；审查批准施工单位提交的
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施工组织设计的施工技术措施；指导监督合同中有关质量标准、要求实施。

（5）组织或参加工程质量事故的调查、事故的处理方案审查，并监督工程

质量事故的处理。用于工程的建筑材料等，未经监理工程师签字不得在工程上使

用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

（6）定期向质量管理委员会报告工程质量情况，对工程质量情况进行统计、

分析与评价。及时组织进行单元工程的质量签证与质量评定，组织进行分部工程

验收与质量评定，做好工程验收工作。

4.1.5 监督单位质量管理体系

建设单位选择北京市丰台区建设工程质量监督站对工程质量进行全面监督。

工程质量检验是对质量特性指标进行度量，并与设计要求和技术标准进行比较，

作为对施工质量评定的依据。

参照主体工程的质量检验程序，结合水土保持工程特点，质量检验主要按以

下程序方法进行：

（1）施工准备检查。水土保持工程开工前，承建单位组织相关人员的对施

工准备工作进行全面检查，并经监理单位确认后才能进行施工。

（2）主要原材料的检验。工程从原材料、半成品、成品、施工每一道工序、

隐蔽工程到单元工程的质量评定，监理单位进行全过程的质量监督和检查，对工

程重要或关键部位，实时进行巡查。使用的主要原材料如石料、钢筋、水泥、砂

子、骨料等需进行按质量评定标准及有关技术标准进行全面检验，不合格产品不

得使用。

（3）施工单位“三检”制度。施工质量检查必须按班组初检、施工队复检、

质检部终检的“三检制”程序进行，并要求提交完整的质检签证表格。

（4）单元工程质量检验。承建单位按质量评定标准检验工序及单元工程质

量，做好施工记录，并填写施工质量评定表。监理单位根据自己抽检资料，核定

单元工程质量等级。发现不合格工程，按设计要求及时处理，合格后才能进行后

续单元工程施工。

（5）工程外观质量检验。分部工程和单位工程完工后，组织建设单位、设

计及承建单位组成工程外观质量评定组，进行现场检查评定。

（6）植物措施质量检验。首先检查苗木、草皮的质量和数量，审查外购苗
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木、种子的检疫证明。其次施工单位自检苗木、种子的质量、数量以及草皮密度

和整洁度；工程质量抽检的主要指标包括植树、种草，植物主要包括苗木栽植密

度、成活率和造型；草皮主要检验均匀度、密度、草块滚压是否符合要求，有无

杂草、秃斑情况，覆盖度是否达到设计要求。最后监理工程师对单元工程抽查，

评定单元质量指标是否达到设计要求；建设单位的竣工验收则采取最后结算的办

法，以成活率、合格率和外观质量来确定工程的优劣。

根据以上质量检验体系和检验方法，水土保持专项工程指标全部达到设计要

求；涉及水土保持工程植物措施栽植各种植物数量、高度、冠幅、草皮覆盖度、

植被覆盖度、草皮秃斑情况等质量指标均满足设计要求。

4.1.6 监测单位质量管理体系

建设单位委托北京清大绿源科技有限公司完成本项目水土保持监测工作。

据业主的授权合同规定对本项目进行水土流失监测，配合主体工程的施工进

度，结合水土保持工程特点，抽调监测经验丰富专业人员组成项目组，对工程建

设过程中的各项防治目标实行动态监测：

（1）监测单位严格执行国家法律、法规和技术标准，严格履行监测合同，

于接受委托之日起，对包括基坑的挖填方量、实施的水土保持措施工程量、临时

堆土量及防尘网覆盖、拦挡、临时排水等措施量、绿化工程量及生长情况等进行

调查；

（2）监测单位按技术规范对主体工程建设进度、扰动土地面积等情况进行

勘察、测算，并进行详细记录。监测单位从土地整治起至设计水平年为止，对工

程建设过程中的水土流失量进行动态监测；

（3）监测人员按规定采取侵蚀沟法、沉沙池法、巡测法、人工降雨试验等

监测方法，对本项目实行水土流失监测；对可能发生重大水土流失灾害的区域如

挖方区、临时堆土区等进行监控，注意可能发生水土流失的各种迹象，提前预测，

提前提出建议和预防措施。

（4）定期上报水土保持监测报告，对水土流失情况进行统计、分析与评价。

4.1.7 验收单位质量管理体系

建设单位委托北京清大绿源科技有限公司进行本项目水土保持设施验收报

告编制工作。
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根据项目水土保持工程进度情况，组成专门水土保持竣工验收项目组，严格

参照相关法律法规及技术规范的要求，工程达到以下条件方可开展技术验收。

（1）生产建设项目水土保持方案审批手续完备。水土保持档案资料较完善，

水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土保持监测报告等资料齐全。

（2）各项水土保持设施按批准的方案及其设计文件建成，符合主体工程和

水土保持的要求，达到了批准的水土保持方案报告书批复文件的要求及国家和地

方的有关技术标准。

（3）水土保持设施投资竣工结算已经完成，运行管理单位明确，后续管护

和运行资金有保证。

（4）水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合

交付使用要求。

（5）建设单位完成自查初检，水土保持工程达到合格以上标准，并有质量

监督结论。

（6）已经编制完成水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告。

（7）遗留问题和需要处理的质量缺陷已有处理方案，尾工已有安排。

4.1.8 施工事故及处理

本项目总指挥部始终以“安全第一，预防为主”作为工程安全行动的指南，

成立了以各参建单位一把手为责任人的安全管理机制，同时要求施工员持证上

岗。定期或不定期召开安全生产会议，提高安全意识，消除麻痹思想，作到警钟

长鸣，经常组织有关单位对安全进行检查，及时发现安全隐患，限时整顿，在安

全生产过程中，水土保持工程施工中没有发生过任何安全事故。由于业主及监理

单位对工程质量的全过程负责，水土保持工程施工中没有发生过重大质量事故及

缺陷。施工中发生的一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场

解决。
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4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分结果

项目工程措施划分为 5 个单位工程，11 个分部工程，62 个单元工程，引用

主体工程质量及监理资料评定结果，同时根据《水土保持工程质量评定规程》(S

L336-2006 )的相关规定，详见表 4-1 水土保持工程措施质量评定汇总表。

表 4-1 水土保持工程措施质量评定汇总表

水土保持

项目

单位

工程
分部工程 划分依据

单元工

程个数

北京市丰

台区亚林

西居住区

一期

（0501-61

3、614、

660 地块）

二类居

住、其它

类多功能

及基础教

育用地

（配建

“限价商

品住房”）

项目

土地整

治工程
1.表土剥离和覆盖 每 1000m3作为一个单元工程 7

防洪排

导工程

1.停车场入口

排水沟
每 100m 作为一个单元工程 1

降水蓄

渗工程

1.透水铺装
每 1000m2作为一个单元工程，不足

1000m2的单独作为一个单元工程
9

2.集雨池 每座作为一个单元工程 3

3.下凹式绿地

每 1000m2作为一个单元工程，不足

1000m2的可单独作为一个单元工程，大

于 1000m2的可划分为两个以上单元工程

16

4.沉沙池 每座作为一个单元工程 3

植被建

设工程
1.绿化工程

每 5000m2作为一个单元工程，不足

5000m2的可单独作为一个单元工程，大

于 5000m2的可划分为两个以上单元工程

5

临时防

护工程

1.拦挡
每 500m3作为一个单元工程，大于 500m3

的划分为两个以上单元工程
1

2.洗车沉沙池
每个沉沙池作为一个单元工程，每个洗

车池作为一个单元工程
6

3.排水沟
每 1000m3作为一个单元工程，大于

1000m3的划分为两个以上单元工程
2

4.覆盖

每 1hm2作为一个单元工程，不足 1hm2

的可单独作为一个单元，大于 1hm2的可

划分为两个以上单元工程

9

合计 5 11 62

4.2.2 各防治分区工程质量评定

（1）单元工程质量评定

根据项目划分，每个单元工程施工结束后，由施工单位质检部门根据自检结

果组织评定，连同自检资料报送监理机构复核。工程措施质量评定根据《水利水
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电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006）。植物措施质量评定根据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006），以成活率、保存率为主要评定依据，根据本地区条件，植物成

活率达 95％，保存率达 90％为优良；植物成活率达 90％，保存率达 85％为合格。

监理工程师结合抽检抽测结果，核定单元工程质量等级。本工程共 62 个单

元工程（其中：工程措施 39 个，植物措施 5 个，临时措施 18），全部合格，合

格率 100%。

（2）原材料和中间产品质量评定

根据检验报告单和见证取样送检报告单的结果，对粗骨料、砂料、砼拌和物

及砂浆拌和物评定，核定其质量等级，评定结果如下：

粗骨料：合格；砂料：合格。

混凝土拌和物：优良；水泥砂浆拌和物：优良。

（3）分部工程质量评定

每个分部工程施工结束后，在施工单位质检部门自评的基础上，监理单位根

据单元工程质量、原材料及中间产品质量，复核分部工程质量等级，报质量监督

机构审查核定，当分部工程的单元工程的质量全部合格，中间产品质量及原材料

质量全部合格则评该分部工程质量合格。

本工程共 11 个分部工程（其中：工程措施 6 个，植物措施 1 个，临时措施

4 个），全部合格，合格率 100%。

（4）单位工程外观质量评定

水土保持监理报告编制人员审阅工程建设监理及验收资料、现场观察、量测

等，工程结构尺寸符合要求，外形整齐，没有质量缺陷，工程措施经初步运行，

效果良好，工程外观质量得分率均达到 70％以上。

（5）单位工程质量评定

根据分部工程质量评定该单位工程质量。分部工程质量全部合格，中间产品

质量及原材料质量全部合格，工程外观质量得分率达到 70％以上，施工质量检

验资料基本齐全，则评定该单位工程质量为合格。

本工程共 62 个单位工程，全部合格，合格率 100%。

（6）工程项目质量评定
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根据单位工程质量评定该工程项目质量。单位工程质量全部合格工程可评为

合格。

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），北京市丰台区亚林西

居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用

地（配建“限价商品住房”）项目水土保持工程质量评定为合格。

4.3 弃渣场稳定性评估

本项目不涉及弃渣场选址问题。

4.4 总体质量评价

根据竣工资料和现场抽查结果，北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、

614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住

房”）项目的水土保持工程措施和植物措施质量总体合格，可以起到控制水土流

失、有效收集利用雨水的作用。

工程措施的原材料符合国家标准，分部工程检验达到规范要求，施工工艺和

方法合理，质量保证资料完整。工程建筑的结构尺寸符合设计要求，外形美观，

坚实牢固。

植物措施整地细致，微地形整地符合要求，下凹式绿地经整改后基本符合要

求，林草品种适宜，栽植整齐规范，管护措施得当，可以达到预期目标。

表 4-2 现场检查情况汇总表

工程项目 检查结果

土地整治 场地密实平整

全面整地
土壤翻动增加土壤肥力，道路两侧下凹，深度介于 5cm~10cm，可有效存

储雨水，符合要求

透水铺装 表面平整、材料符合标准，外观结构和透水率符合要求

管线工程 管沟开挖及回填符合要求

集雨池 雨水收集管线布置合理，可有效收集雨水

土方工程
土方开挖、回填严格按照要求进行施工，回填及时，堆土量及占地、防

护符合要求

临时洗车池 临时洗车池符合设计规范，有效减少运输过程中的外带泥沙量

综上所述，该工程水土保持设施质量综合评定结果为合格。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

本项目土建工程于 2018 年 11 月完工，水土保持工程于 2019 年 6 月完工，

项目区内所有水土保持设施有专业的养护队伍负责维护管理。截至目前为止，各

项水土保持工程措施基本完整，个别损坏部分也得到及时的管理和修补。各项林

草措施长势良好，郁闭度达到 90%以上。

5.2 水土保持效果

5.2.1 国家指标达标情况

项目建设区面积为 6.32hm2，直接影响区面积为 0hm2，水土流失防治责任范

围共计 6.32hm2。

根据水土保持监测报告，水土保持各项措施实施后，扰动土地整治率达到

99.88%，水土流失总治理度达到 99.73%，土壤流失控制比为 1.07，拦渣率为

98.55%，林草植被恢复率达到 99.62%，林草覆盖率达到 33.35%。六项防治目标

符合国家标准。

表 5-1 国家六项水土流失目标达标情况

序号 评价指标 方案目标值 监测结果 评价结论

1 扰动土地整治率（%） 95 99.88 达标

2 水土流失总治理度（%） 95 99.73 达标

3 土壤流失控制比 1.0 1.07 达标

4 拦渣率（%） 95 98.55 达标

5 林草植被恢复率（%） 97 99.62 达标

6 林草覆盖率（%） 30 33.35 达标

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率为水保措施防治面积与扰动地表面积的比值。本项目建设区

实际扰动土地整治面积包括：硬化、建筑物及工程措施覆盖面积 4.230hm2，绿化

面积 2.086hm2。合计项目区扰动地表面积为 6.316hm2，方案实施后，各区均可

得到有效治理，对扰动地表均采取水土保持措施，累计治理面积 6.308hm2，扰动
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土地整治率达 99.88%以上，达到批复的水保方案目标值。


    

水保措施总面积 永久建筑面积 6.308
扰动土地整治率 100% 100% 99.88%

扰动地表面积 6.316

表 5-2 扰动土地整治率分析表 单位：hm2

序
号

分区
建设区
面积

扰动面
积

永久建筑
及硬化面

积

土地整治面积
扰动土地整
治率(%)植物

措施
工程
措施

小计

1 建筑物工程区 1.850 1.850 1.850 - - - -

2
道路与管线
工程区

2.360 2.360 1.520 - 0.840 0.840 100.00%

3 绿化工程区 2.106 2.106 0.000 2.098 - 2.098 99.62%

合计 6.316 6.316 3.370 2.098 0.840 2.938 99.88%

（2）水土流失总治理度

水土流失治理度为水保措施防治面积与造成水土流失面积（不含永久建筑物

面积和水面面积）的比值。本项目建设区水土流失面积为 2.946hm2（不含永久建

筑面积 3.370hm2），针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水保措施，

随着拦挡、排水和绿化措施的不断完善，综合治理面积 2.938hm2，使本工程水土

流失治理度达到 99.73%以上。具体分析见表 5-3。

表 5-3 水土流失治理度分析表 单位：hm2

通过计算，项目区水土流失总治理度均达到 99.73%，满足批复的水保方案

目标值。

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失

强度之比。

通过采取一系列的水土保持措施，项目防治责任范围内的平均土壤侵蚀模数

序号 分区
建设区
面积

水土流
失面积

水土流失治理面积
水土流失总治

理度(%)植物
措施

工程
措施

小计

1 建筑物工程区 1.850 0 0 0 0 -

2
道路与管线
工程区

2.360 0.840 0 0.840 0.840 100.00%

3 绿化工程区 2.106 2.106 2.098 0 2.098 99.62%

合计 6.316 2.946 2.098 0.840 2.938 99.73%
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为 187/km2·a，工程区容许土壤侵蚀模数 200t/km2·a，土壤流失控制比为 1.07。通

过计算，项目区土壤流失控制比达到批复的水保方案目标值。

土壤侵蚀容许值 200
土壤流失控制比 1.07

治理后侵蚀模数 187
  

（4）拦渣率

拦渣率为实际拦渣量与总弃渣量的比值。根据本工程实际，本项目余方量

34.50 万 m3，拦挡弃渣量 34.00 万 m3，经综合分析拦渣率可达到 98.55%以上。

    
实际拦挡弃土（石、渣）量 34.00

拦渣率 100% 100% 98.55%
工程弃土（石、渣）总量 34.50

（5）林草植被恢复率

植被恢复系数为植物措施面积与可绿化面积的比值。本项目建设区可绿化面

积 2.106hm2，植物措施面积为 2.098hm2，植被恢复系数达 99.62%以上，达到批

复的水保方案确定的目标值。

    
林草植被面积 2.098

林草植被恢复率 100% 100% 99.62%
可恢复林草面积 2.106

（6）林草覆盖率

通过现场监测，本项目建设区实际完成绿化面积 2.106hm2，林草覆盖率达到

33.35%，达到批复的水保方案确定的目标值。

    
林草植被面积 2.106

林草覆盖率 100% 100% 33.35%
项目区总面积 6.316

5.2.2 北京市规范达标情况

根据《雨水控制与利用工程设计规范》要求，新建工程硬化面积达 2000 平

方米及以上的项目，应配建雨水调蓄设施，具体配建标准为：每千平方米硬化面

积配建调蓄容积不小于 30 立方米的雨水调蓄设施；凡涉及绿地率指标要求的建

设工程，绿地中至少应有 50%为用于滞留雨水的下凹式绿地；公共停车场、人行

道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院的透水铺装率不小于 70%。

（1）雨水调蓄容积

本项目硬化面积为 3.37hm2，需配建雨水调蓄设施不小于 1011m3。本项目布

设集雨池、下凹式绿地等措施对雨水进行收集，总容积 1390.90m3，因此符合规



5.项目初期运行及水土保持效果

北京清大绿源科技有限公司33

范要求。

（2）下凹式绿地率

本项目建设区范围绿地面积共计 2.11hm2，下凹式绿地 1.58hm2，因此，下

凹式绿地率为 74.89%，符合规范要求。

（3）透水铺装率

本项目非机动车道路 1.18hm2，其中透水铺装 0.84hm2，因此透水铺装率为

71.19%，大于 70%，符合规范要求。

表 5-4 《雨水控制与利用工程设计规范》达标情况计算表

项目 实际布设 规范规定 达标情况

调蓄模数（m3/hm2） 412 300 达标

下凹式绿地率（%） 74.89 50 达标

透水铺装率（%） 71.19 70 达标

5.2.3 北京市导则指标达标情况

本项目建设用地面积为 6.32hm2，无临时占地；项目内通过土石方优化调配，

土石方利用率为 99.88%；本项目无表土剥离；项目区通过集雨池、下凹式绿地

等措施充分收集、利用雨水，雨洪利用率在标准降雨条件下可达 90%；硬化地面

控制率为 24.05%；本项目无施工降水；本项目无边坡，不存在边坡绿化问题。

表 5-5 北京市七项水土流失目标达标情况

序号 量化指标（%） 方案目标值 监测值 评价结论

1 土石方利用率 ＞90 99.88 达标

2 表土利用率 ＞98 - -

3 临时占地与永久占地比 ＜10 0 达标

4 雨洪利用率 ＞90 100 达标

5 施工降水利用率 ＞80 - -

6 硬化地面控制率 ＜30 24.05 达标

7 边坡绿化率 ＞95 - -

表 5-6 雨水汇集量计算表

分 项 面积（hm2） 降雨量（mm） 径流系数 汇集雨量 m3

硬化屋顶 1.85 0.9 32.5 541

硬化道路 1.52 0.9 32.5 445

透水铺装 0.84 0.4 32.5 109

绿地 2.11 0.3 32.5 206

小计 6.32 1301
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本项目建设区 6.32hm2，主要布设集雨池、下凹式绿地对雨水进行收集。其

中集雨池容积 1074m3，下凹式绿地可调蓄雨水 316.90m3。本项目雨水利用率为

100%，大于 90%，满足《北京市房地产建设项目水土保持方案技术导则》的要

求。雨水收集详见表 5-7。

表 5-7 雨水收集量计算表

雨水收集利用措施 工程量 单位 收集雨量（m3）

下凹式绿地 1.58 hm2 316.90

集雨池 3 座 1074

合计 1390.90

5.3 公众满意度调查

本项目水土保持验收阶段对周围居民发放水土保持公众调查表进行公众满

意度调查。调查内容包括文明施工、园区绿化环境、环境卫生状况等。被调查人

群包括中老年人、青年人。调查结果对本项目各阶段水土保持设施运行情况较为

满意。
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

为保证本项目的顺利实施，成立了由建设单位牵头，设计﹑监理﹑施工及有

关单位参加的项目安全生产领导小组和创建文明建设工地领导小组，并指定专人

负责安全生产和创建文明建设工地活动。在工程建设过程中，与监理﹑施工等参

建各方共同努力，把安全生产和创建文明建设施工地作为一件大事来抓。严格遵

守基本建设程序，按照项目法人负责制﹑招标投标制﹑建设监理制的要求对工程

进行建设管理。以“建一个合格工程，造就一批优秀人才”为目标，加强职工“三

个安全”和精神文明教育，培养高素质的建设管理人才。全面实行项目法人负责

制﹑招标投标制和工程监理制，并将水土保持工程的建设与管理纳入了主体工程

的建设管理体系中。落实水土保持工程施工单位﹑监理单位﹑监测部门等，签署

合同，明确责任，并制定各项规章制度。水土保持方案实施过程中，要求各有关

单位应按国家档案法的有关规定切实做好技术档案管理工作。

工程建设各方单位具体如下：

建设单位：北京亚林西房地产开发有限公司

主体设计单位：北京弘石嘉业建筑设计有限公司

施工单位：中天建设集团有限公司

监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

质量监督单位：北京市丰台区建设工程质量监督站

监测单位：北京清大绿源科技有限公司

验收报告编制单位：北京清大绿源科技有限公司

6.2 规章制度

建设单位在工程建设中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主

体工程的管理中，制定了《工程项目质量控制》﹑《施工组织设计审批制度》﹑

《工程开工报告审批制度》﹑《工程质量检查与验收制度》﹑《施工现场管理制

度》﹑《工程整体验收制度》﹑《计划财务管理制度》等规章制度，同时针对水

土保持工程的特点对已有的规章制度进行了修改和完善，建立了一整套适合本工

程的制度体系，依据制度建设管理工程，为保证水土保持工程质量奠定了基础。
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施工单位也相应建立了详细的工序施工的检验和验收等办法。以上规章制度

的健全，从而为保证本项目水土保持工程的质量和顺利完成奠定了基础。

6.3 建设管理

承包单位严格按照招标合同要求及水土保持方案要求，在文明施工的同时，

做好水土保持工作，不得超占工程总征和水土保持防治责任范围。施工期应严格

控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动；设立保护地表植被警

示牌，施工过程注重保护表土和植被；注意施工及生活用火安全，防止火灾烧毁

地表植被；对各项水土保持设施进行经常性检查维护，保证其防洪效果和畅通；

建成的水土保持工程明确的管理维护要求。同时承包单位向自己的施工队伍宣传

水土保持法律法规，逐步增强各参见单位的水土保持意见，对于承包商以及其施

工队伍违反水土保持法的。水土保持监理人员令其改正，不听劝阻的，责令其停

工。施工中应做好施工记录和有关资料的管理存档，以备监督检查和竣工验收时

查阅。

6.4 水土保持监测

本项目水土保持监测由北京清大绿源科技有限公司承担，建设单位于工程开

工前委托监测单位，监测人员随即进场开展监测工作。

根据北京市水务局批复的《北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、

660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）

项目水影响评价报告书》，同时，针对原地貌调查，分析相关数据资料，评价施

工过程中实际发生的水土流失重点监测重点区域及时段，经综合考虑，确定本项

目监测点布设的主要思路，以及水土流失防治效果监测、防治责任范围监测等监

测内容采用调查、巡查方式等监测方法。

根据监测小组现场踏勘，结合项目实际情况，最终确定本项目建设区布设的

水土保持监测点为 5 个，全部为调查型。监测点分别布设于建筑物区 1 个、道路

与管线工程区 2 个、绿化工程区 2 个。水土保持监测点汇总情况详见表 6-1。
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表 6-1 工程水土保持监测点情况汇总表

监测分区 监测点位 监测点 监测内容

建筑物工程区
基坑堆土区及建筑

物周边
测 1 (1) 降雨量、降雨强度等；

(2) 防治责任范围面积、扰动地

表面积及程度等；

(3)水土流失分布、面积及水土

流失量；

(4)挖方、填方量；

(5)植被恢复。

道路与管线工程区 管线开挖区 测 2、测 3

绿化工程区
生产生活区、材料

堆放区
测 4、测 5

合计 5 测点

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）、《水土保持监测技术规程》

（SL277-2002）和水利部水保[2009]187 号文的要求，结合本项目的水土流失与

防治特点，本项目监测内容主要包括房地产工程建设进度、工程建设扰动土地面

积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土

流失防治效果、水土保持工程设计及变更情况、水土保持管理情况等。

监测人员完成 19 次现场监测，提交监测季报 15 篇，年度总结报告 4 篇，雨

季现场排水情况良好，未造成严重水土流失危害。

6.5 水土保持监理

2015 年 11 月，建设单位委托北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司承担本项目

水土保持监理工作。通过现场勘测和调查已建、在建工程，在仔细研究主体工程

设计相关文件和查阅主体土建工程监理资料的基础上，依据有关技术要求，编制

完成本项目的《监理规划》和《监理实施细则》。

6.5.1 监理工作范围、内容

监理工作范围：北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）

二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目水土保

持方案水土保持措施。

监理工作内容：施工过程中的质量、投资、进度控制及工程合同等管理工作。

6.5.2 监理机构及岗位职责

北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司根据《北京市丰台区亚林西居住区一期

（0501-613、614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育用地（配建“限

价商品住房”）项目施工监理合同》的要求，针对本项目特点，为圆满优质完成
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监理任务，派具有丰富监理工作经验和专业配套的监理工程师成立监理组，并发

文聘用沈正文为总监理工程师，代表公司主持项目监理部的全面工作，实行总监

理工程师负责制，监理人员由总监理工程师 1 名和专业监理工程师 3 名构成，监

理人员进行了分工，制定了岗位责任制。

1、总监理工程师职责

（1）确定项目部各监理组长责任分工及各监理人员职责权限，协调监理组

工作；

（2）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理监理项

目部的日常工作；

（3）指导监理工程师工作；负责本项目部监理人员工作考核，调换不称职

的监理人员；根据项目进展情况，调整监理人员；

（4）主持监理工作会议，签发监理文件和指令；

（5）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（6）主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件；

（7）主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同

条款做出解释；

（8）协助建设单位组织合同项目的完工验收，参加工程完工验收；

（9）审定签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（10）主持和参与工程质量事故的调查；

（11）签发工程移交证书和保修责任终止证书；

（12）监测监理日志，组织编写监理工作大事记；

（13）审定监理专题报告、监理工作报告；

（14）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位竣

工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工

验收。

2、监理工程师职责

（1）监理工程师是项目监理部派往工程现场的负责人，要在总监的授权下

负责监理范围内的日常工作及管理；

（2）填写监理日志，执行总监及总监代表的指令、交办的任务；执行项目
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部拟定的工作制度；

（3）协助总监理工程师编制监理规划，主持编制监理实施细则；

（4）审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案；检查审核施工单位投

入工程项目的人力、材料，主要设备的质量及安全性能，监督检查其使用运行状

况；

（5）对每个工程地块进行现场巡视，重点地块旁站跟踪，严格工序检查，

负责分项工程及隐蔽工程验收，并对分部工程提出验收意见；

（6）对施工现场进行质量监督检查，对施工过程出现的质量、进度问题发

监理通知，要求施工单位限期整改；

（7）严格执行《安全监理规程》以及《建设工程现场安全资料管理规程》，

严格检查审核并随时监督施工单位的施工安全设计、设施安装、配套及使用情况，

发现问题及时签发监理通知，要求施工单位限期整改，做好安全资料管理；

（8）参加有关会议并编写会议纪要，及时向建设单位工程管理部门、公司

项目部发送书面汇报；

（9）负责监理资料的收集、汇总及整理，编写监理季（月）报；

（10）核签有关工程进度、质量、数量报表；

（11）负责工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

（12）依据工程计量，审核资金支付，报总监签批。

（13）负责核查本专业的工程竣工资料，参加工程竣工验收，负责编制本专

业的工程监理资料，参与资料的归档和移交；

（14）负责编写本专业监理报告、工作总结；参与项目监理报告和监理工作

总结的编写，协助并完成总监安排部署的其他相关工作。

6.5.3 监理工作开展

工程质量：水土保持监理项目部通过审查施工单位的质量保证体系和措施，

核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程

技术资料进行检查，对重要工程部位和主要工序的跟踪监督表格、文件进行审查。

以单元工程为基础，按水利部《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006)、

《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773）、《水土保持工程施工监理规范》

（SL 523-2011)的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核，水土保持工
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程全部达到“合格”。

工程进度：以主体工程施工进度为依据，满足水土保持工程“三同时”要求。

工程投资：本工程水土保持总投资 957.29 万元。其中工程措施 308.94 万元，

植物措施 379.05 万元，临时措施工程 77.33 万元，独立费用 191.98 万元（其中

包括监测费 49.72 万元，监理费 37.50 万元等）。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位积极配合上级水行政主管部门监督检查，加强现场安全管理，高质

高效的完成目标工程建设任务。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据北京市现行规定对 2016 年 6 月 1 日之后开工建设项目需缴纳水土保持

补偿费，本项目于 2015 年 11 月开工建设，未在征收补偿费范围内。

6.8 水土保持设施管理维护

本项目水土保持设施养护工作暂由华润置地（北京）物业管理有限责任公司

承担。后期移交后养护单位定期对植物措施进行维护，浇灌、补植、打药等，对

工程措施的透水铺装进行平整，损坏材料及时替换，集雨池定期清理并检修雨水

泵，保障安全度汛。养护单位留存完善的养护记录。



7.结论

北京清大绿源科技有限公司41

7 结论

7.1 结论

北京市丰台区亚林西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其

它类多功能及基础教育用地（配建“限价商品住房”）项目的施工过程中由于土

体的扰动、植被的破坏、管线的埋设，对周边的生态环境造成了一定的破坏，有

新增水土流失的产生。但是由于业主对环境保护意识较强，积极编制水土保持方

案，为水土保持工作提供科学指导。工程建设引起的水土流失主要集中在土建施

工建设期，随着主体工程建设的施工结束，各项水土保持工程设施进一步落实，

水土流失得到有效的控制，尤其是植物措施经过养护管理，水土流失显著减少，

水土保持效果明显增强，区域生态环境得到了最大限度地恢复。

总之，水土保持工程基本与主体工程同步建设，对防治责任范围内的水土流

失进行了全面、系统的治理。本项目建设区占地为 6.32hm2。根据监测报告，工

程建设损坏水保设施面积 6.32m2。防治责任范围面积 6.32hm2，其中建设区占地

为 6.32hm2，直接影响区面积为 0hm2。建设区范围中，建筑物、机动车道路、人

行道路、停车场等区域占地面积为 4.21hm2，景观绿化面积为 2.11hm2，已整治

完毕，因此本项目治理水土流失面积为 6.32hm2。项目区的生态环境得到了明显

改善。目前，各项防治措施的运行效果良好。

从各项指标达标情况可以看出，本项目工程建设的领导、组织对水土保持工

作的足够重视，并把水土保持工作提到日程上来，积极严格按照水土保持方案的

设计施工，特别聘请北京清大绿源科技有限公司对项目实施过程中水土流失进行

动态监测，将建设中的水土流失降到最低，切实将水土保持工作做到实处。通过

项目区内水土保持措施的全面建设，项目区的水土流失得到最大程度的控制，并

使项目区及周边地区的生态环境得到了有效改善。

工程水土保持措施特色主要体现在以下几个方面：

（1）透水铺装：停车场及人行道采用透水砖铺装符合要求，有利于雨水入

渗，减少汇集水量。

（2）集雨池：可集中调蓄项目区内汇集的雨水，用于绿化灌溉，是较好的

水土保持措施。

（3）建立管理养护队伍，落实水土保持措施的修复与加固，对林草措施要
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进行及时抚育、补植，不断加强其水土保持功能。

因此，建设单位经自查初验认为项目各项水土保持措施及投资符合国家及北

京市有关水土保持设施验收要求，工程措施和植物措施的质量总体合格，投资控

制和资金使用合理，管理维护措施落实。进行水土保持自主验收工作。

7.2 遗留问题安排

7.2.1 遗留问题

本项目无遗留问题。

7.2.2 后续工作安排

本项目水土保持措施的建设截止到目前已经基本全部完成。经自主验收后，

对于征地范围内的水土保持工程，将由华润置地（北京）物业管理有限责任公司

负责管理、维护，建立管理养护责任制，落实专人对工程出现的局部损坏进行修

复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，

切实改善项目区现状不足。营造人、文、水、绿相结合的新景观，提供良好的生

活环境。发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。
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8 附件及附图

8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记：

1 2015 年 10 月 22 日，取得水影响评价报告书批复。

2 2015 年 10 月，签订监理合同，监测单位入场开展背景值调查工作。

3 2015 年 11 月，开工建设，主要进行的工作内容为场地平整及临时生活

区的建设。

4 2015 年 11 月，监理单位入场。

5 2016 年 7 月，完成基坑验槽工作。

6 2017 年 3 月，开始土方回填。

7 2018 年 4 月，开始管线施工。

8 2018 年 5 月，开始道路施工。

9 2018 年 6 月，开始园林施工。

10 2019 年 6 月，园林工程验收，完成水保保持措施。

11 2019 年 6 月，北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司提交了水土保持监理

总结报告。

12 2019 年 6 月，北京清大绿源科技有限公司提交了《北京市丰台区亚林

西居住区一期（0501-613、614、660 地块）二类居住、其它类多功能及基础教育

用地（配建“限价商品住房”）项目水土保持监测总结报告》。
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（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；
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（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；
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（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料；
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（5）分部工程和单位工程验收签证资料；
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（6）重要水土保持单位工程验收照片；

停车场嵌草砖铺装 停车场嵌草砖铺装

透水木塑铺装 透水塑胶铺装

人行道透水砖铺装 人行道透水砖铺装
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透水沥青铺装 透水沥青铺装

集雨池检查井 集雨池检查井

项目区绿化 项目区绿化
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（7）其他有关资料。
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8.2 附图

（1）主体工程总平面图;

（2）水土流失防治责任范围;

（3）水土保持措施布设竣工验收图

（4）项目建设前、后遥感影像图；

（5）植物配置图。












