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前言

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目位于北

京经济技术开发区路东区 F2街区 F2M3地块，四至范围：东至通惠干渠路，南

至科创十三街，西至北京九城软件有限公司，北至合众思壮北斗导航有限公司。

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《<中华人民共和国水土保持

法>实施条例》和《北京市水土保持条例》，有效地控制和减轻项目建设中造成

的新增水土流失，保护水土资源，改善生态环境，同时也是为了保证项目本身的

安全性，建设单位积极编报水土保持方案报告书及水土保持初步设计，并开展水

土保持监测工作。工程开工前委托华商国际工程管理（北京）有限公司承担本项

目监理工作；2012年 6月委托北京清大绿源科技有限公司承担水土保持验收工

作。本项目于 2013年 6月开工建设，主体监理单位同步进场开展相关工作。根

据项目监测季度总结报告及年度总结报告，2013年 6 月水土保持监测单位随项

目施工正式开展水土保持监测工作，主体工程（1#、2#生产楼）于 2018 年 10

月完成，2019年 2月进行集雨池施工，2019年 5月开始管线施工，2019年 9月

开始道路施工，2020年 4月开始园林施工，2020年 7月完成水土保持措施，随

即开始水土保持设施自主验收准备工作。

在施工过程中，建设单位依据本项目水土保持方案报告书及水土保持初步设

计，落实施工期间临时排水沟、临时沉沙池、洗轮机、临时覆盖、洒水降尘、袋

装土拦挡等水土保持临时防护措施；同步实施透水铺装、节水灌溉、集雨池、渗

水井、集雨式绿地、项目区绿化等水土保持工程植物措施。

截至 2020年 7月，完成各项水土保持设施施工。

按照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》的相关要求，在

正式验收前，编制完成《水土保持监测总结报告》及《水土保持设施验收报告》。

北京耐威时代科技有限公司在积极开展水土保持设施验收准备工作的基础上，依

据水土保持初步设计等设计文件，对各项水土保持设施开展了自查工作，于 2020

年 8月，组织设计单位、施工单位、水土保持监测单位、监理单位及水土保持验

收单位开展的本项目水土保持工程的自查初验工作。经自查初验认为：北京耐威

时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目水土保持工程措施单

元工程合格率为 100%，本项目水土保持工程质量总体评价为合格工程。
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综上所述，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关

规定和要求，水土保持工程质量合格，达到了水土保持初步设计的要求，水土保

持设施具备验收条件。现编制完成《北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航

产品研发生产基地项目水土保持设施验收报告》，进行水土保持设施自主验收。
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目位于北

京经济技术开发区路东区 F2 街区 F2M3地块，四至范围：东至排干渠西路，南

至科创十三街，西至北京九城软件有限公司，北至合众思壮北斗导航有限公司。

1.1.2主要技术指标

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目总用地

面积 1.63hm2，全部为建设用地。建筑密度为 40%，容积率为 1.5，绿地率为 15%。

主要建设内容包括研发办公楼、生产车间、配套设施，以及道路管线、绿化等室

外工程。

本次验收范围为 1.63hm2。

1.1.3项目投资

项目总投资 16000万元，其中土建工程投资 7000万元，全部由北京耐威时

代科技有限公司自筹解决。

1.1.4项目组成及布置

（1）建筑物工程区

实际实施的建筑物工程区面积为 0.57hm2，总建筑面积为 30874.86m2，其中

地上建筑面积 24453.72m2，地下建筑面积 6421.14m2。

（2）道路

本项目布设道路 0.68hm2，其中机动车道 0.51hm2，宽 6m，采用硬化路面，

路面向两侧坡降为 2%，便于雨水汇集。

非机动车道 0.17hm2，其中透水铺装 0.12hm2。

（3）管线工程

给水管道：项目由排干渠西路现状给水管线引一路 DN200给水管，在项目

区形成环状管网，作为生活用水和消防用水。

中水管道：项目由排干渠西路市政再生水管线预留口以 DN150的中水管线
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接入项目区内，为项目区提供再生水。

污水管道：项目区污水经处理后排入排干渠西路现状污水管网。

雨水管道：项目区雨水经集雨池调节后排入排干渠西路现状雨水管网。

（4）绿化工程

项目区建设用地内绿化面积 0.38hm2，绿地主要栽植云杉、油松、白玉兰、

银杏、国槐、法桐、五角枫、华山松等乔木，紫薇、木槿、金叶女贞、八宝景天、

紫叶小蘖、牡丹、月季、绣球等灌木及地被植物。

1.1.5施工组织及工期

（1）施工组织

土方倒运：项目挖方主要为基坑挖方，填方主要为基坑回填、管线回填、道

路回填和项目区的回填，通过合理地调配利用，项目区产生的挖方量用于本项目

回填。根据水土保持监测结果，实际挖方 3.42万 m3，填方 2.67万 m3，余方 0.75

万 m3。

施工场地：本项目布设表土堆土场 1处，基坑土堆土场 1处，堆放的土方用

于后期场地内回填。堆土场位于项目区西北侧绿地位置，总占地为 0.50hm2，基

坑土尽快回填，临时堆放的表土用于本项目绿化覆土；临时生活区位于项目区东

侧，占 0.10hm2。

（2）工期

计划工期：2012年 8月-2014年 2月，总工期 18个月。

实际工期：2013年 6月-2020年 7月，总工期 85个月。

1.1.6土石方情况

本项目水土保持方案报告书设计土石方挖填总量为5.73万m3。其中挖方3.14

万 m3，填方 2.59万 m3，余方 0.55万 m3，拟结合周边项目及道路填方利用。

本项目水土保持初步设计设计土石方挖填总量为 6.12万 m3，挖方总量 3.42

万 m3，填方总量 2.70万 m3，余方 0.72万 m3，其中建筑垃圾 0.15万 m3，基坑余

方 0.57万 m3，用于亦庄地势低洼处回填。初设设计土石方平衡及流向框图见图

1-1。
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图 1-1 初设设计土石方平衡及流向框图 单位：万 m3（自然方）

本项目施工阶段同步开展水土保持监测工作。建设单位于 2012年 6月委托

北京清大绿源科技有限公司承担本项目的水土保持监测工作，监测单位成立项目

组，入场监测，并提交土石方月报。根据监测结果，本项目实际发生的土石方挖

填总量 6.09万 m3，其中挖方 3.42万 m3，填方 2.67万 m3，余方 0.75万 m3。本

项目实际产生土石方工程量见表 1-1。

表 1-1 土石方工程量及流向表 单位：万 m3（自然方）

项目 挖方 填方
调入 调出

借方
余方

数量 来源 数量 去向 数量 去向

基坑 3.15 0.82 1.67 项目区回

填
0.75

由中太建

设集团股

份有限公

司北京第

六分公司

统一调配

管线 0.11 0.07

集雨池 0.06 0.01

表土剥离 0.10 0.10 表土回填

表土回填 0.10 0.10 表土

剥离

项目区

回填
1.67 1.67 基坑

合计 3.42 2.67 1.77 1.77 0 0.75
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1.1.7征占地情况

本项目占地面积 1.63hm2，其中扰动面积 1.63hm2。

1.1.8专项设施改（迁）建

本项目不涉及专项设施改移建工作。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目位于北京经济技术开发区。北京经济技术开发区位于潮白河冲积平原的

中部地区，属于海河流域的北运河水系。地质情况属洪积冲积平原地区，为第四

季沉积物，表面岩性多为各种砂壤土与粘性土层。

（2）气象水文

项目区属暖温带大陆性季风气候，特点是春季干旱少雨、多风、蒸发强度大；

夏季炎热多雨；秋季天高气爽，风和日丽；冬季干燥寒冷，盛行偏北风。多年平

均气温为 11.65℃，7月份平均气温为 25.96℃，1月份平均气温为-4.71℃。平均

年日照时数为 2630.4h，平均相对湿度 56.8%，无霜期约为 120天，年平均风速

2.6m/s。

根据多年降水量资料统计，项目区多年平均降水量为 539.4mm，降水主要集

中在 6-9 月，可占全年降水量的 83.3%，多年平均蒸发量为 1164.4mm，年蒸发

量以 4、5、6月份最大，占全年的 41.9%，冬季 12、1、2月最小，仅占全年的

10.3%。

（3）土壤与植被

项目区土壤类型以褐土、褐潮土为主。

项目区属平原区，植被主要为景观绿化和自然植被，包括绿化乔木、灌木和

草坪草；管道沿线及道路边植物分布较多，乔木主要有杨树、垂柳、刺槐、油松

等，灌木及草本有木槿、珍珠梅、野牛草、灰藜、狗尾草、二月兰、蒲公英、龙

葵、马唐、黑麦草、曼陀罗等。

项目区原有植被以杂草为主，有少量乔灌木生长。
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1.2.2水土流失及防治情况

项目区属于北京市水土流失重点预防区。水土流失以水力侵蚀为主，根据实

地调查，项目区裸露地表地，侵蚀程度以微度为主，土壤侵蚀背景值为 190t/km2•a，

土壤容许流失量为 200t/km2•a。
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2水土保持方案报告书和设计情况

2.1主体工程设计

建设单位北京耐威时代科技有限公司于 2010年 11月 4日取得《北京经济技

术开发区管委会关于北京耐威时代科技有限公司北京耐威时代科技有限公司惯

性及卫星导航产品研发生产基地项目备案的通知》（京技管项备字[2010]59号）；

2011年 11月 28日取得《建设工程规划许可证》2011规（开）建字 0128号；2012

年 1月 13日完成施工图设计文件审查；2013年 6月 6日取得《建筑工程施工许

可证》[2013]施（经）建字 0031号。

2.2水土保持方案报告书

2012年 7月，建设单位委托北京清大绿源科技有限公司承担本项目水土保

持方案报告书的编制工作，2012年 8 月 2日取得北京经济技术开发区水务局关

于《北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目水土保持

方案报告书（报批稿）》的批复，“京技水保案[2012]24号”。

2.3水土保持初步设计

建设单位于 2012年 7月委托北京清大绿源科技有限公司承担本项目的水土

保持初步设计编制工作。本项目于 2012年 9月 6日通过了北京经济技术开发区

水务局组织的水土保持初步设计技术审查会，2012年 11月 29 日取得《北京经

济技术开发区水务局关于北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发

生产基地项目水土保持初步设计的批复》（京技水保案[2012]48号）。

2.4水土保持变更

依据水利部办公厅印发《水利部生产建设项目水土保持方案报告书变更管理

规定（试行）》的通知（办水保[2016]65号）的要求，对工程可能涉及变更的环

节进行了比对，本项目不涉及水土保持变更。工程设计变更条件对照见表 2-1。

表 2-1 工程设计变更条件对照表

条款 内容
项目情况 是否需

要变更方案 初设

第三条
水土保持方案经批准后，生产建

设项目地点、规模发生重大变化，



2 水土保持方案报告书和设计情况

北京清大绿源科技有限公司 9

有下列情形之一的，生产建设单

位应当补充或者修改水土保持方

案，报水利部审批。

（一）
涉及国家级和省级水土流失终点

预防保护区或者重点治理区的；

与方案一致，属

于北京市水土流

失重点预防区

与初设一致，属

于北京市水土流

失重点预防区

否

（二）
水土保持防治责任范围增加 30%
以上的；

实际防治责任范

围为 1.63hm2，

较方案 1.88hm2

减少 13.30%

实际防治责任范

围为 1.63hm2，与

初设一致

否

（三）
开挖填筑土石方总量增加 30%以

上的；

实际开挖填筑土

石方总量为 6.09
万 m3，较方案

5.73万 m3增加

6.28%

实际开挖填筑土

石方总量为 6.09
万 m3，较初设

6.12万 m3减少

0.49%

否

（四）

线性工程山区、丘陵区部分横向

位移超过 300米的长度累计达到

该部分线路长度的 20%以上的。

不涉及 不涉及 否

（五）
施工道路或者伴行道路等长度增

加 20%以上的；
不涉及 不涉及 否

（六）
桥梁改路堤或者隧道改路埑累计

长度 20公里以上的。
不涉及 不涉及 否

第四条

水土保持方案实施工程中，水土

保持措施发生下列重大变更之一

的，生产建设单位应当补充或者

修改水土保持方案。

（一） 表土剥离量减少 30%以上的；
与方案一致，为

0.10万m3
与初设一致，为

0.10万m3 否

（二）
植物措施总面积减少 30%以上

的；

实际植物措施面

积 0.38hm2，较

方案 0.39hm2减

少 2.56%

实际植物措施面

积 0.38hm2，较初

设 0.43hm2减少

11.63%

否

（三）

水土保持重要单位工程措施体系

发生变化，可能导致水土保持功

能显著降低或者丧失的。

水土保持重要单位工程体系完善，

未造成水土保持功能显著降低
否

第五条

在水土保持方案确定的废弃砂、

石、土、矸石、尾矿、废渣等专

门存放地（以下简称“弃渣场”）
外新设弃渣场的，或者需要提高

弃渣场堆渣量达到 20%以上的，

生产建设单位应当在弃渣前编制

水土保持方案（弃渣场补充）报

告书。

项目未设弃渣场 否
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2.5水土保持后续设计

北京耐威时代科技有限公司于 2012年 11月完成本项目水土保持初步设计，

建设综合勘察研究设计有限公司将水土保持初步设计中的内容纳入施工图同步

设计、审核、审查。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1水土保持方案批复的水土流失防治责任范围

根据本项目水土保持方案报告书，本项目水土流失防治责任范围为 1.88hm2，

其中建设区为 1.63hm2，直接影响区为 0.25hm2。

表 3-1 水评批复的项目防治责任范围统计表 单位：hm2

地貌类型 工程项目 建设区 直接影响区 合计

平原区

建筑物工程区 0.53 0.08 0.61
道路与管线工程区 0.71 0.11 0.82

绿化工程区 0.39 0.06 0.45
合计 1.63 0.25 1.88

3.1.2水土保持初步设计批复的水土流失防治责任范围

根据本项目水土保持初步设计，本项目水土流失防治区域划分为建筑物工程

区、道路与管线工程区、绿化工程区等 3个防治区。水土流失防治责任范围面积

为 1.63hm2，其中建设区为 1.63hm2，直接影响区为 0hm2。

水土流失防治责任范围详见表 3-2。

表 3-2 初设批复的项目防治责任范围统计表 单位：hm2

地貌类型 工程项目 建设区 直接影响区 防治责任范围

平原区

建筑物工程区 0.57 0 0.57
道路与管线工程区 0.63 0 0.68

绿化工程区 0.43 0 0.38
合计 1.63 0 1.63

3.1.3工程建设实际发生的防治责任范围

根据本项目监测报告，北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研

发生产基地项目施工过程中建设实体围墙，对进出车辆进行清洗，土方运输采用

封闭式运土车等方式，未对项目区外产生影响，直接影响区为 0hm2。因此本项

目实际发生的水土流失防治责任范围为 1.63hm2，与水土保持初步设计范围一致，

符合水土保持要求，详见表 3-3。
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表 3-3 项目建设实际扰动与初步设计对比分析表 单位：hm2

工程项目

初设确定的面积 实际发生的面积

变化值
占地性

质建设区
直接影

响区
小计 建设区

直接影

响区
小计

建筑物工程区 0.57 0 0.57 0.57 0 0.57 0 永久

道路与管线工程区 0.63 0 0.63 0.68 0 0.68 +0.05 永久

绿化工程区 0.43 0 0.43 0.38 0 0.38 -0.05 永久

合计 1.63 0 1.63 1.63 0 1.63 0

3.2弃渣场设置

本项目未设置弃渣场。

3.3取土场设置

本项目未设置取土场。

3.4水土保持措施总体布局

3.4.1水土保持方案设计水土流失防治措施

根据本项目水土保持方案报告书，主要的水土保持措施包括土地平整、表土

剥离及回覆、透水铺装、渗水井、建筑物周边排水沟等工程措施；绿化工程、集

雨式绿地等植物措施；防尘网覆盖、临时排水沟、临时洗车池、临时沉沙池、洒

水车洒水、袋装土拦挡等临时措施。

3.4.2水土保持初步设计设计水土流失防治措施

根据本项目水土保持初步设计，主要的水土保持措施包括防尘网覆盖、表土

撒草籽、表土剥离及回覆、袋装土拦挡等堆土与地形措施；透水铺装、集雨式绿

地、渗沟、渗水井、临时排水沟、洗车池、沉沙池、绿地内雨水口等雨水收集与

利用措施；绿化工程等植物恢复与园林景观措施。初步设计阶段水土保持措施体

系框图见图 3-1。
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图 3-1 初设水土流失防治措施体系框图

3.4.3实际完成的水土保持措施

根据监测报告以及实际完成的工程量核算，主要实施的水土保持措施包括防

尘网覆盖、表土剥离及回覆、表土撒草籽、袋装土拦挡、人工整地等堆土与地形

措施；透水铺装、集雨池、节水灌溉、渗水井、洗轮机、临时沉沙池、临时排水

沟、洒水降尘等雨水收集与利用措施；绿化工程、集雨式绿地等植物恢复与园林

景观措施。

实际实施的水土保持措施除增加了集雨池外，其余措施与水土保持初步设计

基本一致，水土保持措施体系未发生较大变化，满足水土保持要求。工程量见表

3-4。
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3.5水土保持设施完成情况

3.5.1实际完成的水土保持措施与初步设计情况对比

项目现场实际完成的水土保持措施布设情况见表 3-4，与方案及初设对比情

况见表 3-5。

表 3-4 实际实施的水土保持措施布设情况

序号 工程名称 单位

工程数量

建筑物工程

区

道路与管线

工程区

绿化工程

区
合计

堆土与地形措施

1 防尘网覆盖 m2 3740 2045 4238 10023

2 撒草籽 m2 389.50 389.50

3 表土剥离 万 m3 0.03 0.07 0.10

4 表土回覆 万 m3 0.10 0.10

5 人工整地 hm2 0.38 0.38

6 袋装土拦挡 m3 274 274

雨水收集与利用措施

1 透水铺装 hm2 0.12 0.12

2 集雨池 m3 530 530

3 节水灌溉 hm2 0.38 0.38

4 渗水井 座 1 1

5 临时排水沟 m 177 97 274

6 洗轮机 座 2 2

7 临时沉沙池 座 2 1 3

8 洒水降尘 台时 1624 1624

植物恢复与园林景观措施

1 绿化工程 hm2 0.38 0.38

2 绿地面积 hm2 0.38 0.38

3 集雨式绿地 hm2 0.27 0.27

表 3-5 实际实施与设计水土保持措施工程量汇总表

序号 项目 单位
批复工程数量 实际工程

数量

变化量

方案 初设 较方案 较初设

堆土与地形措施
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1 防尘网覆盖 m2 2185 3264.80 10023 +7838 +6758.20

2 表土撒草籽 m2 800 389.50 389.50 -410.50 0

3 袋装土拦挡 m3 306 274 274 -32 0

4 表土剥离 万 m3 0.10 0.10 0.10 0 0

5 表土回覆 万 m3 0.10 0.10 0.10 0 0

6 土地平整 hm2 0.31 0 0.38 +0.07 +0.38

雨水收集与利用措施

1 透水铺装 hm2 0.44 0.09 0.12 -0.32 +0.03

2 集雨池 m3 0 0 530 +530 +530

3 渗沟 m2 800 45 0 -800 -45

4 渗水井 座 2 1 1 -1 0

5 集雨式绿地 hm2 0.34 0.43 0.27 -0.07 -0.16

6 临时排水沟 m 172 274 274 +102 0

7 洗车池 座 2 2 2 0 0

8 沉沙池 座 3 3 3 0 0

9 绿地内雨水口 座 0 9 0 0 -9

10 节水灌溉 hm2 0 0 0.38 +0.38 +0.38

11 洒水降尘 台时 396 0 1624 +1228 +1624

植物恢复与园林景观措施

1 绿化工程 hm2 0.39 0.43 0.38 -0.01 -0.05

2 绿地面积 hm2 0.39 0.43 0.38 -0.01 -0.05

3 集雨式绿地 hm2 0.34 0.43 0.27 -0.07 -0.16

3.5.2水土保持措施变化分析

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目于 2012

年 11月 29日取得《北京经济技术开发区水务局关于北京耐威时代科技有限公司

惯性及卫星导航产品研发生产基地项目水土保持初步设计的批复》（京技水保案

[2012]48号）。实际实施的水土保持措施除增加了集雨池外，其余措施与水土保

持初步设计基本一致，水土保持措施体系未发生较大变化，水土保持功能未降低。

工程量存在少量变化，具体如下：

（1）透水铺装、集雨池

项目区实际实施的透水铺装较初设阶段有所调整，将部分绿地调整为透水铺
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装路面，因此透水铺装面积增加 0.03hm2；

初设阶段设计集雨式绿地 0.43hm2，可调蓄雨量 209.79m3；设计渗沟 45hm2，

可调蓄雨量 9m3；设计渗水井 1 座，可调蓄雨量 3m3，雨水调蓄设施总量为

221.79m3。实际实施集雨式绿地 0.27hm2，可调蓄雨量 107m3；渗水井 1 座，可

调蓄雨量 3m3，混凝土模块集雨池 1座，有效容积为 530m3，雨水调蓄设施总量

为 640m3，项目区雨水调蓄设施容积未减少，水土保持功能未降低。集雨池前端

设置初雨分流井，截污挂篮、弃流装置，经弃流后雨水进入集雨池，弃流雨水通

过排空泵排入下游雨水管道，收集的雨水经处理后用于绿化灌溉和道路冲洗。

图3-2 雨水综合利用工艺流程图

（2）节水灌溉

初设阶段未设计节水灌溉，项目区实际实施节水灌溉 0.38hm2，用于满足园

区绿化灌水需求，且节省劳动力及水资源。

（3）绿化工程

根据园林景观设计，将部分绿地调整为透水铺装路面，因此实际实施的绿化

面积为 0.38hm2，较初设阶段减少 0.05hm2。但项目区增加了透水铺装及集雨池

调蓄，水土保持功能未降低。

（4）临时防护措施

结合工期延长及项目区场地布设情况，防尘网覆盖及洒水降尘等措施量相应

增加。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1批准的水土保持投资

根据本项目水土保持初步设计，本项目水土保持总投资为 272.93万元，其

中堆土与地形措施 6.28万元，植物恢复与园林景观措施 103.20万元，雨水收集

与利用措施 50.33元，独立费用 105.27万元，基本预备费 7.95万元。
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表 3-6 水土保持投资估算总表 单位：万元

序

号
工程或费用名称

建安工

程费

植物措施费
设备

费

独立费

用
合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

第一部分 土方利用

与地形控制措施
6.18 6.18

第二部分 植物恢复

与园林景观措施
2.06 101.14 103.20

第三部分 雨水收集

与利用措施
50.33 50.33

一至三部分合计 56.51 2.06 101.14 159.71

第四部分 独立费用 1.08 104.19 105.27

1 建设管理费 3.19

2 水土保持监理费 30.00

3 水土保持方案编

制费
21.00

4 水土保持监测费 1.08 30.00

5 水保验收评估费 20.00

一至四部分合计 56.51 2.06 101.14 1.08 104.19 264.98

基本预备费 7.95

水土保持工程总投资 272.93

3.6.2实际完成工程量的价款结算

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目随着主

体工程设计的深入及施工过程中实际情况的变化和需要，部分水保工程的工程量

及投资有所增减。实际建设中，本项目实际完成的水土保持总投资为 286.44万

元，其中堆土与地形措施 10.31万元，雨水收集与利用措施 102.61元，植物恢复

与园林景观措施 63.90万元，独立费用 109.62万元。

实际投资完成情况见表 3-7。

表 3-7 水土保持工程实际投资总表 单位：万元

序号 工程或费用名称
建安工程

费

植物措施费

设备费
独立费

用
合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

第一部分 土方利用与

地形控制措施
10.31 10.31

第二部分 雨水收集与

利用措施
19.17 44.73 63.90
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第三部分 植物恢复与

园林景观措施
102.61 102.61

一至三部分合计 112.92 19.17 44.73 176.82

第四部分 独立费用 2.67 109.62 109.62

1 建设管理费 3.54

2 水土保持监理费 21.00

3 水土保持方案编

制费
30.00

4 水土保持监测费 2.67 35.08

5 水土保持验收费 20.00

一至四部分合计 112.92 19.17 44.73 2.67 109.62 286.44

基本预备费 0.00

水土保持补偿费 0.00

水土保持工程总投资 286.44

表 3-8 土方利用与地形控制措施实际投资明细表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）投资（元） 合计（元）

1 防尘网覆盖 m2 10023 6 60139

2 表土剥离 100 m3 10 1400 14000

3 表土回覆 100m3 10 600 6000

4 土地平整 hm2 0.38 1805 689

5 撒草籽 m2 389.50 15 5842.50

6 袋装土拦挡 100m3 274 60 16440
土方利用与地形控制措

施总投资
103110.50 103110.50

表 3-9 雨水收集与利用措施实际投资明细表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）投资（元） 合计（元）

1 透水铺装 hm2 0.12 1050000 142691

2 集雨池 350m3 座 1 490000 490000

3 渗水井 座 1 10000 10000

4 临时排水沟 m 274 40 10960

5 洗车池 座 2 32000 64000

6 沉沙池 座 3 13000 39000

7 节水灌溉 hm2 0.38 67754 25876

8 洒水降尘 台时 1624 150 243541
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雨水收集与利用措施总

投资
1026068 1026068

表 3-10 植物恢复与园林景观措施实际投资明细表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 投资（元）合计（元）

1 云杉 B 株 11 3189 35079

2 油松 株 5 4600 23000

3 海棠 株 2 2682 5364

4 白玉兰 株 23 4660 107180

5 银杏 株 22 7522 165484

6 国槐 A 株 5 6248 31240

7 国槐 B 株 5 3927 19635

8 法桐 株 9 4682 42138

9 五角枫 株 6 1604 9624

10 华山松 株 1 2893 2893

11 樱花 株 6 2244 13464

12 金银木 株 4 392 1568

13 丁香 株 3 482.6 1448

14 叶梅 株 3 398.3 1195

15 丛生紫薇 株 4 662 2648

16 木槿 株 4 242 968

17 金叶女贞 m2 20.60 370 7622

18 大叶黄杨 m2 39.60 235 9306

19 红王子锦带 m2 35.85 258 9249

20 小叶黄杨 m2 61.48 200 12296

21 八宝景天 m2 6 237 1422

22 紫叶小蘖球 株 6 805 4830

23 牡丹 m2 2 289 578

24 月季 m2 2 201 402

25 绣球 m2 2 185 370

26 大理花 m2 2 203 406

27 时令花卉 m2 20.60 112 2307

28 小叶萱草 m2 8.50 289 2457

29 大花萱草 m2 15.60 201 3136
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30 鸢尾 m2 4 146 584

31 地被菊 m2 16.56 198 3279

32 铺草卷 m2 3159.59 37.29 117821
植物恢复与园林景观措施

总投资
638992 638992

表 3-11 水土保持独立费用

序号 费用名称 编制依据及计算公式 金额（万元）

一 建设管理费 按一至三部分的 2%。 3.54

二 水土保持监理费 按合同计列 21.00

三 水土保持方案编制费 按合同计列 30.00

四 水土保持监测费 按合同计列 35.08

五 水土保持验收报告编制费 按合同计列 20.00

合计 109.62

3.6.3实际投资增减分析

对比水土保持投资概算与工程结算，水土保持实际总投资 286.44万元比初

设阶段概算投资 272.93万元增加了 13.51万元，投资变化主要有几个方面：

（1）透水铺装

实际实施透水铺装面积较初设阶段增加 0.03hm2，透水材质调整、单价增加，

因此投资增加 7.07万元。

（2）集雨池及渗沟

项目实际新增混凝土模块集雨池 1座，有效容积为 530m3，投资为 49万元，

因此导致投资增加 49万元。施工时取消渗沟的措施，投资减少 0.63万元。

（3）节水灌溉

项目实际新增节水灌溉面积 0.38hm2，导致投资增加 2.59万元。

（4）绿化工程及集雨式绿地

由于绿化面积减少，且实际选用的苗木品种及规格有所调整，导致植物措施

投资减少 39.30万元。实际将绿化所需苗木及材料人工费、整地费等整体核算，

未单独计列集雨式绿地投资，因此集雨式绿地投资减少 17.20万元。

（5）临时措施

由于防尘网覆盖及洒水降尘工程量增加，导致临时措施投资增加 28.41万元；

临时沉沙池价格降低，导致投资减少 11.10万元。
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（6）独立费用

由于项目工期延长，独立费用根据实际发生增加 4.35万元。

表3-12 水土保持工程投资价款结算及增减情况 单位：万元

序号 项目 初设投资 实际投资 变化 备注

一 堆土与地形措施

1 防尘网覆盖 1.96 6.02 +4.06 工程量增加

2 表土剥离 1.40 1.40 0

3 表土回覆 0.60 0.60 0

4 土地平整 0 0.07 +0.07 新增措施

5 撒草籽 0.58 0.58 0

6 袋装土拦挡 1.64 1.64 0

小计 6.18 10.31 +4.13

二 雨水收集与利用措施

1 透水铺装 7.20 14.27 +7.07 工程量增加、单

价提高

2 集雨池 350m3 0 49.00 +49.00 新增措施

3 渗水井 1.00 1.00 0

4 临时排水沟 1.10 1.10 0

5 洗车池 6.40 6.40 0

6 沉沙池 15.00 3.90 -11.10 单价降低

7 节水灌溉 0 2.59 +2.59 新增措施

8 洒水降尘 0 24.35 +24.35 工程量增加

9 集雨式绿地 17.20 0 -17.20 纳入整地及绿化

工程投资

10 渗沟 0.63 0 -0.63 措施取消

11 绿地内雨水口 1.80 0 -1.80 措施取消

小计 50.33 102.61 +52.28

三
植物恢复与园林景观措

施

1 绿化工程 103.20 63.90 -39.30 苗木规格调整

小计

四 独立费用

1 建设管理费 3.19 3.54 +0.35 实际发生

2 水土保持监理费 21.00 21.00 0 实际发生
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3 水土保持方案编制费 30.00 30.00 0 实际发生

4 水土保持监测费 31.08 35.08 +4.00 实际发生

5 水土保持验收报告编制

费
20.00 20.00 0 实际发生

小计 105.27 109.62 4.35

五 基本预备费 7.95 0 -7.95 实际未发生

六 水土保持补偿费 0 0 0 未在缴纳时段内

总计 272.93 286.44 +13.51
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本项目把水土保持工程的建设与管理纳入了整个工程的建设管理体系中，工

程建设、设计、施工、监理、质量监督、监测单位具体名称如下：

建设单位：北京耐威时代科技有限公司

设计单位：建设综合勘察研究设计有限公司

施工单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、北京天晓云驰科技有

限公司

监理单位：华商国际工程管理（北京）有限公司

质量监督单位：北京经济技术开发区质量监督站

监测单位：北京清大绿源科技有限公司

4.1.1建设单位质量保证体系

为了确保北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项

目的施工质量，建设单位始终把质量工作放在首位来抓。制定了《项目质量管理

办法》，树立了工程参建人员强烈的质量意识，建立了以施工单位为核心的施工

单位保证、监理单位控制、项目法人检查、主管部门监督的完善的质量管理体系。

要求监理、施工单位严格按照工程施工及验收规范、技术等规范、修建工程质量

检验评定标准等标准施工，明确责任，各尽其责，控制好施工质量。

为了做好水土保持工程质量、进度、投资控制，将水土保持工程措施的施工

材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目

法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建

设单位作为业主职能部门负责水土保持工程落实和完善，有关施工单位通过招

标、投标承担工程的施工，施工单位都是具有施工资源，具备一定技术、人才、

经济实力的较大型企业，质量保证体系完整。工程监理单位也是具有相当工程建

设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注

重施工成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量

和植物的成活率。
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4.1.2设计单位质量保证体系

设计单位在各阶段设计中根据建设单位要求，完成了各个阶段的设计工作，

基本上满足了工程建设的要求。主要质量保证体系如下：

（1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，

为本项目的质量管理和质量监督提供技术支持。

（2）建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，

并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的

审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

（3）严格履行施工图设计合同，按批准的计划及工程进度要求提供合格的

设计文件和施工图纸。

（4）对施工过程中参建方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对

因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

（5）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评论。

（6）设计单位按设计监理需要，提出必要的技术材料，项目设计大纲等，

并对资料的准确性负责。

4.1.3施工单位质量保证体系

施工单位进场后，按照施工合同的要求建立了质量管理、质量控制、质量保

证等在内的质量管理保证体系。施工单位的质量保证体系大体上包括如下内容：

（1）按照有关法律、法规等在设计、施工、监理有关合同中，明确了工程

建设的质量目标和各方应承担的质量责任。

（2）制定质量管理制度，建立专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，

成立质量安全部，做到措施到位，责任到人，负责到底，认真做好自检工作，坚

持质量一票否决制，确保工程质量。在组织机构、责任、程序、活动、能力和资

源方面形成了一个有机、完善、有序、高效的整体。

（3）健全各种质量管理制度，开展了全员质量教育和工程质量巡回检查工

作，及时发现工程建设在工程质量和工作质量上存在的问题，按照合同有关规定，

采取必要的措施及时进行处理。

（4）根据资质要求，建立和健全现场试验机构，充实试验人员，认真做好

原材料试验以及植物生长情况检验工作。
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（5）工程建设技术委员会通过现场考察、专题会议、人员培训、咨询报告

等方式、对设计、施工、监理中的重大技术问题、质量问题、合同问题提出咨询

意见，确保了高水平的工程建设质量。施工过程中，无条件服从和积极配合监理

工程师所进行的各项抽检，凡抽检不合格的原材料在工程师规定的时间内主动运

出现场。

4.1.4监理单位质量管理体系

承担北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目的

监理单位是华商国际工程管理（北京）有限公司，该单位具有相应资质和经验。

根据业主的授权合同规定对承包商实施全过程监理，按照“三控制、三管理、一

协调”的总目标，抽调监理经验丰富的各专业技术骨干组成项目监理部，建立以

总监理工程师为中心、各工程师代表分工负责。对主体工程的施工建设及水土保

持工程的质量、进度、投资，按照业主的授权及合同规定，实施全面、全过程、

全方位的质量监控体系。

（1）监理单位严格执行国家法律、法规和技术标准，严格履行监理合同，

代表建设单位对施工质量实施监理，对施工质量负有监督、控制、检查责任，并

对施工质量承担监理责任。监理单位专门制定了监理规划、监理细则，制定了相

应的监理程序，运用高新监测技术和方法，严格施行各项监理制度，对包括植物

措施在内的整个水土保持工程实施了质量、进度、投资控制。经过建设监理，保

证了水土保持工程的施工质量、投资得到合理运用，并按计划进度组织实施。

（2）监理单位按技术规范、施工图纸及批准的施工方法和工艺施工，对施

工过程中的实际资源配置、工作情况和质量问题等进行核查，并进行详细记录。

监理单位从土地平整起至工程完工为止，从所用材料到工程质量进行全面监理，

同时还承担必要的工程技术管理、资料收集和资料整编等工作。

（3）监理人员按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时

跟班到位进行监督检查；审查施工单位的质量体系，督促施工单位进行全面质量

管理。对达不到质量要求的工程不签字，并责令返工，向建设单位报告。

（4）从保证工程质量及全面履行工程承建合同出发，对工程建设实施过程

中的设计质量负有核查、签发施工图纸及文件的责任；审查批准施工单位提交的

施工组织设计的施工技术措施；指导监督合同中有关质量标准、要求实施。
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（5）组织或参加工程质量事故的调查、事故的处理方案审查，并监督工程

质量事故的处理。用于工程的建筑材料等，未经监理工程师签字不得在工程上使

用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

（6）定期向质量管理委员会报告工程质量情况，对工程质量情况进行统计、

分析与评价。及时组织进行单元工程的质量签证与质量评定，组织进行分部工程

验收与质量评定，做好工程验收工作。

4.1.5监督单位质量管理体系

建设单位选择北京经济技术开发区质量监督站对工程质量进行全面监督。工

程质量检验是对质量特性指标进行度量，并与设计要求和技术标准进行比较，作

为对施工质量评定的依据。

参照主体工程的质量检验程序，结合水土保持工程特点，质量检验主要按以

下程序方法进行：

（1）施工准备检查。水土保持工程开工前，承建单位组织相关人员对施工

准备工作进行全面检查，并经监理单位确认后才能进行施工。

（2）主要原材料的检验。工程从原材料、半成品、成品、施工每一道工序、

隐蔽工程到单元工程的质量评定，监理单位进行全过程的质量监督和检查，对工

程重要或关键部位，实时进行巡查。使用的主要原材料如石料、钢筋、水泥、砂

子、骨料等需进行按质量评定标准及有关技术标准进行全面检验，不合格产品不

得使用。

（3）施工单位“三检”制度。施工质量检查必须按班组初检、施工队复检、

质检部终检的“三检制”程序进行，并要求提交完整的质检签证表格。

（4）单元工程质量检验。承建单位按质量评定标准检验工序及单元工程质

量，做好施工记录，并填写施工质量评定表。监理单位根据自己抽检资料，核定

单元工程质量等级。发现不合格工程，按设计要求及时处理，合格后才能进行后

续单元工程施工。

（5）工程外观质量检验。分部工程和单位工程完工后，组织建设单位、设

计及承建单位组成工程外观质量评定组，进行现场检查评定。

（6）植物措施质量检验。首先检查苗木、草皮的质量和数量，审查外购苗

木、种子的检疫证明。其次施工单位自检苗木、种子的质量、数量以及草皮密度
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和整洁度；工程质量抽检的主要指标包括植树、种草，植物主要包括苗木栽植密

度、成活率和造型；草皮主要检验均匀度、密度、草块滚压是否符合要求，有无

杂草、秃斑情况，覆盖度是否达到设计要求。最后监理工程师对单元工程抽查，

评定单元质量指标是否达到设计要求；建设单位的竣工验收则采取最后结算的办

法，以成活率、合格率和外观质量来确定工程的优劣。

根据以上质量检验体系和检验方法，水土保持专项工程指标全部达到设计要

求；涉及水土保持工程植物措施栽植各种植物数量、高度、冠幅、草皮覆盖度、

植被覆盖度、草皮秃斑情况等质量指标均满足设计要求。

4.1.6监测单位质量管理体系

建设单位于 2012年 6月委托北京清大绿源科技有限公司完成本项目水土保

持监测工作。

据业主的授权合同规定对本项目进行水土流失监测，配合主体工程的施工进

度，结合水土保持工程特点，抽调监测经验丰富专业人员组成项目组，对工程建

设过程中的各项防治目标实行动态监测：

（1）监测单位严格执行国家法律、法规和技术标准，严格履行监测合同，

于接受委托之日起，对包括基坑的挖填方量、实施的水土保持措施工程量、临时

堆土量及防尘网覆盖、拦挡、临时排水等措施量、绿化工程量及生长情况等进行

调查；

（2）监测单位按技术规范对主体工程建设进度、扰动土地面积等情况进行

勘察、测算，并进行详细记录。监测单位从土地平整起至设计水平年为止，对工

程建设过程中的水土流失量进行动态监测；

（3）监测人员按规定采取沉沙池法、巡测法、人工降雨试验等监测方法，

对本项目实行水土流失监测；对可能发生重大水土流失灾害的区域如挖方区、临

时堆土区等进行监控，注意可能发生水土流失的各种迹象，提前预测，提前提出

建议和预防措施。

（4）定期上报水土保持监测报告，对水土流失情况进行统计、分析与评价。

4.1.7验收单位质量管理体系

建设单位委托北京清大绿源科技有限公司进行本项目水土保持设施验收报

告编制工作。
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根据项目水土保持工程进度情况，组成专门水土保持竣工验收项目组，严格

参照相关法律法规及技术规范的要求，工程达到以下条件方可开展技术验收。

（1）生产建设项目水土保持方案报告书及水土保持初步设计审批手续完备。

水土保持档案资料较完善，水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土保

持监测报告等资料齐全。

（2）各项水土保持设施按批准的水土保持初步设计及其设计文件建成，符

合主体工程和水土保持的要求，达到了批准的水土保持初步设计批复文件的要求

及国家和地方的有关技术标准。

（3）水土保持设施投资竣工结算已经完成，运行管理单位明确，后续管护

和运行资金有保证。

（4）水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合

交付使用要求。

（5）建设单位完成自查初检，水土保持工程达到合格以上标准，并有质量

监督结论。

（6）已经编制完成水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分结果

项目水保措施划分为 4个单位工程，12个分部工程，37个单元工程，引用

主体工程质量及监理资料评定结果，同时根据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006）的相关规定，详见表 4-1水土保持工程措施质量评定汇总表。

表 4-1 水土保持工程措施质量评定汇总表

水土保

持项目

单位

工程
分部工程 划分依据

单元工

程个数

北京耐

威时代

科技有

限公司

惯性及

卫星导

航产品

研发生

产基地

土地

整治

工程

1.土地平整
每 0.1hm2作为一个单元工程，不足

0.1hm2的单独作为一个单元工程
4

2.表土剥离 每 1000m3作为一个单元工程 1
3.表土回填 每 1000m3作为一个单元工程 1

降水

蓄渗

工程

1.透水铺装
每 1000m2作为一个单元工程，不足

1000m2的单独作为一个单元工程
2

2.集雨池 每座作为一个单元工程 1

3.集雨式绿地
每 1000m2作为一个单元工程，不足

1000m2的可单独作为一个单元工程，
3
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项目 大于 1000m2的可划分为两个以上单

元工程

植被

建设

工程

1.绿化工程

每 1000m2作为一个单元工程，不足

1000m2的可单独作为一个单元工程，

大于 1000m2的可划分为两个以上单

元工程

4

临时

防护

工程

1.洗轮机 每个洗轮机作为一个单元工程 2
2.临时沉沙池 每个沉沙池作为一个单元工程 3

3.临时排水沟
每 100m作为一个单元工程，大于

100m的划分为两个以上单元工程
3

4.防尘网覆盖

每 1000m2作为一个单元工程，不足

1000m2的可单独作为一个单元，大于

1000m2的划分为两个以上单元工程

10

5.袋装土拦挡

及拆除

每 100m3作为一个单元工程，大于

100m3的划分为两个以上单元工程
3

合计 4 12 37

4.2.2各防治分区工程质量评定

（1）单元工程质量评定

根据项目划分，每个单元工程施工结束后，由施工单位质检部门根据自检结

果组织评定，连同自检资料报送监理机构复核。工程措施质量评定根据《水利水

电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006）。植物措施质量评定根据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006），以成活率、保存率为主要评定依据，根据本地区条件，植物成

活率达 95％，保存率达 90％为优良；植物成活率达 90％，保存率达 85％为合格。

监理工程师结合抽检抽测结果，核定单元工程质量等级。本工程共 37个单

元工程（其中：工程措施 9个，植物措施 7个，临时措施 21个），全部合格，

合格率 100%。

（2）原材料和中间产品质量评定

根据检验报告单和见证取样送检报告单的结果，对粗骨料、砂料、砼拌和物

及砂浆拌和物评定，核定其质量等级，评定结果如下：

粗骨料：合格；砂料：合格。

混凝土拌和物：优良；水泥砂浆拌和物：优良。

（3）分部工程质量评定

每个分部工程施工结束后，在施工单位质检部门自评的基础上，监理单位根
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据单元工程质量、原材料及中间产品质量，复核分部工程质量等级，报质量监督

机构审查核定，当分部工程的单元工程的质量全部合格，中间产品质量及原材料

质量全部合格则评该分部工程质量合格。

本工程共 12个分部工程（其中：工程措施 5个，植物措施 2个，临时措施

5个），全部合格，合格率 100%。

（4）单位工程外观质量评定

监理报告编制人员审阅工程建设监理及验收资料、现场观察、量测等，工程

结构尺寸符合要求，外形整齐，没有质量缺陷，工程措施经初步运行，效果良好，

工程外观质量得分率均达到 70％以上。

（5）单位工程质量评定

根据分部工程质量评定该单位工程质量。分部工程质量全部合格，中间产品

质量及原材料质量全部合格，工程外观质量得分率达到 70％以上，施工质量检

验资料基本齐全，则评定该单位工程质量为合格。

本工程共 4个单位工程，全部合格，合格率 100%。

（6）工程项目质量评定

根据单位工程质量评定该工程项目质量。单位工程质量全部合格工程可评为

合格。

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），北京耐威时代科技有

限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目水土保持工程质量评定为合格。

4.3弃渣场稳定性评估

本项目未设置弃渣场。

4.4总体质量评价

根据竣工资料和现场抽查结果，北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航

产品研发生产基地项目的水土保持工程措施和植物措施质量总体合格，可以起到

控制水土流失、有效收集利用雨水的作用。

工程措施的原材料符合国家标准，分部工程检验达到规范要求，施工工艺和

方法合理，质量保证资料完整。工程建筑的结构尺寸符合设计要求，外形美观，

坚实牢固。

植物措施整地细致，集雨式绿地基本符合要求，林草品种适宜，栽植整齐规
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范，管护措施得当，可以达到预期目标。

表 4-2 现场检查情况汇总表

工程项目 检查结果

土地平整 场地密实平整

全面整地
土壤翻动增加土壤肥力，道路两侧下凹，深度介于 5cm~10cm，

可有效存储雨水，符合要求

透水铺装 表面平整、材料符合标准，外观结构和透水率符合要求

管线工程 管沟开挖及回填符合要求

集雨池 雨水收集管线布置合理，可有效收集雨水

土方工程
土方开挖、回填严格按照要求进行施工，回填及时，堆土量

及占地、防护符合要求

洗轮机 洗轮机符合设计规范，有效减少运输过程中的外带泥沙量

综上所述，该工程水土保持设施质量综合评定结果为合格。
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本项目主体工程（1#、2#生产楼）于 2018 年 10 月完成，水土保持工程于

2020年 7月完工。项目区内所有水土保持设施有专业的养护队伍负责维护管理。

截至目前为止，各项水土保持工程措施基本完整，个别损坏部分也得到及时的管

理和修补。各项林草措施长势良好，郁闭度达到 90%以上。

5.2水土保持效果

5.2.1国家指标达标情况

项目建设区面积为 1.63hm2，直接影响区面积为 0hm2，水土流失防治责任范

围共计 1.63hm2。

根据水土保持监测报告，水土保持各项措施实施后，扰动土地整治率达到

99.75%，水土流失总治理度达到 99.20%，土壤流失控制比为 1.07，拦渣率为

99.40%，林草植被恢复率达到 98.95%，林草覆盖率达到 23.07%。六项防治目标

符合国家标准。

表 5-1 国家六项水土流失目标达标情况

序号 评价指标 目标值 监测结果 评价结论

1 扰动土地整治率 95 99.75 达标

2 水土流失总治理度（%） 95 99.20 达标

3 土壤流失控制比 1.0 1.07 达标

4 拦渣率（%） 95 99.40 达标

5 林草植被恢复率（%） 97 98.95 达标

6 林草覆盖率（%） 15 23.07 达标

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率为水保措施防治面积与扰动地表面积的比值。本项目建设区

实际扰动土地整治面积包括：硬化、建筑物及工程措施覆盖面积 1.25hm2，绿化

面积 0.38hm2。合计项目区扰动地表面积为 1.63hm2，方案实施后，各区均可得

到有效治理，对扰动地表均采取水土保持措施，累计治理面积 1.626hm2，扰动

土地整治率达 99.75%以上，满足批复的初设目标值。

99.75%100%
1.63
1.626100% 

扰动地表面积

水保措施防治面积
扰动土地整治率
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（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度为水保措施防治面积与造成水土流失面积（不含永久建筑

物面积和水面面积）的比值。本项目建设区水土流失面积为 0.50hm2（不含永久

建筑面积 1.13 hm2），针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水保措施，

随着拦挡、排水和绿化措施的不断完善，综合治理面积 0.496hm2，使本工程水

土流失总治理度达到 99.20%以上，满足批复的初设目标值。

%20.99%100
50.0
496.0%100 

水土流失总面积

水保措施防治面积
水土流失总治理度

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

的每平方公里年平均土壤流失量之比。通过采取一系列的水土保持措施，项目防

治责任范围内的平均土壤侵蚀模数为 187t/km2·a，工程区容许土壤侵蚀模数

200t/km2·a，土壤流失控制比为 1.07。通过计算，项目区土壤流失控制比达到批

复的初设目标值。

（4）拦渣率

拦渣率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时

堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。根据本工程实际情况，施工期间

临时堆土 0.92万 m3，余方 0.75万 m3，拦挡防护量 1.66万 m3，经综合分析拦渣

率可达到 99.40%。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。本项目建设区可恢复林草植被面积为 0.38hm2，截至目

前为止，项目区林草植被面积可达 0.376hm2，因此林草植被恢复率达 98.95%以

上，达到批复的初设确定的目标值。

%95.98%100
38.0
376.0%100 

可恢复林草面积

林草植被面积
林草植被恢复率

99.40%%100
67.1
66.1%100 

量永久弃渣和临时堆土总

、临时堆土量实际拦挡的永久弃渣量
拦渣率

07.1
187
200


治理后侵蚀模数

土壤侵蚀容许值
土壤流失控制比
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（6）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。截至目前为止，本项目建设区林草植被面积可达 0.376hm2，因此林草覆盖

率达到 23.07%，达到批复的初设确定的目标值（15%）。

%07.23%100
63.1
376.0%100 

项目区总面积

林草植被面积
林草覆盖率

5.2.2《雨水控制与利用工程设计规范》达标情况

根据《雨水控制与利用工程设计规范》要求，新建工程硬化面积达 2000平

方米及以上的项目，应配建雨水调蓄设施，具体配建标准为：每千平方米硬化面

积配建调蓄容积不小于 30立方米的雨水调蓄设施；凡涉及绿地率指标要求的建

设工程，绿地中至少应有 50%为用于滞留雨水的集雨式绿地；公共停车场、人行

道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院的透水铺装率不小于 70%。

（1）雨水调蓄容积

本项目硬化面积为 1.13hm2，需配建雨水调蓄设施不小于 339m3。主要布设

集雨池、集雨式绿地等措施对雨水进行收集，其中混凝土模块集雨池 1座，有效

容积 530m3；集雨式绿地面积 0.27hm2，调蓄深度为 4cm，可调蓄能力为 107m3；

渗水井 1座，可调蓄能力 3m3；本项目共可调蓄雨水 640m3，因此符合规范要求。

（2）下凹式绿地率

本项目建设区范围绿地面积共计 0.38hm2，集雨式绿地 0.27hm2，因此，下

凹式绿地率为 70.23%，符合规范要求。

（3）透水铺装率

本项目非机动车道路 0.17hm2，其中透水铺装 0.12hm2，因此，透水铺装率

为 70.71%，大于 70%，符合规范要求。

表 5-2 《雨水控制与利用工程设计规范》达标情况计算表

项目 实际布设 规范规定 达标情况

调蓄模数（m3/hm2） 566.37 300 达标

下凹式绿地率（%） 70.23 50 达标

透水铺装率（%） 70.71 70 达标
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5.3公众满意度调查

本项目水土保持验收阶段对周围工作人员发放水土保持公众调查表进行公

众满意度调查。调查内容包括文明施工、园区绿化环境、环境卫生状况等。被调

查人群包括中老年人、青年人。调查结果对本项目各阶段水土保持设施运行情况

较为满意。



6 水土保持管理

北京清大绿源科技有限公司 36

6水土保持管理

6.1组织领导

为保证本项目的顺利实施，成立了由建设单位牵头，设计﹑监理﹑施工及有

关单位参加的项目安全生产领导小组和创建文明建设工地领导小组，并指定专人

负责安全生产和创建文明建设工地活动。在工程建设过程中，与监理﹑施工等参

建各方共同努力，把安全生产和创建文明建设施工地作为一件大事来抓。严格遵

守基本建设程序，按照项目法人负责制﹑招标投标制﹑建设监理制的要求对工程

进行建设管理。以“建一个合格工程，造就一批优秀人才”为目标，加强职工“三

个安全”和精神文明教育，培养高素质的建设管理人才。全面实行项目法人负责

制﹑招标投标制和工程监理制，并将水土保持工程的建设与管理纳入了主体工程

的建设管理体系中。落实水土保持工程施工单位﹑监理单位﹑监测部门等，签署

合同，明确责任，并制定各项规章制度。水土保持初步设计实施过程中，要求各

有关单位应按国家档案法的有关规定切实做好技术档案管理工作。

工程建设各方单位具体如下：

建设单位：北京耐威时代科技有限公司

主体设计单位：建设综合勘察研究设计有限公司

施工单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、北京天晓云驰科技有

限公司

监理单位：华商国际工程管理（北京）有限公司

质量监督单位：北京经济技术开发区质量监督站

监测单位：北京清大绿源科技有限公司

验收报告编制单位：北京清大绿源科技有限公司

6.2规章制度

建设单位在工程建设中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主

体工程的管理中，制定了《工程项目质量控制》﹑《施工组织设计审批制度》﹑

《工程开工报告审批制度》﹑《工程质量检查与验收制度》﹑《施工现场管理制

度》﹑《工程整体验收制度》﹑《计划财务管理制度》等规章制度，同时针对水

土保持工程的特点对已有的规章制度进行了修改和完善，建立了一整套适合本工
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程的制度体系，依据制度建设管理工程，为保证水土保持工程质量奠定了基础。

施工单位也相应建立了详细的工序施工的检验和验收等办法。以上规章制度

的健全，从而为保证本项目水土保持工程的质量和顺利完成奠定了基础。

6.3建设管理

承包单位严格按照招标合同要求及水土保持要求，在文明施工的同时，做好

水土保持工作，不得超占工程总征占地面积和水土保持防治责任范围。施工期应

严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动；设立保护地表植

被警示牌，施工过程注重保护表土和植被；注意施工及生活用火安全，防止火灾

烧毁地表植被；对各项水土保持设施进行经常性检查维护，保证其防洪效果和畅

通；建成的水土保持工程明确的管理维护要求。同时承包单位向自己的施工队伍

宣传水土保持法律法规，逐步增强各参见单位的水土保持意见，对于承包商以及

其施工队伍违反水土保持法的。水土保持监理人员令其改正，不听劝阻的，责令

其停工。施工中应做好施工记录和有关资料的管理存档，以备监督检查和竣工验

收时查阅。

6.4水土保持监测

本项目于 2013年 6月开工，建设单位于 2012年 6月委托北京清大绿源科技

有限公司承担本项目水土保持监测工作。监测单位采用调查监测和地面定位调查

的方法按照分区进行水土流失各项内容的监测，并及时做好现场记录和数据整

理，针对监测过程中出现的水土流失问题及时向建设单位反映，协助施工单位、

建设单位对项目区易产生水土流失的区域采取有效的防护措施进行防护，尽量减

少水土流失产生的危害。

根据监测小组现场踏勘，结合项目实际情况，最终确定本项目布设的水土保

持监测点为 3个。监测点分别布设于建筑物区 1个、道路与管线工程区 1个、绿

化工程区 1个。水土保持监测点汇总情况详见表 6-1。

表 6-1 工程水土保持监测点情况汇总表

监测分区 监测点位 监测点 监测内容

建筑物工程区 基坑堆土区及建筑物周边 测 1 (1)降雨量、降雨强度等；

防治责任范围面积、扰动

地表面积及程度等；（3）
水土流失分布、面积及水

道路与管线工

程区
管线开挖区 测 2

绿化工程区 生产生活区、材料堆放区 测 3
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土流失量；（4）挖方、填

方量；（5）植被恢复。
合计 3测点

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）、《水土保持监测技术规程》

（SL277-2002）和水利部水保[2009]187号文的要求，结合本项目的水土流失与

防治特点，本项目监测内容主要包括房地产工程建设进度、工程建设扰动土地面

积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土

流失防治效果、水土保持工程设计及变更情况、水土保持管理情况等。

监测人员完成 28次现场监测，雨季现场排水情况良好，未造成严重水土流

失危害。

6.5水土保持监理

2013年 4月，建设单位委托华商国际工程管理（北京）有限公司承担本项

目主体监理工作（含水土保持监理）。通过现场勘测和调查已建、在建工程，在

仔细研究主体工程设计相关文件和查阅主体土建工程监理资料的基础上，依据有

关技术要求，编制完成本项目的《监理规划》和《监理实施细则》。

6.5.1监理工作范围、内容

监理工作范围：北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基

地项目水土保持措施。

监理工作内容：施工过程中的质量、投资、进度控制及工程合同等管理工作。

6.5.2监理机构及岗位职责

华商国际工程管理（北京）有限公司根据《北京耐威时代科技有限公司惯性

及卫星导航产品研发生产基地项目施工监理合同》的要求，针对本项目特点，为

圆满优质完成监理任务，派具有丰富监理工作经验和专业配套的监理工程师成立

监理组，并发文聘用李洪君为总监理工程师，代表公司主持项目监理部的全面工

作，实行总监理工程师负责制，监理人员由总监理工程师 1名和专业监理工程师

8名构成，监理人员进行了分工，制定了岗位责任制。

1、总监理工程师职责

（1）确定项目部各监理组长责任分工及各监理人员职责权限，协调监理组

工作；

（2）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理监理项
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目部的日常工作；

（3）指导监理工程师工作；负责本项目部监理人员工作考核，调换不称职

的监理人员；根据项目进展情况，调整监理人员；

（4）主持监理工作会议，签发监理文件和指令；

（5）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（6）主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件；

（7）主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同

条款做出解释；

（8）协助建设单位组织合同项目的完工验收，参加工程完工验收；

（9）审定签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（10）主持和参与工程质量事故的调查；

（11）签发工程移交证书和保修责任终止证书；

（12）监测监理日志，组织编写监理工作大事记；

（13）审定监理专题报告、监理工作报告；

（14）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位竣

工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工

验收。

2、监理工程师职责

（1）监理工程师是项目监理部派往工程现场的负责人，要在总监的授权下

负责监理范围内的日常工作及管理；

（2）填写监理日志，执行总监及总监代表的指令、交办的任务；执行项目

部拟定的工作制度；

（3）协助总监理工程师编制监理规划，主持编制监理实施细则；

（4）审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案；检查审核施工单位投

入工程项目的人力、材料，主要设备的质量及安全性能，监督检查其使用运行状

况；

（5）对每个工程地块进行现场巡视，重点地块旁站跟踪，严格工序检查，

负责分项工程及隐蔽工程验收，并对分部工程提出验收意见；

（6）对施工现场进行质量监督检查，对施工过程出现的质量、进度问题发
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监理通知，要求施工单位限期整改；

（7）严格执行《安全监理规程》以及《建设工程现场安全资料管理规程》，

严格检查审核并随时监督施工单位的施工安全设计、设施安装、配套及使用情况，

发现问题及时签发监理通知，要求施工单位限期整改，做好安全资料管理；

（8）参加有关会议并编写会议纪要，及时向建设单位工程管理部门、公司

项目部发送书面汇报；

（9）负责监理资料的收集、汇总及整理，编写监理季（月）报；

（10）核签有关工程进度、质量、数量报表；

（11）负责工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

（12）依据工程计量，审核资金支付，报总监签批。

（13）负责核查本专业的工程竣工资料，参加工程竣工验收，负责编制本专

业的工程监理资料，参与资料的归档和移交；

（14）负责编写本专业监理报告、工作总结；参与项目监理报告和监理工作

总结的编写，协助并完成总监安排部署的其他相关工作。

6.5.3监理工作开展

工程质量：监理项目部通过审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量

文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程技术资料

进行检查，对重要工程部位和主要工序的跟踪监督表格、文件进行审查。以单元

工程为基础，按水利部《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《水土

保持综合治理验收规范》（GB/T15773）、《水土保持工程施工监理规范》

（SL523-2011）的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核，水土保持工

程全部达到“合格”。

工程进度：以主体工程施工进度为依据，满足水土保持工程“三同时”要求。

工程投资：本工程实际完成的水土保持总投资为 286.44万元，其中堆土与

地形措施 10.31万元，雨水收集与利用措施 102.61元，植物恢复与园林景观措施

63.90万元，独立费用 109.62万元。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目施工过程严格按照相关标准，建设单位积极配合上级水行政主管部门

监督检查，加强现场安全管理，高质高效的完成目标工程建设任务。北京经济技
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术开发区城市运行局未对本项目提出检查意见。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

本项目于 2013年 6月开工，占地面积为 1.63hm2，根据《国家发展改革委、

财政部、水利部关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（发改价格

[2014]886号）：“2016年 6月 1日至 2017年 7月 1日之间开工的项目，水土保

持补偿费收费标准，按照征占地面积 2.0元/m2计列；2017年 7月 1日之后开工

的项目，水土保持补偿费收费标准，按照征占地面积 1.4元/m2计列”。本项目开

工时间未在水土保持补偿费征收时间范围内，批复的水土保持初步设计中未计列

水土保持补偿费。

6.8水土保持设施管理维护

本项目水土保持设施养护工作由北京天晓云驰科技有限公司承担。后期移交

后养护单位定期对植物措施进行维护，浇灌、补植、打药等，对工程措施的透水

铺装进行平整，损坏材料及时替换，集雨池定期清理并检修雨水泵，保障安全度

汛。养护单位留存完善的养护记录。
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7结论

7.1结论

（1）依法开展水土保持工作

本项目在施工过程中造成地表扰动、植被破坏等，对周边的生态环境造成了

一定的影响，有新增水土流失产生。建设单位积极编制水土保持方案报告书及水

土保持初步设计，为水土保持工作提供科学指导。2012年 6月委托水土保持监

测单位，施工过程中落实各项水土保持措施，接受上级水行政主管部门的监督检

查，使得水土流失得到有效的控制。

（1）落实水土保持各项措施

水土保持工程与主体工程同步实施，对防治责任范围内的水土流失进行了全

面、系统的治理。工程施工期间布置洗轮机 2座，临时沉沙池 3座，防尘网覆盖

10023m2，临时排水沟 274m3，洒水降尘 1624台时，撒草籽 389.50m2；落实表土

剥离及回覆 0.10万 m3，人工整地 0.38hm2，透水铺装 0.12hm2，530m3钢混结构

集雨池 1座，节水灌溉 0.38hm2，绿化工程 0.38hm2，集雨式绿地 0.27hm2。工程

实施的水土保持措施体系及工程数量与初设批复基本一致，项目区建成后生态环

境得到了明显改善，各项防治措施运行效果良好。

（2）达到水土流失防治目标

通过现场调查及分析计算，完工后水土流失治理效果如下：扰动土地整治率

达到 99.75%，水土流失总治理度达到 99.20%，土壤流失控制比为 1.07，拦渣率

为 99.40%，林草植被恢复率达到 98.95%，林草覆盖率达到 23.07%。本项目实施

过程中落实了水土保持初步设计及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任

务，水土流失防治指标达到了水土保持初步设计确定的目标值，符合水土保持设

施验收的条件。

（3）运行管护责任落实

水土保持措施投入运行后，由管护单位负责运行管理，加强各项水土保持措

施的管理维护，责任落实明确，管护单位留存完善的养护记录。

因此，经自查初验认为项目各项水土保持措施及投资符合国家及地方有关水

土保持设施验收要求，工程措施和植物措施的质量总体合格，达到了水土流失防

治标准。投资控制和资金使用合理，管理维护措施落实。符合水土保持设施验收
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要求。

7.2遗留问题安排

本项目水土保持工程的建设已经全部完成，无遗留问题。经自主验收后，管

护单位北京天晓云驰科技有限公司将加强对本项目水土保持设施的管护，使其稳

定运行并发挥效果。
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8附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记：

1 2012年 6月，建设单位委托北京清大绿源科技有限公司承担本项目水

土保持方案编制、水土保持初步设计编制及水土保持监测工作。

2 2012年 8月，取得水土保持方案报告书批复，京技水保案[2012]24号。

3 2012年 11月，取得水土保持初步设计的批复，京技水保案[2012]48号。

4 2012年 11月，监测单位现场开展背景调查工作。

5 2013年 6月，项目开工建设。

6 2014年 8月，基础底板混凝土浇筑。

7 2014年 9月，建筑物主体结构开始施工。

8 2018年 10月，建筑物主体结构及外墙装饰工程完工。

9 2019年 2月，开始集雨池施工。

10 2019年 4月，集雨池施工完成。

11 2019年 5月，开始管线施工。

12 2019年 9月，开始道路施工。

13 2020年 4月，开始园林施工。

14 2020年 7月，完成水土保持措施。

15 2020年 9月，北京清大绿源科技有限公司提交了《北京耐威时代科技

有限公司惯性及卫星导航产品研发生产基地项目水土保持监测总结报告》。
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（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；
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（3）水土保持方案报告书、水土保持初步设计批复文件；
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（4）单位工程质量评定；
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（5）重要水土保持单位工程验收照片；

透水铺装 透水铺装

集雨池（检查井） 节水灌溉

集雨式绿地 集雨式绿地
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北京清大绿源科技有限公司 56

绿化工程 绿化工程
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北京清大绿源科技有限公司 57

（6）其他有关材料。

①规证
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北京清大绿源科技有限公司 61

②施工证
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北京清大绿源科技有限公司 62
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③土方施工合同
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8.2附图

（1）主体工程总平面图

（2）水土流失防治分区及防治责任范围图

（3）水土保持措施布设竣工验收图

（4）项目建设前、后遥感影像图

（5）项目区综合管线图

（6）项目区植物配置图
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资质证书 图  号
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日期

北京清大绿源科技有限公司

附图1

主体工程总平面图

2020.10水保方案(京)字第0015号

验收阶段

水土保持部分

1:1000

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导

航产品研发生产基地项目图  例

建筑物

用地红线

集雨式绿地

停车场透水铺装

普通绿地

集雨池

1号生产楼

2号生产楼

生产研发综合楼

1号连廊

地下车库入口

门房

下沉
窗井

庭院

化粪池

次入口

主入口

N

科  创
  十

  三
  街

排
  干

  渠
  西

  路

集雨池检查井

透水铺装

透水铺装

项目区绿化

项目区绿化

集雨式绿地

集雨式绿地
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北京清大绿源科技有限公司

附图2

水土流失防治分区及防治

责任范围图

2020.10水保方案(京)字第0015号

验收阶段

水土保持部分

1:1000

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导

航产品研发生产基地项目

图  例

建筑物工程区

用地红线

道路与管线工程区

绿化工程区

1号生产楼

2号生产楼

生产研发综合楼

1号连廊

地下车库入口

门房

下沉
窗井

庭院

化粪池

科  创
  十

  三
  街

排
  干

  渠
  西

  路

次入口

主入口

N

地貌类型 工程项目 建设区 直接影响区 防治责任范围

平原区

建筑物工程区

道路与管线工程区

绿化工程区

0.57

0.68

0.38

0.00

0.00

0.00

0.57

0.68

0.38

建筑物工程区0.57hm≥

道路与管线工程区0.68hm≥

绿化工程区0.38hm≥
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资质证书 图  号

比  例

日期

北京清大绿源科技有限公司

附图3

水土保持措施布设竣工验收图

2020.10水保方案(京)字第0015号

验收阶段

水土保持部分

1:1000

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导

航产品研发生产基地项目图  例

建筑物

用地红线

集雨式绿地

停车场透水铺装

普通绿地

集雨池

1号生产楼

2号生产楼

生产研发综合楼

1号连廊

地下车库入口

门房

下沉
窗井

庭院

化粪池

次入口

主入口

N

科  创
  十

  三
  街

排
  干

  渠
  西

  路

集雨式绿地0.27hm≥

普通绿地0.11hm≥

集雨池1座（530m¥）

透水铺装0.12hm≥
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附图4  项目建设前后遥感影像图

建设前

（2012年10月）

建设后

（2020年7月）
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资质证书 图  号

比  例

日期

北京清大绿源科技有限公司

附图5

项目区管线综合图

2020.10水保方案(京)字第0015号

验收阶段

水土保持部分

1:1000

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导

航产品研发生产基地项目

1号生产楼

2号生产楼

生产研发综合楼

1号连廊

地下车库入口

门房

下沉
窗井

庭院

化粪池

消防水池

化粪池

接市政电信管线

接市政电力管线

接市政天燃气管线

��
�

化粪池

JG
DN

80-
1.8ZG

DN
65-

1.8JDN
32-

1.8ZD
N5
0-1

.8

次入口

主入口

科  创
  十

  三
  街

排
  干

  渠
  西

  路

N
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核  定

审  核

校  核

设  计

制  图

描  图

资质证书 图  号

比  例

日期

北京清大绿源科技有限公司

附图6

项目区植物配置图

2020.10水保方案(京)字第0015号

验收阶段

水土保持部分

1:1000

北京耐威时代科技有限公司惯性及卫星导

航产品研发生产基地项目图  例

建筑物

用地红线

集雨式绿地

停车场透水铺装

普通绿地

集雨池

1号生产楼

2号生产楼

生产研发综合楼

1号连廊

地下车库入口

门房

下沉
窗井

庭院

化粪池

次入口

主入口

N

科  创
  十

  三
  街

排
  干

  渠
  西

  路

cm cm
m m

1 B 11 4.0-4.5 15--17 250 =0.3m

2 5 6.0 25--27 250 =0.3m

3 2 4.0 10--12 150 8 4

4 23 5.0 10--12 150 8 4

5 22 5.0 18-20 400 2.2-2.5m

6 A 5 6.5-7.0 22--25 450 2.2-2.5m

7 B 5 5.0-6.0 18-20 400 2.2-2.5m

8 9 6.0 25-26 350 =0.3m

9 6 3.0 8--10 150 =0.3m

10 1 3.0 10--12 150 =0.3m

11 6 3.0 10--12 100 =0.3m

12 4 2.0-2.5 80 =20

13 3 2.0-2.5 80 =20

14 3 2.0-2.5 80 =20

15 2.0 3 120 =20

16 2.0 5--6 80 =15

17 m 0.6-0.7 36 /m 0.7m
18

序号 名称 单位 数量
高度

胸径（ 地径（
冠幅

备注
（ （

丛生枝

丛生枝

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

冠形丰满，

m 0.5-0.6 30 /m 0.6m
19 m 0.8-0.9 25 /m
20 m 0.5-0.6 30 /m 0.6m
21 m 0.3-0.5 36 /m 3-5
22 0.5-0.7

23 m 4 /m
24 m 16 /m
25 m 16 /m
26 m 16 /m
27 m 100 /

28 m 8.5 0.3-0.5 20

29 m 15.6 0.3-0.5 20

30 m 4 0.4-0.6 20

31 m 16.56 0.3-0.4 15

32 m 3159.59

） ）
） ）

云杉 株 ＞ 生长健壮，树姿优美，顶端竖枝不计入高度 ，枝下高度

油松 株 ＞ ＞ 生长健壮，树姿优美，顶端竖枝不计入高度 ，枝下高度

海棠 株 ＞ ＞ 干＞ 枝，最小分枝胸径 ＞ ，独景树，树姿优美，分枝均匀

白玉兰 株 ＞ ＞ 干＞ 枝，最小分枝胸径 ＞ ，独景树，树姿优美，分枝均匀

银杏 株 ＞ ＞ 树干挺拔，分枝高度

国槐 株 ＞ 树干挺拔，分枝高度

国槐 株 ＞ 树干挺拔，分枝高度

法桐 株 ＞ ＞ 生长健壮，树姿优美，顶端竖枝不计入高度 ，枝下高度

五角枫 株 ＞ ＞ 生长健壮，树姿优美，顶端竖枝不计入高度 ，枝下高度

华山松 株 ＞ ＞ 生长健壮，树姿优美，顶端竖枝不计入高度 ，枝下高度

樱花 株 ＞ ＞ 生长健壮，树姿优美，顶端竖枝不计入高度 ，枝下高度

金银木 株 ＞ 分枝均匀，主分枝数

丁香 株 ＞ 分枝均匀，主分枝数

叶梅 株 ＞ 分枝均匀，主分枝数

丛生紫薇 株 ＞ 主柱＞ ＞ 分枝均匀，主分枝数

木槿 株 ＞ ＞ 分枝均匀，主分枝数

金叶女贞 株 ，修剪高度 ，种植边缘弧形修剪

大叶黄杨 株 ，修剪高度 ，种植边缘弧形修剪

红王子锦带 株 ， 分枝均匀

小叶黄杨 株 ，修剪高度 ，种植边缘弧形修剪

八宝景天 株 ，每株 芽

紫叶小蘖球 株

牡丹 株

月季 株

绣球 株

大理花 株

时令花卉 株 ，每年三季更换 ，保持景观效果

小叶萱草 多年生 ＞

大花萱草 多年生 ＞

鸢尾 多年生 ＞

地被菊 多年生 ＞

铺草卷

常绿乔木

落叶乔木

灌木

小乔木

色带 植物球 藤本 竹类

花卉、地被植物及湿生植物

/ / / /

4

4

20.6

39.6

35.85

61.48

6

6

2

2

2

2

20.6

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2
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