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前言

北京经济技术开发区建设的高端智能制造产业园区，从国家层面到企业层面

都有着特殊的意义。首先，智能制造是“中国制造 2025”提出的国家制造业发

展五大工程，是国家发展战略。将小米智能制造基地打造为“中国制造 2025”

的样板，引领智能制造技术赶超国际水平，实现制造强国目标。其次，北京市作

为科技创新中心，打造智能制造园区为城市的名片，将有力推进实施“中国制造

2025”战略，加快信息化与工业化的深度融合，推进智能制造，实现向智能化、

信息化、网络化方向发展，提升制造业层次和核心竞争力。

小米智能制造产业基地项目位于北京经济技术开发区亦庄新城 0606 街区

YZ00-0606-0101 地块，四至范围：北至景盛南四街南侧绿化带，南至亦通街，

西至同义路，东至环景路西侧绿化带。

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和《北京市水土保持条例》，有

效地控制和减轻项目建设中造成的新增水土流失，保护水土资源，改善生态环境，

同时也是为了保证项目本身的安全性，建设单位积极编报水影响评价报告。2022

年 7月 8日取得北京经济技术开发区行政审批局《关于小米智能制造产业基地项

目水影响评价报告书的批复》“京技审技（水评）字[2022]第 014号”，主体设

计将水土保持方案设计的集雨池、透水铺装等水土保持措施纳入主体工程施工图

设计同步审查、实施。2022年 4月 24日取得《建筑工程规划许可证》2022规自

（开）建字 0011号、2022规自（开）建字 0012号、2022规自（开）建字 0013

号，2022年 4月 25日取得《建筑工程施工许可证》编号 110230202204250201，

2022年 5月 11日取得《建设工程规划许可证》2022规自（开）建字 0016号、

2022规自（开）建字 0017号。

本项目于 2022年 4月开工建设，水土保持监测单位北京清大绿源科技有限

公司、水土保持监理单位中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司同步入场开

展相关工作。项目区原状高程低于设计高程 0.50~1.50m，2022年 5月-2022年 7

月经北京经济技术开发区管委会协调周边项目土方调运，为本项目进行场内回

填；2022年 8月-2023 年 3 月进行主体结构施工；2023 年 3 月-6 月进行集雨池

及小市政工程施工；2023年 6月-12月进行园林绿化施工；2024年 1月监理单位

完成水土保持分部工程及单位工程验收，进入绿化养护期。

yy
项目建设背景、立项和建设过程简要说明水土保持方案（或水影响评价文件）审批、水土保持后续设计、监测、监理以及水土保持分部工程、单位工程验收情况等
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在施工过程中，建设单位依据本项目水影响评价报告书（水土保持部分），

落实施工期间临时排水沟、临时沉沙池、临时洗车池、临时覆盖、洒水降尘等水

土保持临时防护措施；同步实施透水铺装、节水灌溉、集雨池、下凹式绿地、排

水沟、绿化美化等工程植物措施。

截至 2024年 4月，完成各项水土保持设施具备验收条件。

按照《生产建设项目水土保持设施验收规程》的相关要求，在正式验收前，

编制完成《水土保持监测总结报告》及《水土保持设施验收报告》。小米景曦科

技有限公司在积极开展水土保持设施验收准备工作的基础上，依据水影响评价报

告（水土保持部分），对各项水土保持设施开展了自查工作，于 2024年 4月，

组织设计单位、施工单位、水土保持监测单位、监理单位及水土保持验收单位开

展的本项目水土保持工程的自查初验工作。经自查初验认为：项目水保措施划分

为 4个单位工程，11个分部工程，125个单元工程，水土保持工程措施分部工程

及单元工程合格率为 100%，本项目水土保持工程质量总体评价为合格工程。

综上所述，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关

规定和要求，水土保持工程质量合格，达到了水土保持方案的要求，水土保持设

施具备验收条件。现编制完成《小米智能制造产业基地项目水土保持设施验收报

告》，进行水土保持设施自主验收。
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

小米智能制造产业基地项目位于北京经济技术开发区亦庄新城 0606 街区

YZ00-0606-0101 地块，四至范围：北至景盛南四街南侧绿化带，南至亦通街，

西至同义路，东至环景路西侧绿化带。

1.1.2主要技术指标

小米智能制造产业基地项目为新建项目，建设用地性质为 M1 一类工业用

地。项目总用地面积 71.80hm2，全部为建设用地。本项目总建筑面积为

370804.60m2，其中地上建筑面积 357471.41m2，地下建筑面积 13333.19m2，建设

内容包括生产厂房、综合楼、试验楼、综合站房及辅助设施、门卫室、休息室、

地下车库、道路工程及绿化工程等。工程等级为一级。

本次验收范围为 71.80hm2。

1.1.3项目投资

项目总投资 271155万元，其中土建投资约 210121万元，全部由建设单位自

筹。

1.1.4项目组成及布置

本项目属于房屋建设类项目，项目组成包括建筑物工程、道路与管线工程、

绿化工程等。

（1）建筑物工程

建筑物工程区实际占地面积为 28.08hm2，建设内容包括生产厂房、综合楼、

试验楼、综合站房及辅助设施、门卫室、休息室等。总建筑面积为 370804.60m2，

其中地上建筑面积 357471.41m2，地下建筑面积 13333.19m2，地上 1~6层，地下

为 1层，主要用途为地下车库、人防及设备用房等。

（2）道路工程

本项目布设道路 31.79hm2，其中机动车道、试车跑道及周转场地 28.02hm2，

为沥青路面，路面向两侧坡降为 2%，便于雨水汇集。非机动车道及停车场

yy
简要说明项目建设性质、规模与等级等主要技术指标

yy
简要说明项目组成、工程布置和主要建（构）筑物，以及附属工程布设情况等
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3.77hm2，其中人行道透水混凝土铺装 1.05hm2，停车场透水砖铺装 2.13hm2，一

般沥青硬化 0.59hm2。

（3）管线工程

自来水管线：地块内建设 DN200自来水给水支管，管线平均埋深 1.2m，长

约 890m，水源为亦庄水厂。自来水经北侧辛四路、西侧同义路 DN200自来水管

线接入地块内。

再生水管线：地块内设置 DN50~DN300再生水支管，管线埋深平均 1.5m，

长约 9901m。近期再生水水源为路南区再生水厂，远期由金桥工业再生水厂和

路南区再生水厂联合供水。市政再生水经西侧同义路 DN300再生水管线接入

地块。

雨水管线：地块内设置 DN400~DN1200雨水管线，管线平均埋深 1.8m，

长约 13685m，采用雨、污分流制，设计重现期为 3年。地块内雨水排入东侧

环景路 2□4000×2000雨水管线和南侧亦通街 DN2000雨水管线，向南排入凤港

减河，属于凤港减河流域范围。

污水管线：地块内设置 DN315~DN400 污水管线，管线平均埋深 2.0m，长

约 5498m。经西侧 DN400污水管线接入市政污水管网，连接同义路，沿融兴街

至瑞合西一路向南至亦驰街，由亦驰街向西最终排入路南区再生水厂进行处理。

（4）绿化工程

项目区建设用地内绿化面积 9.41hm2，绿地主要栽植元宝枫、白蜡、银杏、

栾树等乔木，日本晚樱、山桃、碧桃、丛生黄栌、金银木等灌木，北海道黄杨、

大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞等地被。

（5）预留用地

建设场地内尚有 2.52hm2预留用地，施工期间作为临时堆土及材料加工场地，

目前已完成硬化。

1.1.5施工组织及工期

（1）施工组织

土方倒运：项目挖方主要为表土剥离、基坑挖方，填方主要为场地填高、基

坑回填、管线回填和道路回填等，通过合理地调配利用，项目区产生的挖方量用

于本项目回填。根据水土保持监测结果，实际挖方 62.38万 m3，填方 132.93万
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m3，借方 83.44万 m3，余方 12.90万 m3。

施工场地：本项目布设表土堆土场 2处，基坑土堆土场 1处，堆放的土方用

于后期场地内回填及绿化覆土。表土堆土场位于预留用地及车辆周转场地东侧，

基坑土堆土场位于车辆周转场地西侧，总占地为 11.56hm2，基坑土已回填，临时

堆放的表土用于本项目绿化覆土。

（2）工期

计划工期：2022年 4月-2023年 7月，总工期 16个月。

实际工期：2022年 4月-2023年 12月，总工期 21个月。

1.1.6土石方情况

本项目施工阶段同步开展水土保持监测工作。建设单位于 2022年 2月委托

北京清大绿源科技有限公司承担本项目的水土保持监测工作，监测单位成立项目

组，入场监测，并提交监测季报及年报。根据监测结果，本项目实际发生的土石

方填挖总量 195.31万 m3，其中挖方 62.38万 m3，填方 132.93万 m3，余方 12.90

万 m3，借方 83.44万 m3。由于项目区原地貌地势低洼，高程为 23.57m~25.41m，

除项目出入口外，室外设计高程为 24.70m~25.95m，考虑场地表土剥离及清表平

均厚度为 0.30m，场地需整体抬高 0.70m~1.50m，项目区为回填至设计高程发生

的填方量约 106万 m3。本项目实际产生土石方工程量见表 1-1。

表 1-1 土石方工程量及流向表 单位：万 m3（自然方）

项目 挖方 填方
调入 调出 借方 余方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

建筑物工程

区
42.76 50.55 5.46 绿化 15.11 开发区通明湖

项目、旧宫镇

合生世界、亦

庄集成电路标

准厂房、亦庄

N7项目等。

1.86

园区周

边市政

绿地

道路与管线

工程区
16.61 58.52 49.94 8.03

绿化工程区 2.38 19.57 5.46 表土剥离 14.11 2.38

预留用地区 0.64 4.29 4.29 0.64

合计 62.38 132.93 5.46 5.46 83.44 12.90

1.1.7征占地情况

本项目占地面积 71.80hm2，全部为永久占地，用地性质为M1一类工业用地。

1.1.8专项设施改（迁）建

本项目不涉及专项设施改移建工作。

yy
说明项目实际发生的挖方、填方、借方、弃方数量，并说明借方来源、弃方去向及调运情况。建设生产类项目还应说明年排放灰渣（矸石、尾矿等）量及利用情况

yy
说明项目实际永久占地、临时占地面积及类型
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1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目位于北京经济技术开发区。北京经济技术开发区位于潮白河冲积平原的

中部地区，属于海河流域的北运河水系。地质情况属洪积冲积平原地区，为第四

季沉积物，表面岩性多为各种砂壤土与粘性土层。

（2）气象水文

项目区属暖温带大陆性季风气候，特点是春季干旱少雨、多风、蒸发强度大；

夏季炎热多雨；秋季天高气爽，风和日丽；冬季干燥寒冷，盛行偏北风。多年平

均气温为 11.65℃，7月份平均气温为 25.96℃，1月份平均气温为-4.71℃。平均

年日照时数为 2630.4h，平均相对湿度 56.8%，无霜期约为 120天，年平均风速

2.6m/s。

根据多年降水量资料统计，项目区多年平均降水量为 539.4mm，降水主要集

中在 6-9 月，可占全年降水量的 83.3%，多年平均蒸发量为 1164.4mm，年蒸发

量以 4、5、6月份最大，占全年的 41.9%，冬季 12、1、2月最小，仅占全年的

10.3%。

（3）土壤与植被

项目区土壤类型以褐土、褐潮土为主。项目区属平原区，植被主要为人工次

生植被等。

1.2.2水土流失及防治情况

项目区位于北京经济技术开发区，水土流失以水力侵蚀为主，侵蚀强度为微

度侵蚀，土壤侵蚀背景值为 190t/km2•a，土壤容许流失量为 200t/km2•a。项目属

于依据《生产建设项目水土流失防治标准》，属于北方土石山区，执行一级标准。

根据《北京市水土保持规划》（2017 年 5月），项目属于北京市水土流失重点

预防区，城市径流控制区。

yy
说明项目所涉及区域的水土流失类型、强度、容许土壤流失量等，介绍涉及区所属的全国水土保持区划中的三级区和北京市水土保持功能区。介绍涉及的水土流失重点预防区和重点治理区，崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。
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2水土保持方案报告书和设计情况

2.1主体工程设计

项目于 2022年 4月 20日取得《北京经济技术开发区企业投资项目备案证明》

（京技审项（备）[2022]85号）。；

项目于 2022年 4月 21日完成施工图审查；2022年 4月 23日取得《多规合

一协同平台会商意见》（2022规自（开）综审字 0009号）。

2.2水土保持方案报告书

2022年 2月，建设单位委托北京清大绿源科技有限公司承担本项目水影响

评价报告（含水土保持部分）编制工作，2022年 7 月 8日取得北京经济技术开

发区行政审批局《关于小米智能制造产业基地项目水影响评价报告书的批复》“京

技审技（水评）字[2022]第 014号”。

2.3水土保持变更

依据水利部办公厅印发《水利部生产建设项目水土保持方案报告书变更管理

规定（试行）》的通知（办水保[2016]65号）的要求，对工程可能涉及变更的环

节进行了比对，本项目不涉及水土保持变更。工程设计变更条件对照见表 2-1。

表 2-1 工程设计变更条件对照表

条款 内容 项目情况
是否需要

变更

第三条

水土保持方案经批准后，生产建设项目地

点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，

生产建设单位应当补充或者修改水土保持

方案，报水利部审批。

（一）
涉及国家级和省级水土流失终点预防保护

区或者重点治理区的；

与方案一致，属于北京

市水土流失重点预防区
否

（二） 水土保持防治责任范围增加 30%以上的；
实际防治责任范围为

71.80hm2，与方案一致。
否

（三） 开挖填筑土石方总量增加 30%以上的；

实际开挖填筑土石方总

量为 195.31万 m3，较方

案 198.07万 m3减少

1.4%。

否

（四）

线性工程山区、丘陵区部分横向位移超过

300米的长度累计达到该部分线路长度的

20%以上的。

不涉及 否

yy
简要说明前期工作相关文件取得情况、不同阶段设计文件的审批（审核、审查）情况等

yy
说明项目水土保持方案（或水影响评价文件）重大变更的主要内容、原因及审批情况等，简要说明其他变更情况。
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（五）
施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以

上的；
不涉及 否

（六）
桥梁改路堤或者隧道改路埑累计长度 20公
里以上的。

不涉及 否

第四条

水土保持方案实施工程中，水土保持措施发

生下列重大变更之一的，生产建设单位应当

补充或者修改水土保持方案。

（一） 表土剥离量减少 30%以上的；
实际表土剥离量 13.18
万 m3，与方案一致。

否

（二） 植物措施总面积减少 30%以上的；

实际植物措施面积

9.41hm2，较方案

9.58hm2减少 1.8%。

否

（三）

水土保持重要单位工程措施体系发生变化，

可能导致水土保持功能显著降低或者丧失

的。

不涉及 否

第五条

在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸

石、尾矿、废渣等专门存放地（以下简称“弃

渣场”）外新设弃渣场的，或者需要提高弃

渣场堆渣量达到 20%以上的，生产建设单位

应当在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补

充）报告书。

不涉及，本项目余方用

于项目周边市政绿化施

工。

否

2.4水土保持后续设计

本项目主体设计单位中国汽车工业工程有限公司将水土保持措施纳入施工

图同步设计、审核、审查。

yy
说明水土保持初步设计、施工图设计及其审批（审核、审查）情况，按水土保持分部工程、单位工程说明初步设计或施工图设计情况。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1水土保持方案批复的水土流失防治责任范围

水影响评价报告（水土保持部分）批复的水土流失防治责任范围为 71.80hm2。

表 3-1 水评批复的项目防治责任范围统计表 单位：hm2

地貌类型 工程项目 建设区 防治责任范围

平原区

建筑物工程区 27.35 27.35

道路与管线工程区 31.41 31.41

绿化工程区 9.58 9.58

预留用地区 3.46 3.46

合计 71.80 71.80

3.1.2工程建设实际发生的防治责任范围

根据本项目监测报告，小米智能制造产业基地项目施工过程中建设实体围

墙，对进出车辆进行清洗，土方运输采用封闭式运土车等方式，未对项目区外产

生影响。因此本项目实际发生的水土流失防治责任范围为 71.80hm2，与批复一致，

符合水土保持要求。详见表 3-2。

表 3-2 防治责任范围变化分析表 单位：hm2

工程项目 方案批复 实际发生 变化值 占地性质

建筑物工程区 27.35 28.08 0.73 永久

道路与管线工程区 31.41 31.79 0.38 永久

绿化工程区 9.58 9.41 -0.17 永久

预留用地区 3.46 2.52 -0.94 永久

合计 71.80 71.80 0

3.2弃渣场设置

本项目未设置弃渣场，余方用于项目区周边市政绿化施工。

3.3取土场设置

本项目未设置取土场，借方经北京经济技术开发区管委会协调由亦庄开发区

通明湖项目、朝阳区十八里店乡保障房项目、瀛海镇土方平衡项目、旧宫镇合生

世界村项目、亦庄集成电路标准厂房二期项目、亦庄 N7台马基地项目等调运。
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3.4水土保持措施总体布局

3.4.1水土保持方案报告书设计水土流失防治措施

根据本项目水影响评价报告（水土保持部分），设计的主要的水土保持措施

包括表土剥离及回覆、透水铺装、集雨池、排水沟、节水灌溉等工程措施；绿化

工程等植物措施；防尘网覆盖、临时排水沟、临时洗车池、临时沉沙池、洒水降

尘、撒草籽等临时措施。方案阶段水土保持措施体系框图见图 3-1。

图3-1 方案设计的水土保持措施体系框图
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3.4.2实际完成的水土保持措施

根据监测报告以及实际完成的工程量核算，主要实施的水土保持措施包括表

土剥离及回覆、透水铺装、集雨池、排水沟、节水灌溉等工程措施；绿化工程等

植物措施；防尘网覆盖、临时排水沟、临时洗车池、临时沉沙池、洒水降尘、撒

草籽等临时措施。

本项目水土保持措施体系完整未发生变化，水土保持措施布局合理，符合水

土保持要求。

yy
说明水土保持措施体系及总体布局情况，与水土保持方案（或水影响评价文件）对照说明变化的原因，分析实施的水土保持措施体系的完整性、合理性。措施体系对比完了要有分析结论，有没有变化，变化原因，分析是否合理，是否复核水土保持要求。
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图 3-2 实际实施的水土保持措施体系框图

本项目实施的水土保持措施体系较方案未发生变化，措施体系完整、合理，

符合验收要求。实际实施的水土保持措施与方案批复的水土保持措施对比表见

3-3。
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表 3-3 水土保持措施体系对比表

序号 方案批复水土保持措施 实际完成水土保持措施 说明

1、工程措施

1 表土剥离 表土剥离 未发生变化

2 土地整治 土地整治 未发生变化

3 表土回覆 表土回覆 未发生变化

4 透水砖铺装 透水砖铺装 未发生变化

5 雨水管网 雨水管网 未发生变化

6 排水沟 排水沟 未发生变化

7 集雨池 集雨池 未发生变化

2、植物措施

1 绿化工程 绿化工程 未发生变化

3、临时措施

1 防尘网覆盖 防尘网覆盖 未发生变化

2 临时排水沟 临时排水沟 未发生变化

3 洒水车洒水 洒水车洒水 未发生变化

4 临时洗车池 临时洗车池 未发生变化

5 临时沉沙池 临时沉沙池 未发生变化

6 临时拦挡 临时拦挡 未发生变化

7 撒草籽 撒草籽 未发生变化

3.5水土保持设施完成情况

本项目实际完成的水土保持措施体系与方案一致，结合主体工程施工进度及

布置，对工程措施、植物措施及临时措施工程量进行调整。

3.5.1水土保持方案设计的水土保持措施

水影响评价报告（水土保持部分），批复的水土保持措施工程量见表 3-4。

表 3-4 方案批复的水土保持措施工程量

序

号

水 土 保 持

工 程 项 目
单位

工 程 数 量

建筑物工

程区

道路与管

线工程区

绿化工

程区

预留用

地区
合计

一、工程措施

1 表土剥离 万 m3 6.90 8.06 2.30 0.87 18.13

2 表土回覆 万 m3 5.46 5.46

yy
总体说明水土保持工程措施、植物措施、临时防护工程完成情况。按照水土流失防治分区列表说明各项措施布设位置、内容、实施时间、完成的主要工程量和措施量等。
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3 透水铺装 hm2 3.02 3.02

4 土地整治 m 3.02 3.46 6.48

5 集雨池 座 7.00 7.00

6 节水灌溉 hm2 9.58 9.58

7 雨水管网 m 13685 13685

8 排水沟 m 3243 3243

9 下凹式绿地整地 hm2 5.40 5.40

10 普通绿地整地 hm2 4.18 4.18

二、植物措施

1 绿化面积 hm2 9.58 9.58

2 栽植乔木 株 1580 1580

3 栽植灌木 株 930 930

4 栽植灌木 m2 7200 7200

5 栽植花卉 m2 11000 11000

6 铺草皮 m2 81800 81800

三、临时措施

1 防尘网覆盖 m2 141567 91498 47717 35276 316058

2 临时排水沟 m 4500 423 1572 6495

3 洒水车洒水 台时 21975 21975

4 临时洗车池 座 4 4

5 临时沉沙池 座 5 1 6

6 撒草籽 hm2 1.83 3.46 5.29

7 临时拦挡 m 810 423 1572 2805

3.5.2实际完成的水土保持措施

表 3-5 实际完成的水土保持措施工程量

序

号

水 土 保 持

工 程 项 目
单位

工 程 数 量

建筑物工

程区

道路与管

线工程区

绿化工

程区

预留用

地区
合计

一、工程措施

1 表土剥离 万 m3 6.90 8.06 2.30 0.87 18.13

2 表土回覆 万 m3 5.46 5.46

3 透水铺装 hm2 3.18 3.18

3.1 透水砖 hm2 2.13 2.13

3.2 透水混凝土 hm2 1.05 1.05
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序

号

水 土 保 持

工 程 项 目
单位

工 程 数 量

建筑物工

程区

道路与管

线工程区

绿化工

程区

预留用

地区
合计

4 土地整治 m 3.18 9.41 12.59

5 集雨池 座/m3 7/25950 7/25950

6 节水灌溉 hm2 9.41 9.41

7 雨水管网 m 13685 13685

8 排水沟 m 3243 3243

9 下凹式绿地整地 hm2 4.82 4.82

10 普通绿地整地 hm2 4.59 4.59

二、植物措施

1 绿化面积 hm2 9.41 9.41

2 栽植乔木 株 1902 1902

3 栽植灌木 株 194 194

4 栽植灌木 m2 5440 5440

5 铺草皮 m2 14451 14451

6 撒草籽 m2 134109 134109

三、临时措施

1 防尘网覆盖 m2 120135 150500 50147 15812 336594

2 临时排水沟 m 2674 2674

3 洒水车洒水 台时 11696 11696

4 临时洗车池 座 2 2

5 临时沉沙池 座 2 2

6 撒草籽 hm2 1.56 1.56

7 临时拦挡 m 982 982

3.5.3实际完成的水土保持措施与方案设计情况对比

实际完成的水土保持措施与方案对比情况见表 3-7。

表 3-7 水土保持措施工程量对比表

序

号
项目 单位

工程数量
变化量 实施时间

方案批复 实际实施

（一）工程措施

1 表土剥离 万 m3 18.13 18.13 0 2022.4

2 表土回覆 万 m3 5.46 5.46 0 2023.6-2023.8
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3 透水铺装 hm2 3.02 3.18 0.16 2023.6-2023.9

4 土地整治 m 6.48 12.59 6.11 2023.5

5 集雨池 座/m3 7/27000 7/25950 0/-1050 2023.1-2023.4

6 节水灌溉 hm2 9.58 9.41 -0.17 2023.6-2023.7

7 雨水管网 m 13685 13685 0 2023.4-2023.7

8 排水沟 m 3243 3243 0 2023.4-2023.7

9 下凹式绿地整地 hm2 5.40 4.82 -0.58 2023.6-2023.8

10 普通绿地整地 hm2 4.18 4.59 0.41 2023.6-2023.8

（二）植物措施

1 绿化面积 hm2 9.58 9.41 -0.17 2023.6-2023.12

2 栽植乔木 株 1580 1902 322 2023.6-2023.9

3 栽植灌木 株 930 194 -736 2023.6-2023.9

4 栽植灌木 m2 7200 5440 -1760 2023.6-2023.9

5 栽植花卉 m2 11000 -11000 2023.6-2023.9

6 铺草皮 m2 81800 14451 -67349 2023.10-2023.12

7 撒草籽 m2 134109 134109
2023.6-2023.9、
补植 2024.3

（三）临时措施

1 防尘网覆盖 m2 316058 336594 20536 2022.4-2023.9

2 临时排水沟 m 6495 2674 -3821 2022.6

3 洒水车洒水 台时 21975 11696 -10279 2022.4-2023.11

4 临时洗车池 座 4 2 -2 2022.4

5 临时沉沙池 座 6 2 -4 2022.4

6 撒草籽 hm2 5.29 1.56 -3.73 2022.7

7 临时拦挡 m 2805 982 -1823 2022.7

3.5.4水土保持措施变化分析

项目于 2022年 7月 8日取得北京经济技术开发区行政审批局《关于小米智

能制造产业基地项目水影响评价报告书的批复》“京技审技（水评）字[2022]第

014号”。实际实施的水土保持措施与方案设计基本一致，水土保持措施体系未

发生变化，水土保持功能未降低。结合主体工程建设工期及景观设计，水土保持

措施工程量存在变化，具体如下：

（1）透水铺装

方案对园区内非机动车道设计透水砖铺装，主体工程景观设计阶段将人行道
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调整为透水混凝土铺装，停车场采用透水砖铺装，总工程量增加 0.16hm2，有利

于雨水入渗，是较好的水土保持措施。

（2）集雨池

方案设计集雨池7座，总容积为27000m3，采用钢筋混凝土结构施工。小市政

施工图阶段，结合现场预留空间及优化施工工艺，将集雨池调整为混凝土模块结

构，有效调蓄容积为25950m3，较方案设计减少了1050m3，经复核计算雨水调蓄

容积可满足海绵城市的要求，未造成水土保持功能降低。

（3）绿化工程

园林景观设计增加园路透水砖铺装，减少绿化面积 0.17hm2，增加乔木栽植

比例，同时减少节水灌溉等措施。

（4）临时防护措施

临时措施由施工单位结合工程进度及现场实际需求进行调整，临时堆土防

护、临时洗车池、临时沉沙池等满足工程建设需求，现场增加降尘雾化设备相应

减少洒水车洒水等措施，符合水土保持要求。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1批准的水土保持投资

方案批复的水土保持总投资 7870.44万元，其中工程措施 5278.94万元，植

物措施 1300.97 万元，临时措施 522.65万元，独立费用 302.06万元，基本预备

费 443.28万元，水土保持补偿费 21.54万元。

表 3-8 方案水土保持投资估算总表 单位：万元

序号 工程或费用名称 建安工程费

植物措施费

设备费
独立费

用
合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

第一部分 工程措施 5278.94 5278.94

第二部分 植物措施 390.29 910.68 1300.97

第三部分 临时措施 522.65 522.65

一至三部分合计 5801.59 390.29 910.68 7102.56

第四部分 独立费用 1.73 300.32 302.06

1 建设管理费 142.05

2 水土保持监理费 30.00
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序号 工程或费用名称 建安工程费

植物措施费

设备费
独立费

用
合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

3 水土保持方案编制费 50.00

4 水土保持监测费 1.73 38.27

5 水土保持验收费 40.00

一至四部分合计 5801.59 390.29 910.68 1.73 300.32 7404.62

基本预备费 444.28

水土保持补偿费 21.54

水土保持工程总投资 7870.44

3.6.2实际发生的水土保持投资

随着主体工程设计的深入及施工过程中实际情况的变化和需要，部分水保工

程的工程量及投资有所增减。实际建设中，本项目实际完成的水土保持总投资为

7922.78万元，其中工程措施 5975.10万元，植物措施 837.60万元，临时措施 338.28

万元，独立费用 303.02万元，水土保持补偿费 21.54万元。实际投资完成情况见

表 3-9。

表 3-9 水土保持工程实际投资总表 单位：万元

序

号
工程或费用名称

建安工

程费

植物措施费

设备费 独立费用 合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

第一部分 工程措施 5975.10 5975.10

第二部分 植物措施 251.28 586.32 837.60

第三部分 临时措施 338.28 338.28

一至三部分合计 6313.38 251.28 586.32 7150.98

第四部分 独立费用 1.73 301.29 303.02

1 建设管理费 143.02

2 水土保持监理费 30.00

3
水土保持方案编

制费
50.00

4 水土保持监测费 1.73 38.27

5
水土保持验收报

告编制费
40.00

一至四部分合计 6313.38 251.28 586.32 1.73 301.29 7454.00
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基本预备费 447.24

水土保持补偿费 21.54

水土保持工程总投资 7922.78

表 3-10 工程措施实际投资明细表

序号 工程名称 单 位 数 量 单价（元） 投资（万元）

1 表土剥离 万 m3 18.13 59100 107.15

2 表土回覆 万 m3 5.46 258200 140.98

3 透水混凝土铺装 hm2 1.05 3800000 400.25

4 透水砖铺装 hm2 2.13 2300000 489.01

5 土地整治 hm2 12.59 0.19 2.45

6 集雨池 座/m3 7/25950 / 4281.75

7 节水灌溉 hm2 9.41 68524 64.47

8 雨水管网 m 13685.00 300 410.55

9 排水沟 m 3243.00 242 78.48

合计 5975.10

表 3-11 植物措施实际投资明细表

序号 项目 单位 数量 单价 投资（万元）

1 侧柏 株 6 306 0.18

2 特选丛生元宝枫 株 3 18000 5.40

3 元宝枫 A 株 24 7752 18.60

4 元宝枫 B 株 43 3978 17.11

5 白蜡 A 株 382 5151 196.77

6 白蜡 B 株 333 2141 71.30

7 白蜡 C 株 582 682.8 39.74

8 美国红枫 株 20 15000 30.00

9 银杏 A 株 24 6018 14.44

10 银杏 B 株 119 3060 36.41

11 栾树 株 133 2244 29.85

12 法桐（无球） 株 231 1020 23.56

13 白玉兰 株 2 1836 0.37

14 染井吉野 株 149 3876 57.75

15 日本晚樱 株 3 494.7 0.15

16 山桃 株 19 1020 1.94
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序号 项目 单位 数量 单价 投资（万元）

17 碧桃 株 11 816 0.90

18 丛生黄栌 株 7 295 0.21

19 金银木 株 2 530.4 0.11

20 丁香 株 3 357 0.11

21 北海道黄杨篱 A m2 1070 969 103.68

22 北海道黄杨篱 B m2 3639 229.5 83.52

23 大叶黄杨篱 m2 224 228.48 5.12

24 小叶黄杨篱 m2 209 236.8 4.95

25 金叶女贞篱 m2 298 195.84 5.84

26 冷季型草坪卷 m2 14451 15.3 22.11

27 冷季型草籽 m2 131919 5.1 67.28

28 马鞭草草籽 m2 2190 1.02 0.22

合计 837.60

表 3-12 临时措施实际投资明细表

序号 工程名称 单 位 数 量 单价（元） 投资（万元）

1 防尘网覆盖 m2 336594 4 134.64

2 临时排水沟 m 2674 50 13.37

3 洒水车洒水 台时 11696 150 175.44

4 临时洗车池 座 2 35000 7.00

5 临时沉沙池 座 2 13000 2.60

6 撒草籽 hm2 1.56 2088 0.33

7 临时拦挡 m 982 50 4.91

合计 338.28

表 3-13 水土保持独立费用

序号 费用名称 编制依据及计算公式 金额（万元）

一 建设管理费 按一至三部分的 2%。 143.02

二 水土保持监理费 按合同计列 30.00

三 水土保持方案编制费 按合同计列 50.00

四 水土保持监测费 按合同计列 40.00

五 水土保持验收报告编制费 按合同计列 40.00

合计 303.02
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3.6.3实际投资增减分析

对比水土保持投资估算与工程结算，水土保持实际总投资 7922.78万元比方

案投资 7870.44万元增加了 52.34万元，投资变化主要发生在以下几个方面：

（1）透水铺装

施工调整透水铺装工艺，增加透水混凝土措施，减少透水砖工程量，增加透

水铺装措施投资 466.17万元。

（2）集雨池

方案设计集雨池 7座为钢筋混凝土结构，实际实施为预制混凝土模块结构，

工艺改变导致投资增加 231.75万元。

（3）绿化工程

方案设计绿化栽植乔灌草及铺草皮措施面积 9.58hm2，实际实施栽植乔灌草、

铺草皮及撒草籽措施 9.41hm2，投资减少 463.37万元。

（4）临时措施

临时措施结合工程进度进行调整，根据现场布置进行优化，实际投资减少

184.36万元。

（5）独立费用

实际发生的独立费用较方案增加 0.96万元。

表3-14 水土保持工程投资价款结算及增减情况 单位：万元

序号 项目 方案投资 实际投资 变化 备注

一 工程措施

1 表土剥离 107.07 107.15 0.08 实际结算

2 表土回填 140.97 140.98 0.01 实际结算

3 透水混凝土铺装 400.25 400.25 新增措施

4 透水砖铺装 423.09 489.01 65.92 单价增加

5 土地整治 3.13 2.45 -0.68 工程量减少

6 集雨池 4050.00 4281.75 231.75 工艺调整

7 节水灌溉 65.65 64.47 -1.18 工程量减少

8 雨水管网 410.55 410.55 0

9 排水沟 78.48 78.48 0

小计 5278.94 5975.10 696.16

二 植物措施
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序号 项目 方案投资 实际投资 变化 备注

1 绿化工程 1300.97 837.60 -463.37 工程量减少

小计 1300.97 837.60 -463.37

三 临时措施

1 防尘网覆盖 126.42 133.13 6.71 单价降低

2 临时排水沟 30.90 13.37 -17.53 工程量减少

3 洒水车洒水 329.63 173.90 -155.73 工程量减少

4 临时洗车池 14.00 7.00 -7.00 工程量减少

5 临时沉沙池 7.80 2.60 -5.20 工程量减少

6 撒草籽 1.11 0.33 -0.78 工程量减少

7 临时拦挡 12.79 4.91 -7.88 工程量减少

小计 522.65 338.28 -184.36

四 独立费用

1 建设管理费 142.05 143.02 0.96 实际发生

2 水土保持监理费 30 30

3 水土保持方案编制费 50 50

4 水土保持监测费 40 40

5 水土保持验收编制费 40 40

小计 302.05 303.02 0.96

五 基本预备费 444.28 -444.28
纳入其他各

项投资

六 水土保持补偿费 21.54 21.54

总计 7870.43 7922.78 52.34
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本项目把水土保持工程的建设与管理纳入了整个工程的建设管理体系中，工

程建设、设计、施工、监理、质量监督、监测单位具体名称如下：

建设单位：小米景曦科技有限公司

设计单位：中国汽车工业工程有限公司

主体施工单位：中国建筑第二工程局有限公司、中建三局集团有限公司

园林施工单位：北京市园林绿化集团

主体监理单位：北京兴电国际工程管理有限公司

水土保持监理单位：中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司

质量监督单位：北京市建设工程质量监督站

监测单位：北京清大绿源科技有限公司

4.1.1建设单位质量保证体系

为了确保小米智能制造产业基地项目的施工质量，建设单位始终把质量工作

放在首位来抓。制定了《项目质量管理办法》，树立了工程参建人员强烈的质量

意识，建立了以施工单位为核心的施工单位保证、监理单位控制、项目法人检查、

主管部门监督的完善的质量管理体系。要求监理、施工单位严格按照工程施工及

验收规范、技术等规范、修建工程质量检验评定标准等标准施工，明确责任，各

尽其责，控制好施工质量。

为了做好水土保持工程质量、进度、投资控制，将水土保持工程措施的施工

材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目

法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建

设单位作为业主职能部门负责水土保持工程落实和完善，有关施工单位通过招

标、投标承担工程的施工，施工单位都是具有施工资源，具备一定技术、人才、

经济实力的较大型企业，质量保证体系完整。工程监理单位也是具有相当工程建

设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注

重施工成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量

yy
说明建设单位、设计单位、监理单位、质量监督单位、施工单位质量保证体系和管理制度。补充管理制度
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和植物的成活率。

4.1.2设计单位质量保证体系

设计单位在各阶段设计中根据建设单位要求，完成了各个阶段的设计工作，

基本上满足了工程建设的要求。主要质量保证体系如下：

（1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，

为本项目的质量管理和质量监督提供技术支持。

（2）建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，

并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的

审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

（3）严格履行施工图设计合同，按批准的计划及工程进度要求提供合格的

设计文件和施工图纸。

（4）对施工过程中参建方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对

因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

（5）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评论。

（6）设计单位按设计监理需要，提出必要的技术材料，项目设计大纲等，

并对资料的准确性负责。

4.1.3施工单位质量保证体系

施工单位进场后，按照施工合同的要求建立了质量管理、质量控制、质量保

证等在内的质量管理保证体系。施工单位的质量保证体系大体上包括如下内容：

（1）按照有关法律、法规等在设计、施工、监理有关合同中，明确了工程

建设的质量目标和各方应承担的质量责任。

（2）制定质量管理制度，建立专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，

成立质量安全部，做到措施到位，责任到人，负责到底，认真做好自检工作，坚

持质量一票否决制，确保工程质量。在组织机构、责任、程序、活动、能力和资

源方面形成了一个有机、完善、有序、高效的整体。

（3）健全各种质量管理制度，开展了全员质量教育和工程质量巡回检查工

作，及时发现工程建设在工程质量和工作质量上存在的问题，按照合同有关规定，

采取必要的措施及时进行处理。

（4）根据资质要求，建立和健全现场试验机构，充实试验人员，认真做好
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原材料试验以及植物生长情况检验工作。

（5）工程建设技术委员会通过现场考察、专题会议、人员培训、咨询报告

等方式、对设计、施工、监理中的重大技术问题、质量问题、合同问题提出咨询

意见，确保了高水平的工程建设质量。施工过程中，无条件服从和积极配合监理

工程师所进行的各项抽检，凡抽检不合格的原材料在工程师规定的时间内主动运

出现场。

4.1.4监理单位质量管理体系

承担小米智能制造产业基地项目的水土保持监理单位是中水华夏集团北京

金水源工程科技有限公司，该单位具有相应资质和经验。根据业主的授权合同规

定对承包商实施全过程监理，按照“三控制、三管理、一协调”的总目标，抽调

监理经验丰富的各专业技术骨干组成项目监理部，建立以总监理工程师为中心、

各工程师代表分工负责。对主体工程的施工建设及水土保持工程的质量、进度、

投资，按照业主的授权及合同规定，实施全面、全过程、全方位的质量监控体系。

（1）监理单位严格执行国家法律、法规和技术标准，严格履行监理合同，

代表建设单位对施工质量实施监理，对施工质量负有监督、控制、检查责任，并

对施工质量承担监理责任。监理单位专门制定了监理规划、监理细则，制定了相

应的监理程序，运用高新监测技术和方法，严格施行各项监理制度，对包括植物

措施在内的整个水土保持工程实施了质量、进度、投资控制。经过建设监理，保

证了水土保持工程的施工质量、投资得到合理运用，并按计划进度组织实施。

（2）监理单位按技术规范、施工图纸及批准的施工方法和工艺施工，对施

工过程中的实际资源配置、工作情况和质量问题等进行核查，并进行详细记录。

监理单位从土地平整起至工程完工为止，从所用材料到工程质量进行全面监理，

同时还承担必要的工程技术管理、资料收集和资料整编等工作。

（3）监理人员按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时

跟班到位进行监督检查；审查施工单位的质量体系，督促施工单位进行全面质量

管理。对达不到质量要求的工程不签字，并责令返工，向建设单位报告。

（4）从保证工程质量及全面履行工程承建合同出发，对工程建设实施过程

中的设计质量负有核查、签发施工图纸及文件的责任；审查批准施工单位提交的

施工组织设计的施工技术措施；指导监督合同中有关质量标准、要求实施。
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（5）组织或参加工程质量事故的调查、事故的处理方案审查，并监督工程

质量事故的处理。用于工程的建筑材料等，未经监理工程师签字不得在工程上使

用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

（6）定期向质量管理委员会报告工程质量情况，对工程质量情况进行统计、

分析与评价。及时组织进行单元工程的质量签证与质量评定，组织进行分部工程

验收与质量评定，做好工程验收工作。

4.1.5监督单位质量管理体系

建设单位选择北京市建设工程质量监督站对工程质量进行全面监督。工程质

量检验是对质量特性指标进行度量，并与设计要求和技术标准进行比较，作为对

施工质量评定的依据。

参照主体工程的质量检验程序，结合水土保持工程特点，质量检验主要按以

下程序方法进行：

（1）施工准备检查。水土保持工程开工前，承建单位组织相关人员的对施

工准备工作进行全面检查，并经监理单位确认后才能进行施工。

（2）主要原材料的检验。工程从原材料、半成品、成品、施工每一道工序、

隐蔽工程到单元工程的质量评定，监理单位进行全过程的质量监督和检查，对工

程重要或关键部位，实时进行巡查。使用的主要原材料如石料、钢筋、水泥、砂

子、骨料等需进行按质量评定标准及有关技术标准进行全面检验，不合格产品不

得使用。

（3）施工单位“三检”制度。施工质量检查必须按班组初检、施工队复检、

质检部终检的“三检制”程序进行，并要求提交完整的质检签证表格。

（4）单元工程质量检验。承建单位按质量评定标准检验工序及单元工程质

量，做好施工记录，并填写施工质量评定表。监理单位根据自己抽检资料，核定

单元工程质量等级。发现不合格工程，按设计要求及时处理，合格后才能进行后

续单元工程施工。

（5）工程外观质量检验。分部工程和单位工程完工后，组织建设单位、设

计及承建单位组成工程外观质量评定组，进行现场检查评定。

（6）植物措施质量检验。首先检查苗木、草皮的质量和数量，审查外购苗

木、种子的检疫证明。其次施工单位自检苗木、种子的质量、数量以及草皮密度
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和整洁度；工程质量抽检的主要指标包括植树、种草，植物主要包括苗木栽植密

度、成活率和造型；草皮主要检验均匀度、密度、草块滚压是否符合要求，有无

杂草、秃斑情况，覆盖度是否达到设计要求。最后监理工程师对单元工程抽查，

评定单元质量指标是否达到设计要求；建设单位的竣工验收则采取最后结算的办

法，以成活率、合格率和外观质量来确定工程的优劣。

根据以上质量检验体系和检验方法，水土保持专项工程指标全部达到设计要

求；涉及水土保持工程植物措施栽植各种植物数量、高度、冠幅、草皮覆盖度、

植被覆盖度、草皮秃斑情况等质量指标均满足设计要求。

4.1.6监测单位质量管理体系

建设单位于 2022年 2月委托北京清大绿源科技有限公司负责本项目水土保

持监测工作。

据业主的授权合同规定对本项目进行水土流失监测，配合主体工程的施工进

度，结合水土保持工程特点，抽调监测经验丰富专业人员组成项目组，对工程建

设过程中的各项防治目标实行动态监测：

（1）监测单位严格执行国家法律、法规和技术标准，严格履行监测合同，

于接受委托之日起，对包括基坑的挖填方量、实施的水土保持措施工程量、临时

堆土量及防尘网覆盖、拦挡、临时排水等措施量、绿化工程量及生长情况等进行

调查；

（2）监测单位按技术规范对主体工程建设进度、扰动土地面积等情况进行

勘察、测算，并进行详细记录。监测单位从土地平整起至设计水平年为止，对工

程建设过程中的水土流失量进行动态监测；

（3）监测人员按规定采取沉沙池法、巡测法、人工降雨试验等监测方法，

对本项目实行水土流失监测；对可能发生重大水土流失灾害的区域如挖方区、临

时堆土区等进行监控，注意可能发生水土流失的各种迹象，提前预测，提前提出

建议和预防措施。

（4）定期上报水土保持监测报告，对水土流失情况进行统计、分析与评价。

4.1.7验收单位质量管理体系

建设单位委托北京清大绿源科技有限公司进行本项目水土保持设施验收报

告编制工作。



4水土保持工程质量

北京清大绿源科技有限公司 28

根据项目水土保持工程进度情况，组成专门水土保持竣工验收项目组，严格

参照相关法律法规及技术规范的要求，工程达到以下条件方可开展技术验收。

（1）生产建设项目水土保持方案报告书及水土保持初步设计审批手续完备。

水土保持档案资料较完善，水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土保

持监测报告等资料齐全。

（2）各项水土保持设施按批准的水土保持方案（水影响评价报告）及其设

计文件建成，符合主体工程和水土保持的要求，达到了批准的文件要求及国家和

地方的有关技术标准。

（3）水土保持设施投资竣工结算已经完成，运行管理单位明确，后续管护

和运行资金有保证。

（4）水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合

交付使用要求。

（5）建设单位完成自查初检，水土保持工程达到合格以上标准，并有质量

监督结论。

（6）已经编制完成水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告。

（7）遗留问题和需要处理的质量缺陷已有处理方案，尾工已有安排。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

项目水保措施划分为 4个单位工程，11个分部工程，125个单元工程，引用

主体工程质量及监理资料评定结果，同时根据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006）的相关规定，详见表 4-1水土保持工程措施质量评定汇总表。

表 4-1 水土保持措施分部工程划分情况

水土保持

项目
单位工程 分部工程 划分依据

单元工

程个数

小米智能

制造产业

基地项目

土地整治工程

1.场地平整
每 1hm2作为一个单元工程，不足

1hm2的单独作为一个单元工程
13

2.表土剥离

和覆盖
每万 m3作为一个单元工程 25

降水蓄渗工程
1.透水铺装

每 1hm2作为一个单元工程，不足

1hm2的单独作为一个单元工程
5

2.集雨池 每座作为一个单元工程 7
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3.下凹式绿

地

每 1hm2作为一个单元工程，不足

1hm2的可单独作为一个单元工

程，大于 1hm2的可划分为两个以

上单元工程

5

植被建设工程

1.点片状植

被

每 1hm2作为一个单元工程，不足

1hm2的可单独作为一个单元工

程，大于 1hm2的可划分为两个以

上单元工程

10

2.节水灌溉
每 1hm2作为一个单元工程，不足

1hm2的可单独作为一个单元工程
10

临时防护工程

1.拦挡

每 100m3作为一个单元工程，大于

100m3的划分为两个以上单元工

程

9

2.洗车沉沙

池

每个沉沙池作为一个单元工程，每

个洗车池作为一个单元工程
4

3.排水

每 1000m作为一个单元工程，大

于 1000m的划分为两个以上单元

工程

3

4.覆盖

每 10000m2作为一个单元工程，不

足 10000m2的可单独作为一个单

元，大于 10000m2的可划分为两个

以上单元工程

34

合计 4 11 125

4.2.2各防治分区工程质量评定

（1）单元工程质量评定

根据项目划分，每个单元工程施工结束后，由施工单位质检部门根据自检结

果组织评定，连同自检资料报送监理机构复核。工程措施质量评定根据《水利水

电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006）。植物措施质量评定根据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006），以成活率、保存率为主要评定依据，根据本地区条件，植物成

活率达 95％，保存率达 90％为优良；植物成活率达 90％，保存率达 85％为合格。

监理工程师结合抽检抽测结果，核定单元工程质量等级。本工程共 125个单

元工程（其中：工程措施 60个，植物措施 15个，临时措施 50个），全部合格，

合格率 100%。

表 4-2 水土保持措施质量评定汇总表

水土保持项目 单位工程 分部工程 单元工程个数 合格个数

小米智能制造 土地整治工程 1.场地平整 13 13

yy
按照分部工程列表说明质量评定结果，并附所有分部工程和单位工程验收签证资料。
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水土保持项目 单位工程 分部工程 单元工程个数 合格个数

产业基地项目 2.表土剥离和覆盖 25 25

降水蓄渗工程

1.透水铺装 5 5

2.集雨池 7 7

3.下凹式绿地 5 5

植被建设工程
1.点片状植被 10 10

2.节水灌溉 10 10

临时防护工程

1.拦挡 9 9

2.洗车沉沙池 4 4

3.排水 3 3

4.覆盖 34 34

合计 4 11 125 125

（2）原材料和中间产品质量评定

根据检验报告单和见证取样送检报告单的结果，对粗骨料、砂料、砼拌和物

及砂浆拌和物评定，核定其质量等级，评定结果如下：

粗骨料：合格；砂料：合格。

混凝土拌和物：优良；水泥砂浆拌和物：优良。

（3）分部工程质量评定

每个分部工程施工结束后，在施工单位质检部门自评的基础上，监理单位根

据单元工程质量、原材料及中间产品质量，复核分部工程质量等级，报质量监督

机构审查核定，当分部工程的单元工程的质量全部合格，中间产品质量及原材料

质量全部合格则评该分部工程质量合格。

本工程共 11个分部工程（其中：工程措施 5个，植物措施 2个，临时措施

4个），全部合格，合格率 100%。

（4）单位工程外观质量评定

监理报告编制人员审阅工程建设监理及验收资料、现场观察、量测等，工程

结构尺寸符合要求，外形整齐，没有质量缺陷，工程措施经初步运行，效果良好，

工程外观质量得分率均达到 70％以上。

（5）单位工程质量评定

根据分部工程质量评定该单位工程质量。分部工程质量全部合格，中间产品

质量及原材料质量全部合格，工程外观质量得分率达到 70％以上，施工质量检
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验资料基本齐全，则评定该单位工程质量为合格。

本工程共 4个单位工程，全部合格，合格率 100%。

（6）工程项目质量评定

根据单位工程质量评定该工程项目质量。单位工程质量全部合格工程可评为

合格。

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），小米智能制造产业基

地项目水土保持工程质量评定为合格。

4.3弃渣场稳定性评估

本项目未设置弃渣场。

4.4总体质量评价

根据竣工资料和现场抽查结果，小米智能制造产业基地项目的水土保持工程

措施和植物措施质量总体合格，可以起到控制水土流失、有效收集利用雨水的作

用。

工程措施的原材料符合国家标准，分部工程检验达到规范要求，施工工艺和

方法合理，质量保证资料完整。工程建筑的结构尺寸符合设计要求，外形美观，

坚实牢固。

植物措施整地细致，下凹式绿地基本符合要求，林草品种适宜，栽植整齐规

范，管护措施得当，可以达到预期目标。

表 4-2 现场检查情况汇总表

工程项目 检查结果

透水铺装 表面平整、材料符合标准，外观结构和透水率符合要求

下凹式绿地 下凹式绿地表面平整，靠近道路一侧下凹 10cm，符合要求

集雨池 雨水收集管线布置合理，可有效收集雨水

临时措施质量评定结论引用主体监理质量评定结论，本单位工程中的单元工

程质量全部合格，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程质量合格，

施工中未发生过质量事故。原材料质量合格，中间产品质量合格。因此，施工过

程中临时措施质量评定为合格。

综上所述，该工程水土保持设施质量综合评定结果为合格。

yy
根据各防治分区质量评定情况，说明总体质量评价结果
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本项目主体工程于 2023年 9月完成，水土保持工程于 2023年 12月完工，

2024年 3月对越冬不良的植被进行替换补植。项目区内所有水土保持设施有专

业的养护队伍负责维护管理。截至目前为止，各项水土保持工程措施基本完整，

个别损坏部分也得到及时的管理和修补。各项林草措施长势良好，郁闭度达到

90%以上。

项目制定防汛应急预案，成立暴雨应急救援小组。遭遇特大降雨时，在地势

较低处设立警示标志，采用强排措施及时排除积水。

5.2水土保持效果

5.2.1国家指标达标情况

根据水土保持监测成果，结合项目建设前、后遥感影像等资料，水土流失防

治责任范围为 71.80hm2。

根据水土保持监测报告，水土保持各项措施实施后，扰动水土流失治理度达

到 99.99%，土壤流失控制比为 1.08，渣土防护率为 99.98%，表土保护率为 100%，

林草植被恢复率达到 99.96%，林草覆盖率达到 13.10%。六项防治目标符合国家

标准。

表 5-1 国家六项水土流失防治目标达标情况

序号 评价指标 方案目标值 监测结果 评价结论

1 水土流失治理度（%） 95 99.99 达标

2 土壤流失控制比 1 1.08 达标

3 渣土防护率（%） 99 99.98 达标

4 表土保护率（%） 98 100 达标

5 林草植被恢复率（%） 97 99.96 达标

6 林草覆盖率（%） 13 13.10 达标

（1）水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。

yy
说明各项水土保持设施建成运行后，其安全稳定和度汛情况，工程维修、植物补植情况。
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%99.99%100
804.71
800.71%100

面积水土流失
面积水土流失治理=水土流失治理度 

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

的每平方公里年平均土壤流失量之比。通过采取一系列的水土保持措施，项目防

治责任范围内的平均土壤侵蚀模数为 185t/km2·a，工程区容许土壤侵蚀模数

200t/km2·a，土壤流失控制比为 1.08。

08.1
518

200


流失量每平方公里年平均土壤

容许土壤流失量
土壤流失控制比

（3）渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。经综合分析渣土防护率可达

到 99.98%。

99.98%100%
62.380
62.369100% 

量永久弃渣和临时堆土总

、临时堆土量实际拦挡的永久弃渣量
渣土防护率

（4）表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。本项目共可剥离表土 18.128 万 m3，实际剥离保护的表土量为

18.128万 m3，表土保护率为 100%。

%001%100
128.18

18.128%100 
可剥离表土总量

保护的表土数量
表土保护率

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率为水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。本项目建设区可绿化面积 9.409hm2，植物措施面积为 9.413hm2，林草植

被恢复率达到 99.96%。

%96.99%100
9.413
9.409%100 

可恢复林草植被面积

林草类植被面积
林草植被恢复率

（6）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。本项目室外林草类植被面积为 9.409hm2，林草覆盖率为 13.10%。
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.10%31100%
71.804
9.409100% 

面积水土流失防治责任范围

林草类植被面积
林草覆盖率

5.2.2《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》达标情况

项目防治目标还应达到《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》

（DB11/685-2021）的相关要求。

（1）调蓄容积

本项目硬化面积为 28.61hm2，需配建雨水调蓄设施不小于 14305m3。园区通

过布置 7座混凝土模块集雨池进行收集，总容积 25950m3，符合规范要求。

（2）下凹式绿地率

建设区内绿地面积共计 9.41hm2，下凹式绿地 4.82hm2，下凹式绿地率为

51.22%，符合规范要求。

（3）透水铺装率

本项目非机动车道路 3.77hm2，其中透水铺装 3.18hm2，透水铺装率为

84.35%，符合规范要求。

表 5-2 《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》达标情况计算表

项目 实际布设 规范规定 达标情况

调蓄模数（m3/hm2） 907 500 达标

下凹式绿地率（%） 51.22 50 达标

透水铺装率（%） 84.35 70 达标

5.3公众满意度调查

本项目水土保持验收阶段对周围工作人员发放水土保持公众调查表进行公

众满意度调查。调查内容包括文明施工、园区绿化环境、环境卫生状况等。被调

查人群包括中老年人、青年人。调查结果对本项目各阶段水土保持设施运行情况

较为满意。
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6水土保持管理

6.1组织领导

为保证本项目的顺利实施，成立了由建设单位牵头，设计﹑监理﹑施工及有

关单位参加的项目安全生产领导小组和创建文明建设工地领导小组，并指定专人

负责安全生产和创建文明建设工地活动。在工程建设过程中，与监理﹑施工等参

建各方共同努力，把安全生产和创建文明建设施工地作为一件大事来抓。严格遵

守基本建设程序，按照项目法人负责制﹑招标投标制﹑建设监理制的要求对工程

进行建设管理。以“建一个合格工程，造就一批优秀人才”为目标，加强职工“三

个安全”和精神文明教育，培养高素质的建设管理人才。全面实行项目法人负责

制﹑招标投标制和工程监理制，并将水土保持工程的建设与管理纳入了主体工程

的建设管理体系中。落实水土保持工程施工单位﹑监理单位﹑监测部门等，签署

合同，明确责任，并制定各项规章制度。项目实施过程中，要求各有关单位应按

国家档案法的有关规定切实做好技术档案管理工作。

工程建设各方单位具体如下：

建设单位：小米景曦科技有限公司

主体设计单位：中国汽车工业工程有限公司

主体施工单位：中国建筑第二工程局有限公司、中建三局集团有限公司

主体监理单位：北京兴电国际工程管理有限公司

水土保持监理单位：中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司

质量监督单位：北京市建设工程质量监督站

监测单位：北京清大绿源科技有限公司

验收报告编制单位：北京清大绿源科技有限公司

6.2规章制度

建设单位在工程建设中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主

体工程的管理中，制定了《工程项目质量控制》﹑《施工组织设计审批制度》﹑

《工程开工报告审批制度》﹑《工程质量检查与验收制度》﹑《施工现场管理制

度》﹑《工程整体验收制度》﹑《计划财务管理制度》等规章制度，同时针对水

土保持工程的特点对已有的规章制度进行了修改和完善，建立了一整套适合本工

yy
简要说明水土保持工作机构、人员、责任分工及运行情况等

yy
简要说明水土保持工作制度建立和施行情况补充施行情况
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程的制度体系，依据制度建设管理工程，为保证水土保持工程质量奠定了基础。

施工单位也相应建立了详细的工序施工的检验和验收等办法。以上规章制度

的健全，从而为保证本项目水土保持工程的质量和顺利完成奠定了基础。

6.3建设管理

承包单位严格按照招标合同要求及水土保持要求，在文明施工的同时，做好

水土保持工作，不得超占工程总征占地面积和水土保持防治责任范围。施工期应

严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动；设立保护地表植

被警示牌，施工过程注重保护表土和植被；注意施工及生活用火安全，防止火灾

烧毁地表植被；对各项水土保持设施进行经常性检查维护，保证其防洪效果和畅

通；建成的水土保持工程明确的管理维护要求。同时承包单位向自己的施工队伍

宣传水土保持法律法规，逐步增强各参见单位的水土保持意见，对于承包商以及

其施工队伍违反水土保持法的。水土保持监理人员令其改正，不听劝阻的，责令

其停工。施工中应做好施工记录和有关资料的管理存档，以备监督检查和竣工验

收时查阅。

6.4水土保持监测

建设单位于 2022年 2月委托北京清大绿源科技有限公司承担本项目水土保

持监测工作，监测单位随即组织技术人员成立监测项目组，并入场开展背景调查，

采用现场询问、资料调查、遥感影像等手段；

2022年 4月~2023年 12月，采用调查监测和地面定位调查的方法按照分区

进行水土流失各项内容的监测，并及时做好现场记录和数据整理，针对监测过程

中出现的水土流失问题及时向建设单位反映，协助施工单位、建设单位对项目区

易产生水土流失的区域采取有效的防护措施进行防护，尽量减少水土流失产生的

危害。

根据监测小组现场踏勘，结合项目实际情况，最终确定本项目布设的水土保

持监测点为 5个。监测点分别布设于建筑物工程区 1个、道路与管线工程区 2个、

绿化工程区 1个、预留用地区 1个。水土保持监测点汇总情况详见表 6-1。

表 6-1 工程水土保持监测点情况汇总表

监测分区 监测内容 监测方法
监测时期及频次

监测点
（2022~2023年）

yy
说明水土保持监测工作承担单位，委托及实施时间。对照水土保持方案及监测技术标准规范，从监测点位布设、方法、频次、季报和年报的报送、土石方月报的报送等方面说明监测工作开展情况。补充监测方法，成果报送情况



6水土保持管理

北京清大绿源科技有限公司 37

监测分区 监测内容 监测方法 监测时期及频次 监测点

建筑物工程区

土石方量、扰动地

表情况、水土流失

量观测

调查监测
每月 1次，若遇特征暴雨

（50mm/d）加测
测点 1

道路与管线

工程区
水土流失量观测 调查监测

每月 1次，若遇特征暴雨

（50mm/d）加测
测点 2、3

绿化工程区

临时防护工程、外

排水含沙情况、

水土流失量、林木

生长发育状况

调查监测、

实地量测、

沉沙池

每月 1次，若遇特征暴雨

（50mm/d）加测
测点 4

每年春季返青、秋季浇冻水

之前各 1次

预留用地区
临时防护工程、水

土流失量观测

调查监测、

实地量测

每月 1次，若遇特征暴雨

（50mm/d）加测
测点 5

合计 5测点

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）、《水土保持监测技术规程》

（SL277-2002）和水利部水保[2009]187号文的要求，结合本项目的水土流失与

防治特点，本项目监测内容主要包括工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水

土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防

治效果、水土保持工程设计及变更情况、水土保持管理情况等。

监测人员完成 22次现场监测，提交监测实施方案 1篇，监测季报 6篇，年

报 2篇（含 2023年第四季度季报），土石方月报 20篇。经历雨季现场排水情况

良好，未造成严重水土流失危害。

6.5水土保持监理

2022年 2月，建设单位委托中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司承

担本项目水土保持监理工作。通过现场勘测和调查已建、在建工程，在仔细研究

主体工程设计相关文件和查阅主体土建工程监理资料的基础上，依据有关技术要

求，编制完成本项目的《监理规划》和《监理实施细则》。

6.5.1监理工作范围、内容

监理工作范围：小米智能制造产业基地项目水土保持措施。

监理工作内容：施工过程中的质量、投资、进度控制及工程合同等管理工作。

6.5.2监理机构及岗位职责

中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司根据《小米智能制造产业基地项

目水土保持监理合同》的要求，针对本项目特点，为圆满优质完成监理任务，派

yy
说明水土保持监理工作承担单位，委托及实施时间，以及水土保持监理工作的范围、内容和职责。从质量、进度、投资控制等方面说明监理工作开展情况。 
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具有丰富监理工作经验和专业配套的监理工程师成立监理组，并发文聘用总监理

工程师，代表公司主持项目监理部的全面工作，实行总监理工程师负责制，监理

人员由总监理工程师 1名和专业监理工程师 2名构成，监理人员进行了分工，制

定了岗位责任制。

1、总监理工程师职责

（1）确定项目部各监理组长责任分工及各监理人员职责权限，协调监理组

工作；

（2）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理监理项

目部的日常工作；

（3）指导监理工程师工作；负责本项目部监理人员工作考核，调换不称职

的监理人员；根据项目进展情况，调整监理人员；

（4）主持监理工作会议，签发监理文件和指令；

（5）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（6）主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件；

（7）主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同

条款做出解释；

（8）协助建设单位组织合同项目的完工验收，参加工程完工验收；

（9）审定签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（10）主持和参与工程质量事故的调查；

（11）签发工程移交证书和保修责任终止证书；

（12）监测监理日志，组织编写监理工作大事记；

（13）审定监理专题报告、监理工作报告；

（14）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位竣

工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工

验收。

2、监理工程师职责

（1）监理工程师是项目监理部派往工程现场的负责人，要在总监的授权下

负责监理范围内的日常工作及管理；

（2）填写监理日志，执行总监及总监代表的指令、交办的任务；执行项目
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部拟定的工作制度；

（3）协助总监理工程师编制监理规划，主持编制监理实施细则；

（4）审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案；检查审核施工单位投

入工程项目的人力、材料，主要设备的质量及安全性能，监督检查其使用运行状

况；

（5）对每个工程地块进行现场巡视，重点地块旁站跟踪，严格工序检查，

负责分项工程及隐蔽工程验收，并对分部工程提出验收意见；

（6）对施工现场进行质量监督检查，对施工过程出现的质量、进度问题发

监理通知，要求施工单位限期整改；

（7）严格执行《安全监理规程》以及《建设工程现场安全资料管理规程》，

严格检查审核并随时监督施工单位的施工安全设计、设施安装、配套及使用情况，

发现问题及时签发监理通知，要求施工单位限期整改，做好安全资料管理；

（8）参加有关会议并编写会议纪要，及时向建设单位工程管理部门、公司

项目部发送书面汇报；

（9）负责监理资料的收集、汇总及整理，编写监理季（月）报；

（10）核签有关工程进度、质量、数量报表；

（11）负责工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

（12）依据工程计量，审核资金支付，报总监签批。

（13）负责核查本专业的工程竣工资料，参加工程竣工验收，负责编制本专

业的工程监理资料，参与资料的归档和移交；

（14）负责编写本专业监理报告、工作总结；参与项目监理报告和监理工作

总结的编写，协助并完成总监安排部署的其他相关工作。

6.5.3监理工作开展

工程质量：监理项目部通过审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量

文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程技术资料

进行检查，对重要工程部位和主要工序的跟踪监督表格、文件进行审查。以单元

工程为基础，按水利部《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《水土

保持综合治理验收规范》（GB/T15773）、《水土保持工程施工监理规范》

（SL523-2011）的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核，水土保持工
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程全部达到“合格”。

工程进度：以主体工程施工进度为依据，满足水土保持工程“三同时”要求。

工程投资：本项目实际完成的水土保持总投资为 7922.78万元，其中工程措

施 5975.10万元，植物措施 837.60万元，临时措施 338.28万元，独立费用 303.02

万元，水土保持补偿费 21.54万元。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目施工过程严格按照相关标准，建设单位积极配合上级水行政主管部门

监督检查，加强现场安全管理，高质高效的完成目标工程建设任务。北京经济技

术开发区城市运行局未对本项目提出检查意见。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

本项目于 2022年 4月开工，占地面积为 718046.10m2，应征计水土保持补偿

费按 0.3元/m2。方案计列水土保持补偿费 215414.10元。

建设单位于 2022年 7月 25日缴纳水土保持补偿费 215414.10元。

6.8水土保持设施管理维护

本项目水土保持设施养护工作由北京市园林绿化集团承担。后期移交后养护

单位定期对植物措施进行维护，浇灌、补植、打药等，对工程措施的透水铺装进

行平整，损坏材料及时替换，集雨池定期清理并检修雨水泵，保障安全度汛。养

护单位留存完善的养护记录。

yy
说明水土保持设施管理机构、人员、制度以及运行维护情况等。 



7结论

北京清大绿源科技有限公司 41

7结论

7.1结论

（1）依法开展水土保持工作

本项目在施工过程中造成地表扰动、植被破坏等，对周边的生态环境造成了

一定的影响，有新增水土流失产生。建设单位积极编制水土保持方案报告书及水

土保持初步设计，为水土保持工作提供科学指导。2022年 2月委托水土保持监

测单位，施工过程中落实各项水土保持措施，接受上级水行政主管部门的监督检

查，使得水土流失得到有效的控制。

（1）落实水土保持各项措施

水土保持工程基本与主体工程同步建设，对防治责任范围内的水土流失进行

了全面、系统的治理。根据监测报告，本项目防治责任范围面积 71.80hm2，扰动

面积 71.80hm2，已整治完毕。工程实施的水土保持措施体系及工程数量与方案批

复基本一致，项目区建成后生态环境得到了明显改善，各项防治措施运行效果良

好。

（2）达到水土流失防治目标

通过现场调查及分析计算，完工后水土流失治理效果如下：水土保持各项措

施实施后，水土流失治理度达到 99.99%，土壤流失控制比为 1.08，渣土防护率

为 99.98%，表土保护率为 100%，林草植被恢复率达到 99.96%，林草覆盖率达

到 13.10%。本项目实施过程中落实了水影响评价报告（水土保持部分）及批复

文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持

方案设计确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件。

（3）运行管护责任落实

水土保持措施投入运行后，由管护单位负责运行管理，加强各项水土保持措

施的管理维护，责任落实明确，管护单位留存完善的养护记录。

因此，经自查初验认为项目各项水土保持措施及投资符合国家及地方有关水

土保持设施验收要求，工程措施和植物措施的质量总体合格，达到了水土流失防

治标准。投资控制和资金使用合理，管理维护措施落实。达到经批准的水影响评

价文件（水土保持部分）的相关要求。

yy
作出水土保持设施验收的结论，明确是否达到经批准的水土保持方案（或水影响评价文件）的相关要求。
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7.2遗留问题安排

本项目水土保持工程的建设已经全部完成，无遗留问题。
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8附件及附图

8.1附件

附件 1 项目建设及水土保持大事记：

1 2022年 2月，建设单位委托水土保持监测、监理单位入场开展工作。

2 2022年 4月，开工建设；

3 2022年 5月-7月，场内回填；

4 2022年 7月，取得水影响评价报告批复；

5 2023年 3月，小市政施工；

6 2023年 6月，园林绿化施工；

7 2023年 9月，主体工程完工；

8 2023年 12月，水土保持工程完工；

9 2024年 3月，园林养护单位进行补植；

10 2024年 3月，北京清大绿源科技有限公司提交了《小米智能制造产业

基地项目水土保持监测总结报告》。
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附件 2 项目立项（审批、核准、备案）文件；
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附件 3 水土保持方案报告书、重大变更及其批复文件；
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附件 4 水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料；
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附件 5 水行政主管部门的监督检查意见；
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附件 6 分部工程和单位工程验收签证资料；
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附件 7 重要水土保持单位工程验收照片；

透水混凝土 透水混凝土

透水砖铺装 透水砖铺装

下凹式绿地 下凹式绿地
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排水沟 集雨池

绿化工程 节水灌溉

预留用地现状 市政绿地现状
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附件 8 其他有关资料。
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8.2附图

(1)主体工程总平面图

(2)水土流失防治责任范围图

(3)水土保持措施布设竣工验收图

(4)项目建设前、后遥感影像图
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序号 名   称 单位 数 据 备    注
1 总用地面积 ㎡ 718046.1
2 代征绿地面积 ㎡ 0
3 总建筑面积 ㎡ 407826.40
4 厂区总绿地面积 ㎡ 107841.96

实土绿地 ㎡ 91111.44 实土绿地占总绿地面积84.49%

绿化停车场 ㎡ 15501
栽植阔冠乔木不少于4行4列，株、行距不大于6米，不小于5米，
按100%计算绿地面积

覆土绿地(覆土1.5m~3m) ㎡ 1058.26 覆土深度1.5m~3m，已按50%折算
覆土绿地(覆土0.6m~1.5m) ㎡ 171.26 覆土深度0.6m~1.5m，已按20%折算
屋顶绿化 ㎡ 0

5 绿地率 % 15.02

厂区绿地指标表

其中

绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡） 绿地编号 面积（㎡）
A、一号厂房周边 C、三号厂房周边 D-24 10.56 G-11 49.82

A-1 1367.09 C-1 305.32 D-25 21.13 G-12 880.7 M-1 450 M-6 175.7 P-1 10608
A-2 97.67 C-2 290.07 D-26 11.07 G-13 150.45 M-2 297.01 M-7 436.54 P-2 4893
A-3 142.52 C-3 1247.07 D-27 22.12 G-14 58.54 M-3 466.37 M-8 60.73
A-4 156.26 C-4 1449.08 D-28 38.44 G-15 2708.18 M-4 880.22 M-9 13.93
A-5 155.52 C-5 255.2 D-29 31.96 G-16 207.97 M-5 22.91 M-10 169.38
A-6 3640.59 C-6 258.91 D-30 244.45 G-17 30.03
A-7 100.09 C-7 106.11 D-31 15.65 G-18 266.73
A-8 343.04 C-8 161.28 小计 19481.7
A-9 592.91 C-9 2053.36 小计 2953.44
A-10 1054.71 C-10 63 H、检验场地周边
A-11 44.41 C-11 8.4 E、四号厂房及油化库周边 H-1 1032.79
A-12 64.65 C-12 19.5 E-1 635.61 H-2 972.3
A-13 70.4 C-13 51.75 E-2 6.08 H-3 941.23
A-14 113.43 C-14 33.56 E-3 288.5 H-4 158.61
A-15 102.7 C-15 27.04 E-4 77.84 H-5 316.98
A-16 76.7 C-16 79.5 E-5 121.1 H-6 177.78
A-17 81.28 C-17 21.75 E-6 196.18 H-7 101.7
A-18 51.56 C-18 23.25 E-7 842.79 H-8 5051.62
A-19 57.84 C-19 60.6 E-8 345.82 H-9 940.97
A-20 114.88 C-20 15.79 E-9 63.41 H-10 3307.99
A-21 48.2 C-21 47.82 E-10 431.92 H-11 1140.9
A-22 69.45 C-22 72.97 E-11 389.72
A-23 30.1 C-23 458.31 E-12 263.42
A-24 304.76 C-24 50.26 小计 14142.87
A-25 70.95 C-25 19.38 小计 3662.39
A-26 52.08 J、厂前区
A-27 2121.36 小计 7179.28 F、周转场地周边 J-1 17.55
A-28 10.82 F-1 1918.8 J-2 439.16

D、综合站房周边 F-2 92.48 J-3 216.13
小计 11135.97 D-1 354.88 F-3 4669.29 J-4 23.89

D-2 616.26 F-4 68.57 J-5 54.19
B、二号厂房周边 D-3 222.1 F-5 68.57 J-6 53.73

B-1 151.83 D-4 528.41 F-6 956.94 J-7 258.25
B-2 595.18 D-5 198.21 F-7 97.14 J-8 476.45
B-3 35.63 D-6 4.93 F-8 36.71 J-9 2722.41
B-4 132.1 D-7 2.68 F-9 2935.43 J-10 146.71
B-5 787.43 D-8 24.56 F-10 189.27 J-11 4205.43
B-6 201.96 D-9 12.28 F-11 677.9 J-12 4535.62
B-7 40.96 D-10 28.7 J-13 968.01
B-8 53.59 D-11 33.52 小计 11711.1 J-14 7.18
B-9 107.41 D-12 33.93 J-15 233.64
B-10 92.99 D-13 67.33 G、西、南围墙周边 J-16 297.27
B-11 178.14 D-14 44.05 G-1 62.33 J-17 118.7
B-12 188.37 D-15 88.13 G-2 1550.36 J-18 57.28
B-13 292.6 D-16 35.61 G-3 875.16 J-19 830.05
B-14 602.8 D-17 90.71 G-4 41.09 J-20 51.18
B-15 397.33 D-18 25.56 G-5 60.2 J-21 39.82
B-16 223.37 D-19 50.17 G-6 5679.26 J-22 149.98

D-20 23.99 G-7 5634.88 J-23 743.75
D-21 32.08 G-8 1093.04 J-24 35.49

小计 4081.69 D-22 9.26 G-9 70.22 J-25 31.42
D-23 30.71 G-10 62.74 J-26 33.56 小计 2116.51 856.28

J-27 16.15 折算面积 1058.26 171.26
小计 16763

合计 91111.44 合计 小计 15501

覆土深度（≥0.6米或不
满足1/3接实土）
（按20%折算）

107841.95总计

绿地面积表

覆土深度（≥3米）
覆土深度（≥1.5米）

（按50%折算）

实土绿地 绿化停车场

覆土绿地

1229.51
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比  例

北京清大绿源科技有限公司

小米智能制造产业基地

项目

阶段

部分

验收

水保

日期02
1:4000
XM- 2024.4

水土流失防治责任范围图

用地红线

建筑物工程区

道路与管线

工程区

绿化工程区

预留用地区

工程项目 实际发生 占地性质

建筑物工程区 28.08 永久

道路与管线工程区 31.79 永久

绿化工程区 9.41 永久

预留用地区 2.52 永久

合计 71.80
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小米智能制造产业基地

项目

水保方案(京)字第0015号

阶段

部分

验收

水保

日期03
1:4000
XM- 2024.4

水土保持措施布设竣工验收图

用地红线

建筑物

道路与管线

工程区

透水铺装

集雨池
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